Číslo smlouvy objednatele: PM061285/2017-ZHMTDS/Lat

Číslo smlouvy zhotovitele: 8/2017
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.
Sídlo:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:

708 90 013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx 
Tel:


xxxxxxxxxxxxxxxx
Email:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:

STAVOS VIDČE S.R.O
Sídlo:

Hlavní 14, Zubří, 75654
Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,
vložce 24503
Zastoupený: 
Alešem Mičkalem, jednatelem
IČO:

25883658

DIČ:

CZ25883658
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx
Tel:

xxxxxxxxxxx
Email:

xxxxxxxxxxxxxxx
II.  Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 31. 5. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM029616/2017-504, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Moštěnka, Žalkovice – oprava hrází“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě povolení ke kácení vydané obecním úřadem Žalkovice, č.j. 1/ks/2016 ze dne 8. 9. 2016 byla v rámci předmětné akce předepsána náhradní výsadba v počtu 62 ks stromů. Při projednávání možného provedení náhradní výsadby si obec Žalkovice vyhradila právo určit parcely a druhy vysazovaných dřevin nejpozději k 31. 11. 2018. I přes veškeré urgování obce ze strany Povodí Moravy, s.p. dodala společnost Arvita P spol. s r. o., která zpracovává pro obec Žalkovice projekt na ozelenění obce, potřebné vyjádření k provedení náhradní výsadby až dne 17. 10. 2017. 
3. Dle smlouvy o dílo je termín k dokončení díla stanoven do 31. 10. 2017, přičemž dle ustanovení článku II, odst. 9 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal ve stanoveném termínu provést i náhradní výsadbu dle vyjádření obce Žalkovice na pozemcích, které určí obec včetně protokolárního předání výsadby obci. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z důvodu nejasností spojených s náhradní výsadbou není možné dodržet původně sjednaný termín k dokončení díla.
4. 
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
V článku III. Doba plnění díla se odst. 1 mění termín dokončení díla následovně: 

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:
15. 4. 2018 
Ostatní ujednání v odst. 1 se nemění.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

V Brně dne: 30. 10. 2017
V Zubří dne:
 
Za objednatele:
Za zhotovitele:
...................................................... 
......................................................


Povodí Moravy, s.p.
STAVOS VIDČE s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák
Aleš Mičkal

generální ředitel

jednatel
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