
Smlouva o dílo na stavbu „Oprava střechy budovy B – 1. máje 11“  

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

 
1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 

příspěvková organizace 
se sídlem: Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava - Vítkovice 
zastoupena: RNDr. Janou Foltýnovou, Ph.D., ředitelkou školy 
IČ: 00600920 
DIČ: CZ00600920 
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava 
číslo účtu: 71633761/0100 
  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
 RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka příspěvkové organizace, tel. 595 693 625 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
 Bc. Ladislav Mikulčák, referent majetkové správy, tel. 595 693 627 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických: 
 Pavla Grocholová, vedoucí ekonomického úseku, tel. 595 693 607  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
2.  Obchodní firma Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě 

se sídlem:  Výškovická 38, 700 30  Ostrava-Zábřeh 
zastoupena: Milanem Plačkem-předsedou, Josefem Skýbou-1.místopředsedou 

IČ: 00031488 
DIČ: CZ00031488 
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava 
číslo účtu: 413761/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXIII, 
vložka 2 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Josef Skýba, tel.: 602 512 658 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

II. 
Předmět dodatku smlouvy 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení stavby „„Oprava střechy budovy B – 1. máje 11“ (dále jen 
„stavba“). 

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, kter jsou nezbytně nutné 
k provedení a dokončení díla – viz příloha „Vícepráce“. Tyto vícepráce mají vliv na 
navýšení ceny díla. 
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3. V průběhu provádění stavebních prací byly konstatovány také méněpráce, které mají vliv 
na snížení ceny díla – viz. příloha „Méněpráce“. 

a) Vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se 
zavazuje k jejich provedení. 

b) Cena sjednaných víceprací činí 104 049,23 Kč. 

c) Cena sjednaných méněprací činí 333 667,26 Kč. 

 

4. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se tudíž snižuje o rozdíl cen víceprací a 
méněprací a čl. V odst 1 se mění takto 

 

cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 722 475,97 Kč. 

 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy ze dne 12. 5. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti 
beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé 
smluvní straně. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací a příloha č. 2 – soupis 
méněprací. 
 

 

 

V ……………….. dne  
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 

 V  Ostravě dne  
 
 
 
……………………………………..……………….. 
za zhotovitele 
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