Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19/2017

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel: 
	Název:
	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89

	IČ/DIČ:
	70842779

	Sídlo:
	Nádražní 89, Velké předměstí, 346 01 Horšovský Týn

	Statutární zástupce:
	Mgr. Jana Mazancová, ředitelka školy

	Kontaktní osoba:
	Ing. Blanka Straková

	Tel. na kontaktní osobu:
	379  422 310

	E-mail kontaktní osoby:
	reditelstvi@zs-oshtyn.cz, ekonomka@zs-oshtyn.cz


 (dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
	Název:
	DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

	IČ/DIČ:
	25200631/CZ25200631

	Sídlo:
	Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice

	Adresa pro doručování:
(pokud se liší od sídla)
	

	Statutární zástupce:
	Jan Sloup, Ing. Jaroslav Koutník – jednatelé společnosti

	Kontaktní osoba:
	Jan Sloup, jednatel společnosti

	Tel. na kontaktní osobu:
	379 725 905  

	E-mail kontaktní osoby:
	info@dspdomazlice.cz, sloupjandsp@seznam.cz

	Banka:
	MONETA MONEY BANK, Domažlice

	Číslo účtu:
	172108-704/0600


(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
[bookmark: _GoBack]
Mění se bod č. IV. CENA DÍLA, a to v odstavci 1., který nyní zní:
1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
	Cena v Kč bez DPH
	Cena DPH v Kč
	Cena v Kč vč. DPH

	2 329 952,53
	489 291,52
	2 819 244,05



Ke změně ceny došlo v průběhu realizace díla, a to změnami rozsahu díla, které jsou popsány ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů a jsou odsouhlaseny dle Změnového listu (ZL 1), který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Ostatní odstavce bodu č. IV. se nemění.

Dále se mění bod č. VI. TERMÍN PLNĚNÍ, a to v odstavci 1. písm. c., který nyní zní:
c. Termín dokončení projektu:		do 13. 11. 2017.

Ostatní odstavce bodu č. VI. se nemění.

Důvodem změny termínu dokončení díla jsou skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla (nutnost konzultace se statikem, mykoložkou).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.




	V Horšovském Týně dne 25. října 2017
	V Horšovském Týně dne 25. října 2017

	










..............................................................................
	..............................................................................

	Za Objednatele
	Za Zhotovitele

	Mgr. Jana Mazancová
	Jan Sloup

	ředitelka školy
	jednatel společnosti
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