

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 371-2017-OÚaHR/OIV

číslo smlouvy zhotovitele: 003 / 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a 

                               Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

JILAM s.r.o.

IČ:
27974014

DIČ: 
CZ27974014

se sídlem alej Svobody 881/56,323 00 Plzeň

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 19544,

zastoupená panem Jiřím Märzem

bankovní spojení:212567148/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
„Rekonstrukce ulice Smrková, Jablonec nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 371-2017-OÚaHR/OIV ev. č. zhotovitele 003 / 2017, uzavřené dne 17.05.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 2. Doba plnění, a také cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 3. Cena za dílo a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, které vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby a které nebyly předem známy.  Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01 a ZL 02, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.
Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení smlouvy, čl. 2. Doba plnění, odstavce 2.4. a 2.5. se mění takto:

Původní lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 2.4. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

2.4.  Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 110dnů od předání a převzetí staveniště.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty vyplývající z příslušného Časového harmonogramu, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

2.4.  Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 124dnů od předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty vyplývající z příslušného zaktualizovaného Časového harmonogramu, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště).

Původní lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) - text odstavce 2.5. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

2.5.  Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 105dnů od předání a převzetí staveniště. 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.
se vypouští a nahrazuje tímto textem:

2.5.  Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 124dnů od předání a převzetí staveniště. 

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.
Ostatní ujednání článku 2. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Ustanovení smlouvy, čl. 3. Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 3.1.2. se mění takto:

Původní cena za dílo - text odstavce 3.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

3.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
         1 634 569,80 Kč
(slovy:jedenmilionšestsettřicetčtyřitisícpětsetšedesátdevět korun českých,80 h.)

DPH:



            343 259,66 Kč 

(slovy: třistačtyřicettřitisícdvěstěpadesátdevět korun českých,66 h.)

Cena Díla celkem včetně DPH:   1 977 829,46 Kč 

(slovy:jedenmiliondevětsetsedmdesátsedmtisícosmsetdvacetdevětkorun českých,46 h.)
se vypouští a nahrazuje tímto textem:

3.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
         1 347 480,46 Kč
(slovy:jedenmiliontřistačtyřicetsedmtisícčtyřistaosmdesátkorun českých,46 h.)

DPH:



            282 970,90 Kč 

(slovy: dvěstěosmdesátdvatisícdevětsetsedmdesát korun českých,90 h.)

Cena Díla celkem včetně DPH:    
          1 630 451,36 Kč 

(slovy:jedenmilionšestsettřicettisícčtyřistapadesátjedna korun českých,36 h.)

Změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 obsahuje:

· dodatečné stavební práce – přípočty (vícepráce) k ceně díla ve výši 10 262,00 Kč bez DPH,

· méněpráce (odpočty) z ceny díla ve výši -297 351,34 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 3. zůstávají beze změny v platnosti.

6. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 371-2017-OÚaHR/OIV ev. č. zhotovitele 003 / 2017, ze dne 17.05.2017 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou je povinným subjektem dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že tento dodatek č. 1 může být zveřejněn jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
5. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 01 a ZL 02
Jablonec nad Nisou, dne 02.10.2017
Plzeň, dne 03.10.2017
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 

Jiří März,
náměstek primátora                                       

jednatel společnosti

……………………………………






Ing. Otakar Kypta, 

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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