
_ Dodatekˇč. 1 '
KE SMLOUVE O DILO
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského Zákonflçu v platném znění
I.

Obiednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sidıøz Sociální péče 3316/12A, 401 13 Úsfl nad Labem
Zastoupené.: Ing. Petrem Fialou - generálním ředitelem společnostiIČO; 25488627
DIČ: 0225488627
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 21668640010300
telefon, fax: 4771 14105/4771 14900
E-maìl: sekretariatKZQ _

(dále jen Objednatel)
a

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. ı.r.o.
Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastouiení: řiiiiiii ii'wı ÍWostí

I O: 615 38 213
DIČ: cz61538213

zaps! lo o!c!odního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
7746.

(dále jen Zhotovitel)
II.

Smluvní Strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„Revitalizace pavilonu I, Krajské zdravotní, a.s.

- Nemocnice Děčín, o.z.“ ze
dne 12. 04.2017.



HI.
Cena díla a platební podmínky

l. Tímto dodatkem č. 1 Se mění čl. VII. odst. l. smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí
20.944.385,33 Kč. Celková cena dfla vč. DPH činí 25.342.706,25 Kč.

2. V průběhu stavebních prací se vyskytly Skutečnosti, které vyvolaly potřebu víceprací a
méněprací, které jsou podrobně uvedeny v rozpočtu a jsou součástí měnového listu č. 1.
Změnový list č. l je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.
Doba a místo plnění

l. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy ato čl. VI. odst. 1. takto:
0 Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací, řádnému provedení a předání

dfla nejpozději do 7 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.
0 Zhotovitel se zavazuje k dokončení a k řádnému předání jednoho evakuačního

výtahu (pozice dle PD č. 014) v termínu do 18. 2. 2018 - viz zdůvodnění v příloze
č. l tohoto dodatku č. l.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a
nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Přfloha č. l: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a
rozpočtu ze dne 4. 9. 2017

Za Zhotovitele Za Objednatele

Ve Vysoké Peci, dne .1.1. . 1.9. .2.017. . .. V Ústí nad Labem, dne .......1. .ą.'.ı[.ı-.zp.17



NÁVRH ocENÉìi ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identlflkıce stavby:„ Revitalizace pevllonu I, Krajské Zdravotní, Číslo změny: 1
a.s. - Nemocnice Děčín. 0.2."

ăíozızowzmzofl '_ _Dnšn: 9.10.2017_
Návrh na onemnavazujícímıvky investorauaěneWámci KD.
Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny PB

dohodnuté lhůty ukončení díla IZ
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovy'mi podklady:

Sougls přípočtoyy'ch položek neuvedeny'ch v rozpočtu - víçegráce
ZL_71_KZ Pavel 2 - Zateplení střešního pláště (rozšíření původního obsahu) 1 556 236,42 Kč
ZL_5001-D.1.1 - Okna (rozšíření původního obsahu) 790 231,73 Kč
ZL_soOı-D.1.1 - výtahy 142 400,- Kč
ZL_5001-Dı.1 - vyrovnání podkladu, zazdívky otvorů 366 141,49 Kč
ZL_SOOl-D.1.4.5 - bíeskosvod 337 438,- Kč
Přípočtovg polełfl celgm - vícegrgce 3 192 447,64 Kč

Sou is od 'ch olož k uveden ' h v roz o - méně rá
ZL_5001-D.1.1.1 -Architektonlcké řešení - 1 446 750,19 Kč
ZL_5001-D.1.4.3 -zařízení pro vytápění- rozvody ÚT - 259 039,- Kč
ZL_SOOı-D.1.4.1 - zdravotně technické instalace - 1 735 591,26 Kč
ZL_5001-D.1.4.2 - vzduchotechnika - 53 920,- Kč
ZL_5001-D.1.4.7 - zařízení pro vytápění- vy'měníková stanice - 656 726,- Kč
ZL_lO 02 - výměna části areálového vodovodu - 106 328,51 Kč
ZL_5001-D.1.4.5 - sllnoproudá elektrotechnlka vč. ochrany před bleskem - 337 796,40 Kč
dočtově pgložlgz celkem - měněgràg - 4 §96 151,3§ Kč
Rozdíl připočtù vínem-ac! -1 403 703,72Ki'ı
Vlz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodñovací zpráva
Původní ggna dfla dle QD
1. Cena díla bez DPH 22 348 089,05 Kč
2. cena dfla vč. DPH 27 041 187,75 Kč

Návrh gn! dfla včetně ZL č.1
1. Cena dfla bez DPH 20 944 385,33 Kč
2. Cena dfla s DPH 25 342 706,25 Kč
Navrhovaná zmèna ceny díla vč. DPH: 25 342 706,25 Kč

Základ: 3 192 447,64 Kč
zvýšení ceny o DPH 21%: 670 414,00 Kč
'_ _ _cena včetně DPH: 3 862 881,64Kč

Základ: - 4 596 151,36 Kč
snížení ceny o DPH 21 96: -965 191,79Kč

Cena včetně DPH: -5 561 343,15Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:



ODSOUHLASENI ZMENY

id_eníflkaí 'mvby:„ Revitalizace pavııonu ı, Krajská ı ČMO změny: 1
Zdravotní, 8.8. - Nemocnice Děčín, o.z."

ÍSOD: 02/2017ze dne12..42017 __ ___
UľëeľIO Pľ0 projektant; [Ĺ TDSJ
Odesláno/předáno: _;.Dštou __] _,fnnsıęm 1

_`_Dnnnn= 9.10.2017 __
E] obíednateleL]

u osobně _E__|
' Podepsaní zmocněn_ci v souladu se SmTouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsah_u díla: I

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:
Soupis přípočtofl'ch položek ngpygdeny'ch v rozpočtp - vícepráce
ZL_71_I<Z Pavel 2 - Zateplení střešního pláště (rozšíření původního obsahu)
ZL_5001-D.1.1 - Okna (rozšíření původního obsahu)
ZL_sOoı-D.ı.1 - výtahy
ZL_SOOl-D1.1 -vyrovnání podkladu, zazdívky otvorů
ZL_SOOl-D.1.4.5 - bleskosvod
Přípočtově ppipig celkem - vícepráoe
Soupis Odpočtm'ch položek uvedeny'ph v rozpočtu - méněpráce
ZL_5001-D.1.1.1 -Architektonìckě řešení
ZL_SOOı-D.1.4.3 - zařízení pro vytápění- rozvody ÚT
ZL_SOOı-D.1.4.1 - zdravotně technické instalace
ZL_SOOı-D.1.4.2 - vzduchotechnika
ZL_SOOı-D.1.4.7 - zařízení pro vytápění - výměníková Stanice
ZL_IO 02 - výměna části areálového vodovodu
ZL_SOOı-D.1.4.5 - silnoproudé elektrotechnika vč. ochrany před bleskem
Odpoflově položg celkem - měněpráce
Rozdíl přípočtu víceprací
Viz přílohy: poiožkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva
nodníoena díla dlg QD
1. Cena díla bez DPH
2. Cena dfla vč. DPH
Návrh ceny díla vmně ZL č.1
1. Cena dfla bez DPH
2. Cena dfla s DPH
Navrhovaná změna ceny dfla vć. DPH:

zvýšení ceny o Základ:
DPH 21%:

__ Cena včetně DPH:
_ ıníżení ceny o Základ:

DPH 21 96:
___Cena včetně DPH:

_ Celková cena po změně
' Základ

Viz příloha: zdůvodnění změny DPH 21%:
_ Cena včetně DPH:

Prodloužení lhůty:
Zkráceni lhůty:

_ Celkově lhůta po změně
_ Změna byla vyvolana _ záměrem oblednateie

I chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečnosti

Datum dokončení: 18.2.2018

1 556 236,42 KČ
790 231,73 KČ
142 400,- KČ
366 141,49 KČ
337 438,- Kč

3 122 447.64 Kč

- 1 446 750,19 Kč
- 259 039,- Kč

- 1 735 591,26 Kč
- 53 920,- Kč

- 656 726,- Kč
- 106 328.51 Kč
- 337 796,40 Kč

- 4 596 151,36 KŠ
-1 403 703,72Kč

22 348 089,05 Kč
27 041 187,75 Kč

20 944 385,33 KČ
25 342 706,25 Kč

25 342 706,25 Kč

3 192 447,64 Kč
670 414,00 Kč

3 862 861,64 Kč
- 4 596 151,36 Kč

-965 191,79Kč
-5 561 3_43 15Kč

4 398 320,92 Kč
25 342 706 25 Kč
57 kalendářních d_nů

O kalendářních dnù_

l
|

20944366,:3Kč _

_!

Í Veškeré prěoe budou splňovat podminky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejně úrovni co do jakosti materiálů, provedení
__ apnd. tak _;ek _Dożadufe nebo al'edJoklědě dokumentar-i zakázh.“_,“ ro oeiě dílo.



ZDŮVODNIÉNÍ, ZMĚNY KE ZL Č.1
SPOLECNE STANOVISKO

PROJEKT:

. Revitalizace pavilonu l. Krajské Zdravotní. as. - Nemocnice Děčín. 0.2.“

SOD: 02/2017 ze dne 12.4.2017

Podrobný popis změn :
V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, která vyvolaly potřebu vícepracl a měněprací, které
jsou podrobně uvedeny v přiloženém rozpočtu k ZL1.

Terminově plnění:
Návrh na změnu termínu. dokoněenl stavby vyplívá z nutnosti zachovat v provozu min. 1
evakuační výtah, dále pak vzhledem k dodržení bezpečnostlch předpisů. Výměna osobnlch
výtahů je možná provádět pouze po jednom kuse. Provádět výměnu současně není možnéI
vzhledem k tomuı že oba tyto osobní výtahy jsou umístěny ve společně výtahové šachtě.
Navržen'ou změnou budou splněny podmínky BOZP a požadavek uživatele na zachování provozu
vždy jednoho evakuaćniho výtahu. Termín bude prodloužen s ohledem na výše uvedené o celkem
57 kalendářních dnů. tj. terrnln dokončení stavby - 18.2.2018.
Veškeré ostatní práce budou dokončeny v termínu dle původní SOD tj. K 23.12.2017

Odůvodnění vyvolané změní,ı :
Výše uvedené změny jsou nutné k řádněmu dokoněení dlla viz. Výše.

Nezbytnost uvolaných změn :
Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.



souHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 23

Stavba: Nemocnice Děčín

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ:

Zhotovitel: ıč: 61538213
METALL QUATRO spol. S r.o. DIČ: (1261538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -1 403 703,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -1 403 703,72

DPH základní 21,00% ze -1 403 703,72 -294 777,7!
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -1 698 481,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a nadpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Strana 1 z 2



Kbd:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
23

Nemocnice Děčín

Krajská zdravotní a.s.
METALL QUATRO spol. s r.o.

objekt

1) Náklady z rozpočtů

71 - _Kz
PAvel 2b

5001-5

SO 01 -
0.1.4.3 -
úT
SO 01 -
0.1.4.1 -
Zd
SO 01 -
0.1.4.2 -
Vz
SO 01 -
0.1.4.7 -
Za
IO 02 -
Výměna
časti
ZL1b
ZL3

ZL4

So 01 -
0.1.4.5
(1)
s

71 - _KZ PAvel 2

so 01 " Dı1ı1 ' Architekt...

so 01 I Dı1ı4ı3 I zařízeno-I

so O1 _ Dı1ı4ı1 _ zdravotııı

SO 01 - 0.1.4.2 - Vzducho...

50 01 - 0.1.4.7 - Zařízen...

I0 02 - Výměna části areá...

SO 01 -D.1.1 okna
5001 -D.1.1 výtahy

SO 01 - 0.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdivky,

50 01 - 0.1.4.5 - Sllnopr...

SO 01 - 0.1.4.5 bleskosvod

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + Z)

Strana Z z 2

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

cena bez DPH [czK]

-1 403 703,72

1 556 236,42

-1 446 750,19

-259 039,00

-1 735 591,26

-53 920,00

-656 726,00

-106 328,51

790 231,73
142 400,00
366 141 ,49

-337 796,40

337 438,00

0,00

-1 403 703,72

4. 9. 201 7

Cena s DPH [CZK]

-1 698 481,50

1 883 046,07

-1 750 567,73

-313 437,19

-2 100 065,42

-65 243,20

-794 638,46

-128 657,50

956 180,39
172 304,00

443 031,20

-408 733,64

408 299,98

0,00

-1 698 481,50



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Nemocnice Děčín

KRYcÍ LIST ROZPOČTU

71 - _KZ PAveI Zb - 71 - _KZ PAvel 2

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
MEľALL QUATRO spol. S r.0.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a pod-úis:

21,00%
15,00% 55

V

Razítko

Razítko

CZK

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

IC: 25488627
DIČ:

IC: 61538213
DIČ: czó1538213

IČ:
DIČ:

DIC:

1 556 236,42
0,00

1 556 236,42

1 sss 236,42 326 809,65
0,00 0,00

1 883 046,07

Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis:

Zhotovitel

Datum a Dmıťıis:
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REKAPITU LACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 71 - __KZ PAvel 2b - 71 - _KZ PAvel 2

Místo: Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
751 - Vzduchotechnika
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - inženýrská činnost
VRNT - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 6

4. 9. 2017

Cena celkem [CZK]

1 556 236,42
118 939,70

28 576,60
57 013,70
33 341,41

7,99
1 421 296,72

586 903,11
229 678,39
48 843,20

122 858,36
15 300,00

3 044,16
411 169,50

3 500,00
16 000,00

12 500,00
1 0111,00
2 500,00

0,00

1 556 236,42



Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 71 - _KZ PAVel Zb - 71 - _KZ PAVel 2

Místo: Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní 2.8. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis Nu Mnıııvı'
Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovám' výplní

1 K 629995101 očišı-.ënı' vnějších ploch tlakovou vodou m2 758,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
2 K 962042320 :33:33 :gúkladwéhumnu m3 0,660

3 '4 772044254 m'ÍTLÉˇŽÉĚŽĚÍÉÍŽ'JĹĚÍĚŤn" z 4104 4°›°°°
4 11 072044054 Žůbšë'n'ì'lläfiăfiàf'z'špnfzchfl"§ä 115325," z '104 0-000
4 '4 772044441 mnfifntľflăfiìtfimäbfø'ălfim m4 0-100
6 K 972044451.1 :yuęçäľtciáfntfääăz :"ääfıäbfo'àlfľ'ı'äád' z m3 0,110

7 K 977151111 :g'zzésmgmamflľmmmm "35 m 2.000

8 K 977151116 :grzzésmgzgamıľmmim DB“ m 12,900

9 K 977151118 :ärgzésmgmamlľmmi d° D100 m 1.000

10 K 977151124 fg'zzészgyegı'í'äamlľmmm' d° 018° m 6,000

997 - Přesun sutě

11 K 997013217 :ımäzfflâřx :zìmzflzuflgnšmumm 1 10,838

12 K 997013801 mfzľfiEmämmgıbmfm° 1 2,542

40 K 407013404 m'fizì'ìšìnifižľšfiľůä'ììfiäăkwnż, 1 44420
14 K 707040014 ĚÉÉĚIŤĚÄÉĹĹÉŠTÍĚĚŮŠÍ 4 0-121
15 K 997013831 :gäfdtzza'zämzmmxfmùném 1 2,343
16 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10,838

17 K I997221579 ,mgëzcfinhıfi u ˇ°d°r°ˇné '3°m ı 205,922

18 K 997221611 'Éfiızuäıgıęzpmm „střed“ pm h 10,838

998 - Přesun hmot
19 K 996011003 Přesun hmot pro budovy zněnè v 66 24 rn ı 0,034

RozPočET
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.Lcena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 556 236,42

118 939,70
28 576,60

37,70 2/8 576,60

57 013,70

3 370,00- 2 224,20

57,50 575,00

74,50 223,50

1 800,00 5 742,00

1 500,00 198,00

1 530,00 3 060,00

1 790,00 23 091,00

2 100,00 2 100,!!!

3 300,1!! 19 800,00

33 341,41

1 870,00 20 267,06

162,00 411,80

135,00 732,11

1 570,00 189,97

1 030,00 2 413,29

4854×) 5 256,43

15,50 3 191,79

01,10 878,96

7,99
235,00 7,99.



PČ Typ Kód

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny

20 K Ě712100032

21 K 712300841

22 K 712300045

23 K 712363001

24 M 2032201101

25 M 2032201102

26 K 712363003

27 K 712363054

20 K 712363103

29 M 5905131105

30 M 5905131106

31 K 712363115

32 M 28322m

33 K 712363312

34 K 712363313

35 K 712363317

36 K 712363310

37 K 712391172

38 M 6931111107

39 K 990712103

Popis NU

Odstranění povlakové krytiny střech do 10' z
dvouvrstvá m
Odstranění povlakové krytiny střech do 10'
odškrabánim mechu s urovnáním povrchu a m2
očištěnim
'Demontáž ventilačni hlavice na ploché střeše kus
sklonu do 10'

Provedení povlakové krytiny střech do 10'
ten'noplastickou fólií PVC rozvinutím a m2
natažením v ploše
fólie hydroizolační střešní Dekplon tl 2 mm š m2
1200 mm šedd

zesílená folle s vroubkovdním DET 6 m2

'Provedení povlakove krytina střech do 10' spoj
2 pásů fólii Pvc hnmmdıšnýın nnvcřeniın m
ľílív'lľflřľlll IIIVIHHEVF Iľ'pľflfl'fľ 'øľľF-.fl'l EHJ 111

navařenim pásu POCB na opleohováni v plné m2v
nlrı'nr`
Provedení povlakové krytiny střech do 10'
ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu km
nebo ŽB
Teleskop T 205

Šmuh 15851' 6x100 rørx (source/her) kus

Provedení povlakové krytiny střech do 10'
zaizolování prostupů kruhového průřezu D do kus
300 mm

fólie hydroíıolnčrıí střešnl FATRAFDL 804 tí 2
mmšíZOOmmšedd m2

'Povlakové krytiny střech do 10' fóliové plechy
VlLPLANYL délky 2 m koutovă lišta vnitřní I'Š 100 kus

Pwlakové krytíny střech do 10' fólitwé plechy
VILPLANYL délky 2 n'I kol-1M lišt! Vnější r! 100 kus

Pcvıeıcøve kfyuny střech ac 10' fóunvê plechy k
vıLPLANYL celky 2 rn nıøpnice široká rs 250 nıın "s
Pcvıekcvé Krynny střech do 10' fóııøvê plechy k
vıLPLANYL délky 2 rn závërmá nim r! 250 rnın "s
Provedení povlakové krytiny střech do 10'
ochranné textilní vrstvy

FILTER 300311112, 5.2111 1100111211010) m2

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny
povlakové v objektech v do 24 m

713 - Izolace tepelné

40 K 713112117

41 M 62791m

42 K 713463214

43 M 631545250

721 - Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace
'Demontáž vpustí střešních DN 15044 K 721210024

Montáž foukané tepelné izolace z oelulózových
vláken tl do 250 mm vodorovné
izolace tepelná o zwkovd Climotizer Plus bol.
13.6 kg (pytel), 11. flpuımce 0.10 - 0,17 nı kg
Montáž izolace tepelné potrubí potmbními
pouzdry s Al fólii staženými Al páskou 1x D přes m
150mm
pouzdro potrubní Izolační ROCKWOOL PIPO ALS
168/25 mm

kus
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Množství

12,070!

758,011) I

1 7,000 '

910,600

1 047,190

63,250

970,000

70,000

4 090,000

4 090.000

4 090,000

71 ,000

63,900

99,000

99,000

7,600

96,1KJO

910,600

1 001.660

4,405

627,000

6 489,450

0,000

3,“

J.oena [CZK]

13,00:
i

13,00I

52,30

33.90

251,10

150,30

9,14

96,20

16,70

4,50

3,60

253,00

251,10

100,00

154,00

290,00

302,11)

34,70

21,1M

2 700,00

51,00

30,20

150,30

129,00

Cena celkem [CZK]

1 421 296,72
586 903,11

155,91

9 054,00

009,10:

30 069,34l

I

262 949,41 i

9 506,48

0 065,00

7 503,60

60 303,00

10 405,00

14 724,w

17 963,00

16 045,29

9 91K),00

15 246,00

2 204,00

20 992,111

31 597,02

21 034,06

11 093,50

229 670,39
31 97701

195 901,39

517,60

1 202,40

40 843,20
387,00



_ LPČ Typ Kód

1 45 I K 1721233214
ˇ |

40 K 021273152
47 K1721273153

ı
48 K '998721103

Popis

,Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné
istřechy svislý odtok DN 160

:Hlavice ventilačnı' polypropylen PP DN 75
'Hlavice venııiačni polypropylen PP DN 150
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v
objektech v do 24 m

751 - Vzduchotechnika
49 x 751111052

429141I0

51 K 751510041

52 K 751510811

53 K 751510812

751510813

55 K 751510815

56 K 751511002

57 K 751510011

58 K 751511003

59 K 751510012

751511004

751510013

K 751514711

M 429721500

751514712

M 429721540

751514713

429721590

68 K 751514735

69 M 553810120

70 K 998751102

ž'Mtž vent ax ntl podhledøvehø D do 200 mm
Evenmćrør nxiúını dn pørrupı, TDM 100 1P44
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové
spírálnë vinuté D do 100 mm
Demontáž vzduchotechnickêho potrubí pozink
čtyřhranného průřezu do 0,03 m2
Demontáž vzduchotechnlckého potrubí pozink
čtyřhranného průřezu do 0,07 m2

Demontáž vzouchotechníckého potrubí pozink
čtyřnrınnélıo průřezu do 0,13 m2
Demontáž vzduchotechnlckého potrubí pozink
čtyřhranného průřezu do 0,50 m2
Mlž potrubí plech skupiny | s přírubou tloušťky
plechu 0,6 mm do 0,03 m2
Vzduchotechnlcke potrubí pozink čtyřhranné
průřezu do 0,03 m2

Miž potrubí plech skupiny I s pñ'rubou tlouštky
pleciıu 0,6 mm do 0,07 m2
Vzduchotechnícké potrubí pozink čtyřhranné
průřezu do 0,07 m2
Miž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky
plechu 0,6 mm do 0,13 m2

Vzdudıotechnické potrubí pozink čtyřhranne
průřezu do 0,13 m2
Miž protidesˇt'ové stmky plech potrubí s
přírubou do 0,035 m2

hlavice výfukovıl velikost 200

Mtž protldešt'ové stñ'šky plech potrubí s
přírubou do 0,07 m2

hlavice výfukovd velikost 355

Mtž protldešťové střı'ilw plech potrubí s
přírubou do 0,140 m2

hlavice výfukové velikost 630

Miž protidešt'ové stříšky plech potrubí bez
příruby do 0,035 m2
turblm venfl'inční LOMANCO T10 12 samotná
rotační I'IÍIIVÍC!
Přesun hmot tonážni pro vzduchotechniku v
objektech v do 24 m

762 - Konstrukce tesařské

71 K 762420R05
Vodorovný záklop 600/600 + otvor pr. 150 mm
z desek dřevěných tl 20 mm na sraz
šroubovaných - vodotěsných

764 - Konstrukce klempířské
72 K 764002821

73 K 764002841

74 K 1704004001

Demontáž střešního výlezu do suti

Demontáž oplechovánı' horních ploch zdi a
nadezdívek do suti

[Demontáž podokapního žlabu do suti

kus

kus

kus

kus

Kpi

kus
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Množství

3,1100 1

44,000'
17,000

0,019

1,011)

LM

3,000!

0,000ı

10,000.

4,000-

0,000

0,000

0,000

14,000

14,000

0,000

0.000

3,000

3,000

7,000

7.000

3,000

3,000

1 7,000

17,000

0,848

17,000

1,000

3,000

3,000'

J.cena [CZK]

2 890,00k

095,00í
541 ,oni
484,m

141,00:

592,20

289,00

75,50

110.00

105,00

335,00

95,80

531,00

138,00

710,00

213,00

1 090,00

128,00

1 764,!!!

170,00

2 862,m

192,00

5 724,1!!

117,00

2 091,00

2 670,00

900,00

48,70

101 ,00|

44,50!

Cena celkem [CZK]

8 670,00i

30 580,00-
9197,00!

9,20

122 858,36
141,00.

592,20

867,00

453,60`

1 760,00

660,11]

201,60

574,80

3 186,00

1 932,00

10 024,00

1 278,00

6 540,00

384,00

5 292,00

1 190,00

20 034,00

576,00

17 172,w

1 989,!!!

45 747,m

2 264,16

15 300,00

15 300,11]

3 044,16
48,70

303,1!!

133,50



PČ Typ Kód

75 K 1764004861
76 K 2764511403

i

77 . K 064516422

70 K 998764103

Popis MJ

iDemontáž svodu do suti
iìlaB poñokTpnıììllñhovy' z E plÉhu rš 150
i'FITI

ISvody kruhové včetně objimek, kolen, odskoků
Ez Pz plechu průměru 100 mm
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské
'v objektech v do 24 m

767 - Konstrukce zámečnické

79 K 767161226

IO M v553912RO4

81 K 767161811

02 K I767161814

83 K 767833100

84 M `316865R03

B5 K 767995114

86 M 1301041905

07 K 767995115

86 K 767996701

B9 K 944311111

90 K 998767103

Montáž zábradlí rovného z profilové ooeli do
ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg

'záhmaıf xeıøvť Jnøheı - ıenıøvúnı výıøzu kus
iDemontáž zábradlí rovného rozebíratelného
'hmotnosti 1m záhrađıi do 20 Kg '"
[Demontáž zábradlí rovného neroıebı'ratelného m
ihmotnostl 1m zábradlí přes 20 kg `
-Montáž žebříků do zdi s bočnicenıi s profllové
ooeli m
žebřík 4.5m dle spoclflloıcı ocelový s k
'ochranným košem "s
Montáž atypických zámečnických konstrukci
hmotnosti do 50 k: k'
výroba poklopu uhelnı'iry, izolace, ,'.ıieciıovo l
VÝPI“ kp
Demontáž přesunutí a opětovné montáž
nadstřešních prvků lávky, žlaby, ocelové stupně kpl
nefunkční kabely
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg k!

DaM záchytného systému kpl

Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrdtoe
v objektech v do 24 m

783 - Dokončovací práce - nátěry

91 K 783121152
Nátěry syntetické OK lehkých ı'C" barva dražší
lesklý povrch 1x antikorozní, 1× základní, 2x m2
email

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště

92 K 030M1000

93 K 032503000

94 K 032603000

VRN4 - Inženýrská činnost
95 K 0400010w

VRN7 - Provozní vlivy
96 K 070001000

Zařízení staveniště Kč

Skládky na staveništi Kč

05mm' náklady Kč'

inženýrská činnost Kč

Provozní vlivy Kč
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Mn-tv'í

3,000'
7,600i
ałmı

I

0,026!

4,2w

QM

3,000

10,000

9,000!

2,000

50,111)

LM

63,011)

1,01X)

1,125

10,000

1,000

1,!KJO

1,1!30

1,000

1,000

J.oena [CZK]

34,60;

183.00'

342,00*

1 370,00

191,!KJi

2 250,!!!

101,!K)

28,40

27 MKD

90 000,11)

16,10

104 000,11)

22 600,1!!

350,00

5 000,00

2 500,00

5 0111,00

1 0m,00

2 500,11)

Cena celkem [CZK]

103,001
1 390,00`

1 026,00!

36,36!

411 169,50
002,20l

13 500,00
303,00

1 970,00

1 710.00

63 000,00

1 420,00
27 MAD

90 0111,00

1 014,30

104 81×),00

25 650,00

3 500,00

3 5004×)

16 000,00
12 500,00

5 000,00
2 500,00

5 000,00

1 000,00
1 000,00

2 500,00
2 500,00



KRYcÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - B - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 9. 2017

objednnreh IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213
MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: (2261538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -1 446 750,19
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -1 446 750,19

DPH zúkınđni 21,00% ze -I 446 750,19 -303 817,54
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK -1 750 567,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a Irvodpis: Razítko Datum a _uodpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO O1 - B - SO O1 - D.1.1 - Architekt...

Misto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -1 446 750,19
HSV - Práce a dodávky HSV -604 878,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a usazování výplní -457 689,65
9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni -108 454,85
997 - Přesun sutě -33 480,00
998 - Přesun hmot -5 253,80

PSV - Práce a dodávky PSV -770 498,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -171 257,80
713 - Izolace tepelné -48 739,98
763 - Konstrukce suché výstavby -68 202,32
771 - Podlahy z dlaždic -95 847,12
776 - Podlahy povlaknvé -94 792,88
777 - Podlahy lité -64 586,48
781 - Dokončovacı' práce - obklady -118 770,94
784 - Dokončovaci práce - malby a tapety -108 300,77

OST - Ostatní -52 913,60
OST - Ostatní -18 460,00

osT1 - vYBAvENÍ HYGIENıcKÝcı-ı ZAŘÍZENÍ -18 460,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -1 446 750,19
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Stavba: Nemocnice Decın

Objekt: SO O1 - B - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Potaženi vnitřních stropů sklovláknitým38 K 611142001 Ipletmmˇ!m 11°t15116 hmoty m2 49,970
, Oprava vnitřní vápenocementove štukové

39 K 611325121 omítky stropů v ronahu plochy do 10% m2 '199'740

40 K 611403399 Hnıbá výplň rýh ve strøpech malmu m2 43,987
Cementový postřik vnitřních stěn nanáˇsený

41 K 612131102 51W ručně m2 406,960

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleti
'12 K 612142001 vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 '79'200

48 K 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 -39,600

81 K 631311136 MazaninatldoZ40mmıbetonuprostéhotř.C m3 _19'000
25/30
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení

82 K 631319175 puvrchu spodní vrstvy před I v nim ˇýztuvn m3 -19,w0

83 K 631362021 Výzwž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,570

Potěr anhydritový samonivelašní tl do 60 mrn ze
84 K 632441114 suchých směsi m2 499,740

Cementový samonivelační potěr ze suchých
85 K 632451109 511131t do 25 mm m2 -98,730

Cementový samonivelační potčr ze suchých
86 K 632451111 směsi tlmšm do 30 mm m2 -76.230

87 K 635111215 Nasyp pod podlahy ze štěrkopisku se flıutněnim m3 49,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bouranı' podkladů pod dlažby nebo mazanln

106 K 965042141 betonových nebo z litéhO asfaltu tl do 100 mn'I m3 -29,027
pl přes 4 m2
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin

107 K 965042241 betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mnı m3 49,000
pl pře 4 m2
flflln'iëfll DZJCI'is'ıEĹIU FHJU HHUDY DI'IOHL'IWI'YĹI'I 5

108 K 965043341 potěnsm nebo teracem tl do 11×) mm pl přes 4 m3 -9,873
m?
Příplatek k bourăni betonových mazanin za

109 K 965049111 bouráni se svařovanou siti tl do 100 mm m3 '29'027
Příplatek k bourůni betonových mannin za

11° K 965049112 boun'ıni se svařovanou síti tl přes 100 mm m3 '19'000
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo

111 '1 9650111213 xyıoutøvých 00010 mm pıøchy přes 1 nız '"2 '119340
112 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl m3 _191000

přes 2 m2
| I ıJ'l'ÍliC-ÉII'I'I' WTiTlTl'I 'I'Hz'lE'FTI'IE' HE'TJF]

115l K I978011121 vápenooementove omítky stropů v rozsahu do m2 499,740!

ROZPOČET
vvı

111 .'

Stľñnđ 3 Z 7

4. 9. 2017

J.cena [CZK]

90,80

391 ,00

52,00

159,00

312,00

3 210,00

59,00

24 100,00

721,00

850,00

1 010,00

1 110,00

1 340,00

1 090,00

1 360,00

68,50

572,00i

31,20

149,00

7,09

Cena celkem [CZK]

-1 446 750,19

-604 878,30
-457 689,65

-3 275,08

-18 136,39

-3 904,92

-5 561,92

-12 592,80

-12 355,20

-60 990,!!!

-1 121 ,M

-13 737,00

-144 012,54

-83 920,50

-76 992,30

-21 090,00

-108 454,85

-38 896,18

-20 710,00

-13 427,28

-1 988,35

-10 868,00;

-2 787,41

-2 831,00

-1 410.16i



PČ Typ Kód

116 K 973013121

117! K 5978013191
. i

120l K i978059541

Popis
u iTDCEHT'WITIMITVIIJEIImEW

ıvápenocementııivé omítky stěn stěn v rııahu m2
Egıůgč'ìl \-'ÍII|.|'|'|| VJDUIIFIIE "PSŮ

ivápenocementově omítky stěn stěn v rozsahu m2
111“. *I'lfl '.t'.
:Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnitřních
Iøhkládaček plochy přes 1 m2

997 - Přesun sutě
IVnitrostslveništní doprava sutí a vybourany'ch

126 K 59970131114
l

i997013R31

997211111

127 X

128 X

129 X '997211119

130 K 997321511

131 K 997321519

132 K 997321611

hmot pro budovy v do 60 m s použitím
mechanizace

43,7

Svislá doprava suti na v 3,5 m

'Příplatek ZKD 3,5 rn výšky u svislé dopravy suti t

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po
suchu do 1 km

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a
vybouraných hmot po suchu
Nakládání nebo překládání suti a vybouranrých
hmot

998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu budov t133 K 999281111

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti zemní vlhkosti
vodorovné za studena nátěrem penetračním

ink asfaltový ALP/9 høi 9 kg
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti

134 K 711111001

135 M 111631500

138 K 711131811

141 K 711141559

142 M 6285221240

147 K 711413R11

148 K 711413R21

149 K 998711203

vodorovně
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přitavením vodorovně NAIP
pds Ifoltovnný modifikovoný ti. 4 mm s
výztužnou nosnou vložkou - specifikace dle PD m2
o TZ

Izolace proti vodě za studena vodorovně
stěrkové m2

Izolace proti vodě za studena svislé stěrková m2

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m

713 - Izolace tepelně

157 K 713120811

158 K 713121111

159 M 631509450

160 K 713121111

161 M 631509460

Odstranění tepelné Izolace podlah volně
kladené z vláknity'ch materiálů tl do 100 mm
Montáž izolace tepelně podlah volně kladeny'ml
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2

deska podlahová 1250×“ mm TDPT 30/30 m2

Montáž izolace tepelně podlah volně kladenými
rohoìemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2

deska podlohovú 1250x600 mm TNT 40/40 m2

763 - Konstrukce suché výstavby

183 K 763131451

184 K 763131541

SDK podhled deska-12012 12,5 bez TI dvouvrstvá
spodni kce profil CD+UD
SDK podhled desky 2×DF 12,5 bez TI jednovrstvá
ıspodnl km profil CD+UD m2

SĚI'HI'IB 4 Z 7

Množství

-792,000Ě

406,960

406,960

-21,800

-21,800

-21,8001

475,000

-21,800i

-328,150

-21 ,800

-21,800

-385,270

-0, 116

-290,270

-385,270

443,061

-82,490

-57,880

-1 469,1!!!

-290,270

-82,490

-86,615

-1 17,250

- 123, 1 13

44,770

-2,040

J.cena [CZK]

379,00?

480,00 `=

181,00I

14,70i

95,00x

12,80

90,10

241,00

7,53

41 800,00

9,71

77,30

125,60

495,00

508,00

3,42

17,00

16,60

175,80

16,60

205,20

532,00

785,00

Cena celkem [CZK]

-5 615,28

-4 599,20

-5 315,91

-33 480,00

-8 262,20.

-10 464,00

-3 945,80

-2 572,50

-2 071,11)

-4 200,32

-1 964,18

-5 253,80
-5 253,80

-770 '498,29
-171 257,80

-2 901,08

-4 848,M

-2 818,52

-29 781,37

-55 648,46

'40 832,55

-29 403,04

-5 073,98

-48 739,98
-4 934,59

-1 369,33

-15 226,92

-1 946,35

-25 262,79

-68 202,32

-23 817,64

-1 601,401



PC Typ Kód

155 K `1763131714

106ť K 763131771
` i

187I K `M763135101
|

I
|1881 K '763135811

. I
189 i K I998763202

771 - Podlahy z dlaždic

Ť 256 K |771571131

257i M 597610000

258 K 771579196

259 K 771591111

260 K 998771204

776 - Podlahy povlakové
261 K 776111311

262 K 776121111

263 K 776141122

264 K 776201811

265 K 776221111

266 M 2841221101

267 K 998776204

777 - Podlahy lite'

268 K 777615214

Popis MJ

lsDK podhıed základní penenıčni nátěr m2
:Př-plavek. k SGH pO-dì'ıiedu za .fo-'mnou lıvalëty m2
Q]
Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 m2
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
Demontáž podhledu kazetového na roštu m2

-viditelném
iPˇresun hmot procentní pro dřevostavby v x
|objektech v do 24 m

Montáž podlah z keramických dlaždic m2
protiskluzných do malty do 50 ksłmZ
.dodávka keramické dlažby tl. min 9 mm ,
protiskluz min R10 , vč. pflslušných soklů , m2
dilatačnich a přechodových lišt - dle
specifikace PD o TZ
Příplatek k montáž podlah keramických za m2
spárovúnı' tmelem

Podlahy penetraoe podkladu m2

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v ,s
objektech v do 36 m

Vwati podkladu povlakových podlah m2

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu z
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m

Vyrovnání podkladu povlaiwvýdı podlah stěrkou m2
pevnosti 30 MPa tl 5 mm
Demontáž lepených povlakových podlah bez m2
podloˇflty ručně

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2

podlohovino homogenní PVC tl. 2,0 mm, min
R10, (určeno do nemocničního prostředí), vf. m2
obvod.soklů, systémové přislušenství -
specifikoce dle PD u TZ
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v x
objekted'ı v do 36 m

Nátěry epoxidové podlah betonovyc' h m2
dvojnásobné

781 - Dokončovací práce - obklady
Montáž vnitřních obkladaöek stěn pravoúhlých
lepených fleıdbilnim lepidlem, vč. příslušných m2269 K 7814141R2

270 M 5976112m

271 K 781469196

272 K 781494515

273 K 781495111

274 K 781495115

275 K 998781204

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

listel, bombat, přislušenství, doplňků
obklady keramické , vč. pfislušných listel .
doflñků, příslušenství - specifikace dle PD, 72
Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za
sparovaní
Plastové profily ukončovací, lišty rohové na
flexibilní lepidlo - množství vztaženo na plochu m2
Obkladů
Penetraoe podkladu obkladů

Spárování obkladu silikonem

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektedı v do 36 m

m2
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Množství

46,810;
46,810!

400,000'

400,000' _

-632,000|

'82,490

-90,739

-82,490

-82,490

-1 180,0W

417,250

-117,250

-117,250

402,200

-117,250

- 128,975

-2 945,000

-201,204

415,760

- 127,336

-115,760

415,760

415,760

-86,820

-1 262,000

J.oena [CZK]

21,40i
29.00'

265,00

89,30

7,90I

530,11)-

412,w

31 ,40-

38,30

7,56

9,74

26,50

245,00

39,50

125,11)

325,00

0,41

321,00

349,00

411,20

31,40

38,30

32,00'

3,87

Cena celkem [CZK]

-1 001 ,73

-1 357.49

-26 5m,00

-8 930,00|

-4 994,06

-95 847,12

-43 719,70

-37 457,06

-2 590,19

-3 159,37

-8 920,80

-94 792,88
-1 142,02

-3 107,13

-20 726,25

-4 036,90

-14 656,25

-41 916,88

-1 207,45

-64 586,48
-64 556,48

-1 18 770,94

-40 400,24

-sz 360.56

-3 634,86

-10 279,49

-4 433,61

-2 778,24

-4 883,94

-108 300,77



Kód

2312 K 5734121001
2321 K Ě734221101

K |754453111

OST - Ostatní

290 K I002.1

304 K 795030R14

OST - Ostatní

Popis

10sˇkrabání malby v mísnostech výšky do 3.00 m

ìDvojnásobné bílá malby ze směsí za sucha
,dobře otěrwzdomých v místnostech do 3,80 m
malby/nátěry směsí tekuté disperzní bílé
*omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v
do 3,8 m

1Zpracování kladeěských plánů dlažeb a obkladů
ivč. pmjnanám n nflwuhıasenı' objednateıenı -
10LE PożADAvKù ZD A PD
l(JS-14 - D+M Nová ocelové kce šatnových boxů
àvöetně dveří, výška 2500mm, celková délka
:5150mm, ocelový rám z jeklů 40x40x2,9mm,
ivýplñ ocelový ZD panel

OST1 - vYBAvENÍ HYGıENıcKÝcH zAŘÍZENÍ
305 K P011
306 K P012
307 K P013
306 K P011
309 K P012
310 K P013
311 K P015
312 K P016
313 K P017
314 K P013
315 K P019
310 K P011
317 K P012
313 K P013
319 K P014
320 K P0110
321 K P0111
322 K P0112
323 K P011
324 K P012
325 K P013
326 K P014
327 K P0110
323 K 1P0111
329 K P0112
330 K P011
331 K P012
332 K P013
333 K P0110

Dávkovač mýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš závěsný 101

lávěs na ručníky třiháčkový

Dávkovač mýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš závěsný 10 l

Závěs na mčníky tříháčkový

Madlo vodorovně do sprchy 6m mm

Madlo svislé do sprchy 600 mm

Sklopné sedátko do sprchy 450x450mm

Závěs na ručníky tyčový

Košíček na mýdloísprcha) - nerez

Dávkovač nıýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš závěsný 10 l

Závës na ručníky tříháčkový

Madlo pevně na straně u stěny 800l

Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný

Zásobník na toaletní papír

Zrcadlo 400×600 mm bez rámu s flzetou

Dávkovač mýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš závěsný 10 l

Závěs na ručníky tříháčkový

Madlo pevné na straně u stěny 800/800

Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný

Zásobník na toaletní papír

Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou

Dávkovač mýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš dvěsný 10 l

Závěs na nıčnı'ky třlháčkový

Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný

m2

m2

m2

m2

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E
Ě

'E
Ě
Ě

'Ě
E

E
š
š
íš

íš
š
š
ř
š
š

:r E

kus
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Množství

491,740]
-2 392,148Ě

-314,065

42,880

-1 ,M

-1,M

-1,M

-1,W0

4,011)

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

-1,M

-1,1XX)

-1 ,M

-1,0ÍXJ

-1,000

-2,0ÍXJ

-1,0m

4,011)

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

-2,000

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

4,000

J.cena [CZK]

14,00 i
I

31,50i

213,00
630,00.
215,00
213,00
630,00
215,00
050,00
390,00

1 150,00
190,00
290,00
213,00
630,00
215,00
390,00
144,00
519,00
430,00
213,00
630,00
215,00
390,00
144,00
519,00
430,00
210,00
630,00
215,00
144,00

Cena celkem [CZK]

-13 804,36!

-75 352,66

-19 003,75?
I

-52 913,60

-5 M00

-47 913,60

-18 460,00
-18 460,00

418,00

-600,m

-21 5,00
-21 3,00
-600,00
-21 5,00
4350,00
-390,00

-1 1 50,00
-190,w

-290,m

-21 0,w

-600,m

-21 5,m

-1 780,m

-144,00
-519,m

-400,m

-210,m

'600,m

-21 5,00
-1 780,00

-144,00
-519,00
'400,w

-213,00
-600,00
-21 5,00
-1 44,00!



335
336
337!
338

339
340!
341
342 |
343

Popís

[Zásobník na toaletní papír

icıdlo 400x600 mm bez rámu s fazetou

ìlZávês na ručníky tyčový

IKošíčăek na mýdlo(sprcha) - nerez

Toaletní zád'ıodový kartáč plastový nástěnný

ŠZásobnik na toaletní papír
Dávkovač mýdla plastový nástěnný

'odpadkový koš závěsný 10 ı

Závěs na ručníky tříháškový

IZrcadlo 400x600 mrn bez rárnu s fazetou

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

šš
'

Strana727

Množství

-1,000

-1,000
-1 ,000

-1 ,000

-1 ,000
-1,000i
-1,000
4,000
-1,000
-1,000

J.cena [CZK]

519,00;
480,00i
190,00
290,00
144,00
519,00
218,00
680,00'
215,001
480,00

Cena celkem [CZK]

-519,00'
-480.00 E
-1 90,001
-290,00
-144,00
-519,00
418,00
480,00
415,00
480,00,



KRYcÍ LIST RozPočTu
Stavba: Nemocnioe Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.3 - ÚT - SO 01 - D.1.4.3 - Zařizen...

JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213
MI-:TALL QuATRo spol. s r.0. DIČ: c261538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -259 039,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -259 039,00

DPH základní 21,00% ze -259 039,00 -54 398,19
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -313 437,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Nemocnioe Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.3 - ÚT - SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen...

Místo: Datum:

Objednat-el: Projektant:
Zhotovitel: MEľALL QUATRO spol. s r.0. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

4. 9. 2017

Cena celkem [CZK]

-259 039,00
-259 039,00

0,00

-259 039,00



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.3 - ÚT - SO 01 - 0.1.4.3 - Zañzen...

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEľALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cene [cZK] cene oeıkeın [czK]

Náklady z rozpočtu _259 039,00

PSV - Práce a dodávky PSV _ -259 039,00

1 K 001001 :mäçsmzěgıàm ÚT ' ˇ'z 52:“ 1,000 -259 039,00' -259 039.00
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KRYci LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu JKSO :
Zeflzenlpro vytápění- rozvod UT 15018-DPS-D.1.ALS-80101103

_Stavba : Název stavby : SKP :
Stevebnl úpravy nemocnice Dečín _

Projektant . Počet měmých jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : O
Pocet listů : Zakázkové cislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

RozPoČTovÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtová náklady

Dodávka celkem OI
Z Montáž celkem O
R HSV celkem -75 724
N PSV celkem -183 315
ZRN celkem -259 039

HZS 0I
RN ll.a lll.hlavy -259 OSQIOstatnl VRN 0
ZRN+VRN+HZS _ -259 OSQIVRN celkem _ OI
`vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jmeno : Jmeno :
Datum : Datum : > Datum:

Podpis: I< Podpis :
I s re .IQUATRO §99

eravtbnë monlàzreıëšlfma
Vysoká P00 ü-P'

.. -(_` Vyfifl'ñà Pac

ico mëdgaëz'ıs clo 51815352! J

Základ pro DPH O % činí: O Kc
Základ pro DPH 14 % cinl: O Kč
DPH 14 % ćinl : 0 Kb
Základ pro DPH 21 % ćinl -259 039 Ko
DPH 21 % cinl: -54 398 Kc

CENA ZA OBJEKT CELKEM -313 437 Kč

Poznámka :
Specifikace bez nároku na úplnost
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Stavba : Stavební úpravy nemocnice Dăçln
Objekt: Zañ'zení m v à ănf -rozvod UT __

REKAPITULAcE sTAvEBNÍcH DÍLŮ
ìuvøhnıdñ H'sV Fšv Ďødávka Montáž Hz-s

713 Izolace tepelné O -40 503 O O O
732 Strojovny O O O O O
733 Rozvod potrubí 0 -142 812 O O O
734 Armatury O 0 O O 0
735 Otopná tělesa O O O O 0
899 oflıflını -75 724 o 9 g o
_cELKEM oBJEKT -7_5 724 -1a_3 315 o o o

vEDLEJŠí RozPoćTovÉ NÁKLADY
INúzav vTıN KE 'h žákııđnı Kč.

| O o
cELKEıvı vRN o
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Položko roz očet

Stránka 3 z 4

Stavba : Stavební úpravy nemocnice Děčín
Objekt : Zafizenípro vytápění - rozvod ÚT _

_P.3. Clslo položky Název položky MJ mnoıstvl cena I MJ celkem (Kč:
Dll: 713 Izolace tepelné

1 713-13 M12 lzolaoe rnin. vlns do DN 100 rn 92,00 -53.00 -5 336.00
3 713-11 Mlž izolsoe potruhı PE do DN 20 rn 120.00 450.00 -6 960.00
5 713-2 R00 Navtekova izoıaoe z R. PlPo ALS 89160 m 46.00 -237,00 -10 902.00
6 713-3 R00 Navtekova izoıaoe z R. PlPo ALS 76/60 m 46.00 -220.00 -10 120.00
13 713-3 R01 Navlekova lzolaoe z PE M. POLAR 15/20 rn 120.00 -58.20 -6 984,00
14 990 71-3202.R00 Ptesun hmot pro lzolsoe tepelne. výšky do 12 rn st. 30,66 -6,54 .200,52

Celkem za 713 Izolace tepelná -40 502.52
Dll: 733 Rozvod potrubi
24 733-10-1102 Potruhl madena supersan 15 x 1 mrn, polotvrda rn 120,00 -260,00 -31 200.00
31 133-16-1209 Polruhl ooelove zavitoven 76 x 3 mrn. sval' rn 46.00 300.00 -31 646.00
32 733-16-1210 Pottubl ooelova zavlloven 39 x 3,5 rnm. svar nı 46.00 -974.00 -44 304.00
34 733-1 Upevňovacl technika kpl 1.00
35 7332 Manžety prostupova pro trubky do DN 50 kus 90.00

pmtipožáml uopavky. napr. HILTI CP 3203 bude uprasnăno
36 733-3 na stavba dle PBŘ kol 40.00 479.00 -35 160.00
37 733-4 nakova utouaka potruhl kpl 1.00
38 733-5 Napojení na stav. rozvod vt'.. proplachu stav. potr. kpl 1.00
39 993 73-3203.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubl, výšky do 24 m '56 113,90

Celkem za 733 Rozvod potrubí -142 312,00
Dll: 734 Armatury
40 734-20-9102 Montai ennstur zavitovýshs 1zavitem. G 318 kus 43.00
41 734-20-9103 Montáž tennoststloýoh hlavic kus 229.00
42 73420-9104 Montáž annatur závltových.se hávlty. G 1l2 kus 473.00
43 734-20-9105 Montaż annsturzavltovýdıse zzavity. G 3:4 kus 10,00
44 734-20-9106 Montáž armatur závllových.ae 2závlty. G 1 kus 1.00
45 734-20-9107 Monte: snnatur zavitovýdı.se zzavity. G 5/4 kus 2.00
46 734-20-9103 Montáž an'natur závltovýoll.ee Zzávlty. G 6/4 kus 1.00
47 734-20-9109 Montáž armatur závilových.se 2závity. G 2 kus 14.00
43 734-20-9110 ventlıova tëıeea Danfoss RA-N DN15. prlmý kus 229.00
49 734-20-9111 Radiátorove Šroubenl Danfoss RLV DN15. přímé kus 223.00
50 734-20-9112 Termostat. ı-ııavisı kop. a pojistkou. Danfoss RA2000 kus 229.00
51 734-20-9113 lvAR FILTERBALL DN40 kus 1.00
52 734-20-9114 IVAR FILTERDALL DN50 kus 1.00
53 134-20-9115 vyvsżovsol ventil lMı-TA sTAD DN10 kus 5.00
54 734-20-9116 vyvažovsol ventil lMl-TA sTAD DN15 kus 10.00
55 734-20-9117 vyvaiovaol ventll lMl-TA sTAD DN25 kus 1.00
56 734-20-9118 vyvežovsoı ventil lMl-TA sTAD DN32 kus 1.00
57 734-20-9119 regulátor tlsk. dlf. ıMl-TA sTAP 10410s DN15 kus 5.00
53 734-20-9120 regulátor tlak. dif. lMl-TA sTAP 10430s DN20 kus 10.00
65 734-20-9127 Aut. odvzd. ventlt DN10. Gis. R99 kus 48.00
78 993 734203300 Pletıun hmot pro annıtuty. výšky do 24 rn 96 4 516.60

Celkem za 734 Armatury
Dll: 735 Otopná tăleea
79 735-00-0912 vytegulovanl ventilů s termosmvladanlnı kus 229.00
30 735-00-0913 Monlaż radıatorovýoh tales kus 229.00
81 735-00-0914 Tlaková zkouăky otopných lélee kus 229.00
32 73500-0915 Korado Radik 20R-554-0400 kus 12.00
83 735-00-0916 Korado Radık 20R-5540500 kus 13.00
34 735-00-0917 Korado Radlk 20R-554-0700 kus 2.00
85 735000916 Korado Radik 20R-554-0800 kus 1.00
36 735-00-0910 Korado Radlk 20R-554-1000 kus 5.00
37 735-00-0920 Korado Radlk 20R-554-1400 kus 3.00
33 ras-000921 Korado Radik 20R-554-1800 kus 10.00
39 735-00-0922 Korado Radik 22R-554-0400 kus 5.00
90 735-00-0923 Korado Redlk 22R-554-0500 kus 17.00
91 735000924 Korado Radik 22R-554-0600 kus 8.00
92 735-00-0925 Korado Radik 22R-554-0700 kus 36.00
93 735-00-0923 Korado Radlk 22R-554-0600 kus 50.00
94 735-000927 Korado Radik 22R-554-0900 kus 2.00



Položko roz očet

Stavba : Stavební úpravy nemocnlco Děčín
Objekt : Zañˇzonl Ero vEIáEănl - rozvod ÚT

P.ć. Člılo položky Názov položky MJ množıtvl cena I MJ celkom [Kči
95 735-00-0928 KOráđO Rıdlk 22R-554-1000 kus 1.00
96 735-00-0929 Korádo Radlk 22R-554-1100 kus 27.00
97 735-00-0930 Korado Radik 22R-554-1200 kus 27.00
98 735-00-0931 Korado Rıđık 22R-554-14OO kus 7.00
99 735-00-0932 KOrádo Radik 22R-554-1800 kus 3.00
100 735-00-0933 Kotevní sada Ku; 229.00
101 998 73-5202_R00 Přesun hmol pro olopná tělesa, výšky do 24 m '56 469,00

Celkem za 735 Otopná těleso
DII: 999 Ostatní
102 999-1 D+M. sálavè panely Fenix ECOSUN 300 U. 300W. |P44 kus 44.00 -1 721.00 -75 724.00
103 999-2 Napušlènl. odvzdulnšnl systému hod 24.00
104 999-3 Topná zkouška systémů hod 32.00
105 999-4 Stavebnl pl'lpomooa kpl 1.00
106 999-5 Domontàže stávajlolch těla: kus 229.00
107 999-6 Doprava a Ilkvldaoe - kovoărotu kpl 1.00
108 999-7 Doprava kpl 1.00
109 999-8 VRN kpl 1.00

Celkem za 999 Ostatní -75 724.00
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KRYcí LIST RozPoČTu
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - 0.1.4.1 - Zd - SO 01 - 0.1.4.1 - Zdravot...

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: IČ:
DıČ:

zhnmvflel: IČ: 61538213
MEI'ALL QUATRO spol. s r.0. DIČ: (2261538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -1 735 591,26
OstatnıI náklady 0,00

Cena bez DPH -1 735 591,26

DPH základnf 21,00% ze -1 735 591,26 -364 474,16
snížená 15,1'XM ze 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK -2 100 065,42

Projektant Zpracovatel

Datum a soupis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a pmuıis: Razítko Datum a Dodııi
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

4. 9. 2017

Cena celkem [CZK]

-1 735 591,26

-1 735 591,26

0,00

-1 735 591,26



ROZPOČET
Stavba: Nemocnice Děčı'n

Objekt: SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Mnııııvı' .Lcenfl [czK] cena celkem [czK]

Náklady z rozpočtu _1 735 591,26

PSV - Práce a dodávky PSV -1 735 591,26
1 K 001001 :mìtíechmm'nmlm'msamumý 52;“ 1,000 -1735 591,28 -1 735 591,20
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Mı'sto:

Objednatel:

Zhotovitel:

KRYcl LIST ROZPOČTU
Nemocnice Děčín

SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO 01 - 0.1.4.2 - Vzducho...

METALL QUATRO spol. s r.0.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze
15,00% ze

V

Razítko

Razítko

CZK

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: czó1538213
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-53 920,00
0,00

-53 920,00

-53 920,00 -11 323,20
0,00 0.00

-65 243,20

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podzı
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana Z z 3

4. 9. 2017

Cena celkem [CZK]

-53 920,00

-53 920,00

0,00

-53 920,00



ROZPOČET
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1'.4.2 - Vz - SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEľALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Mnııtvı' J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu _53 920,00

PSV - Práce a dodávky PSV -53 920,00
1 K 001001 vzduchotechnika-viz nmmmııýsnupıfl prani s“ 1.000 -53 920.00 03920.00[H
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- D.1.4.2 - 03 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU VZT
Název stavby Rekonstrukce objektu I - Nemocnice Dečín JKSO 0
Kód stavby

Názov objektu 'so 101 - D.1.4.2 - vzduchotechnika ECO
Název casti I Mleto

IČ DIČ
Ohlednaleı Krajská Zdrovolnı áá.. sooiáını Peoo 3318/1210.
Projektant Roman Michoněk
zhotovıloı

Rozpočet ćíslo Zpracoval Dne

08/2016

Měrné e účelová jednotky
Poool Náklady: 1 m.1. Podol Náklady! 1 m.1. Poool Náklady ı 1 m.1.

O 0.00 0 0.00 O 0.00
Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 ı-ısv Dodávky 0.00 8 Práoe pleácao 0.00 13 vRN (2%zPsv) .496,00
2 Monláz 0,00 e Boz pevná podı. 0,00 14
3 Pev Dodávky -24 800.00 10 Kulturni památka 0.00 15
4 Montáž -5 624.00 11 0.00 16
5 "ılı" Dodávky 0.00 17
6 Montáž 0.00 18
7 zRl.1-s) -30 424.00 12 DN (r. 8-11) 0.00 19 Nus (1213-18) 496.00

20 s 0.00 21 Kompı. oınnool 0.00 22 oslálnlnákıády -23 000.00
"010mm D celková nákııdy

23 souool 7. 12.19-22 -53 920.00
Datum a podpis Razítko 24 15 'x' 0'00 DPH 0100
Oblfiđmlłfll 25 21 % 63920.00 DPH -11 323.20

26 Cena e DPH (f. 23-25) -65 243.20

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzsvá dolożka 0.00
29 zvýhodnánı+ - 0.00

Poznámka:

Nedílnou souoástl tohoto rozpočtu Jsou výkresy. technická zprava a tabulka zel'lzenl VZT.
Cenová soustava vlastni.



REKAPITULACE
Stavba: Rekonstnrkoe Nemocnice Decln Objednatel: Krajská Zdravotní a.a.. Sociální Pece 3315/12A

Cast: SO 101 - D.1.4.2 - Vzduchotechnika Zhotovitel:
Datum: 08l2016

Název zařízení Dodávka celkom Montáž celkem
Zal'lzení č.1 - Větrání sociálního zázemí v 1.PP -16 001.00 Kc -3 772.50 Kc
Zařízení č.2 - Větrání sociálního zázemí aan'rtál'ů -8 799.00 Kc -1 551,50 Ko

I Meziıønčet všech zıflzønr -24 800.00 KćI -5 624,00 KćI

IPømnnný mıhfláı a prác. | Dodávka 08“a

P.1 Montáżní. závěsný. spojovací a těsnící materiál vc. Izolovaných proatupů pfes střechu -3 000.00 Kč

P.2 Doprava. svlela přeprava -1 500.00 Kč

P.3 Zaregulovánl VZT vč. protokolu. uvedení zařízení do provozuı zaškolení obsluhy -2 000.00 Kč

P.4 Zhotovení provozního radu VZT zařízení -1 000.00 Kč

P.5 Protipožární manzety. ucpavky a tmely pro rozvody VZT (1 ke víz. výkresová část) -3 500.00 Kč

P.B Poplaovacl štítky a smerové šipky na VZT potmbí. zal'ízení a SDK podhled -2 500.00 Kč

P.7 Dílenské dokumentace - príprava do výroby (opozioovánl potmbí VZT. dot'ešení detailů apod.) -1 500.00 Kč

P.B Dokumentace skutečného provedení stavby vc. vypracování dokladove casti VZT -1 500.00 Kč

P.9 Měření hluku vc. protokolu o mel'ení (počítáno ae ctyl'ı'ní mel'ícími místy) -2 500.00 Kč

P.10 Kontrola stávajících rozvodů VZT v objektu vč. demontáże potrubí. ktere díky nove -3 000.00 Kč

koncepci vetrání bude nahrazeno/zrušeno (rozsah prací cca 10hodln)

P.11 Technická a kcordinañnl cinnost na stavbě -1 000.00 Kč

Meziooučet pomocného materiálu a prací -23 000.00 Kč]
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

ZhOtOVI'tel:

KRYcI LIST ROZPOČTU
Nemocnice Děčín

so 01 _ Dı1e407 _ za _ So 01 _ 0.10407 _ Zařízenııı

METALL QUATRO spol. s r.0.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21 ,m ze
15,00% Ze

v CZK

Razítko

Razítko

(ZC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: (2161538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-656 726,00
0,00

-656 726,00

-656 716,00 -137 912,46
0,00 0,00

-794 638,46

Zpracovatel

Datum a podıIIs: Razítko

Zhotovitel

Datum a nodpis:
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REKAPITULACE RozPoČTu

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...

Misto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis cena nelkem [czK]

1) Náklady z rozpočtu -656 726,00

PSV - Práce a dodávky PSV -656 726,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -656 726,00

Strana 2 z 3



ROZPOČET
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - 0.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...

Místo: Datum: 4. 9. 2017
iednatel: Projektant: I
zhntnvıteı: METALL QUATRO spol. S nn. zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [czK] cena celkem [czK]

Náklady z rozpočtu .656 726,00

PSV - Práce a dodávky PSV -656 726,00
1 K .001001 :zıegtxxšgěgıàˇýměnwá sum“ ' ˇ'z si? 1,000 -656 726,00' -655 726,00

Strana 3 z 3



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

KRYcí LIST ROZPOČTU
Nemocnice Děčín

lO 02 - Výměna části - IO 02 - Výměna části areá...

METALL QUATRO Spol. S r.O.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze -106 328,51
15,m% ze Dim

v CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis

Strana 1 z 3

cc-cz:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: c261538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-106 328,51
0,00

-106 328,51

-zz 328.99
0,00

-128 657,50

Razítko



REKAPITULACE RozPočTu

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: IO 02 - Výměna části - IO 02 - Výměna části areá...

Místo:
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. lpraoovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CIK]

1) Náklady z rozpočtu
-106 328,51

PSV - Práce a dodávky PSV
-106 328,51

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
-106 328,51

Sunna 2 z 3



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: IO 02 - Výměna části - IO 02 - Výměna části areá...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Mnøžsıvı' .Inna [czK] cena celkem [cZK]

Náklady z rozpočtu -106 328,51

PSV - Práce a dodávky PSV -106 328,51
1 K 001021 mněìá;ml::g° ˇ°d°ˇ°du ' "1 52:“ 1,000 -100 328.51 -106 328,51

Strana 3 z 3



m
áš-Nu.

š
uhüzuìhø

_zuuflfi
š

_Mno.
.š

Q
oăzhm

m
ifi

<><Ěon
<

‹›‹„_n_on
_šzm

Ě
hø

O
-.E

8.8..
_:

Mno.
n

nzm
nm

ăm
n.

oıwzouhnzw
uu<hzuı=×on

Ex
nfl

„6.99.0
hmozm...‹n~>

äflflnnøv-Nu.
šn

ø
ıflu

.
S
ťflanvñu.

>øı<>m
šo<m

ıhm
o=°øflm

i
fląflflnnflıuu.

š
n

ø
š

...Ě
flęnš

>n:_u‹zn._m
o=ow

fll
nSŠ

Enso.
Quan

ĚNU.
8...

vñu
...3500

<m
fl<hzoim

n
_.

_šnnn
_:

ano.
nné.:

nvšu.
měn"

x.
umu.

„zuN
Efi

<„EE-.no
uznom

n
›ø_._

mo
8.5

v.
všu.

Saw"
nvšu.

.5.5.
øviu.

:O
š
n
fi
ı

nam...
N_m

šFon.
Š:

hn
Sťnę

vvšu.
...33.

NNO.
Sa:

v
Mno.

...DĚO
ZEA

0:5
N_mamho..

>fl_._
na

3.5
n
Ěu.

8.08
Mno.

š
MNU.

m
ušzhøzo:

_m-.Hnmš
‹„zn

fiă
o
ı

>m_._
3

na-nfl
øvšu.

nflän
nvšu.

2.4.8
n

Mno.
_.50

_:H
o

ä
ìim

w
H

uoxnm
hwzox

>m=
2.

nt-nø
.nv-Nu.

N28
...v-Nu.

..._...ĚD
F

D
Ě

O
Ě

.zw
høìuflı

>u=
2.

m
i!

n-
všo.

8....8
=

MNU.
š

všu.
.zm-mac:

>m=
m..

Sa:
nn

š
23:.

...n
Mno.

S...
Mno

C
S

E
O
Ě

w
zunagı

>n_._
nv

:m
vfluu

3
:2

0
:

55.300
._S

m
uìı

>mı
<
Ě:.Eboıflom

O
EĚm

Ěä
mufi

D..._n_<v_mm

._uo
flfl-:oE

flnFóE
_H

łäflnnš
m

xăunů
.m

íč
na

„EE
»Bon

nìw
„Su

.má
.zhnšđm

üN
<

rm
2

m
x

„m
üvwwnnš

„đxm
dxđN

„ĚO
AEL

.Né
.5

a
m

ožnvoiuz
n.si

_zh
g
Ě

D
N

.nb-9.5..:
_

:E
m

-.m
o

H
ut-E

høzbzm
m

„Ě
E

h
hvév

„hm
ozhfln

:Q
O

š
O

>
O:.ın_>On-<um

<
_hw<ü

(z
w
ř

Ne
0-

Fzmflmo
htc-.d

„I-.FĚ
znüwn

„0.51
:na

35
.zuo

:_„ıvmn
„uuno

ëflnťflm
.gan-

n
á

š
-É

.,
›m>‹hw

m-.Éfl
Euëm

tzm
n.

_.PN
hmflonfiom



8%
*

8
nn...

2.8.
8.2.

„nn
8.2-

8.88.82-
8.5.

nwm:
_-

8.2..

i
Š

m
-

8
a

-
whn-N.

Sđm
ı

mann".
8.02

w-„wwm
_-

8
6

:
own-z

_-
SÄNN.

hon-van
_ı

2.2.-

m
anga.

nbnn.
mønmmtı

...mnmnı
Omďhnm.

onnmh.
8

.2
.3

.
8.1:

.vo-vom
_u.

Snofln
n

8.03.
8.622

none-h.
Sinn.

m
hťm

ç.
mhďw.

ŠJNN.
00.a

Snmnę.
8.82“.

8.3"

._8
Nfl-:aE

fl
š

s“
š

É' š'.aal
OO

._8
M

šfluob

8.03.

8.02-
8.9:-
8.80.šuou

N."...nmwNaNe3n.:
_:2„nnndnd3naa!2n-...9.
...3...90.3nn2Na.
NanaONNđonflo.“n

5<

_.Qı
mi(2:5.
o:n:mi_àđ`

<z=._..
„že<z=._.
n:n:5<
NENE5<
ms-

mi_.8(ZE
.

m3!EE

.uc-
.EE

Ebzoz
.mmflng

< _znfixoon. _zmvflmo
øó

:č
i

N
Emflno

< .0:52
non. mNo..

Nnnfl!
m

ušm
hnzoz

_mflmflng
< _znfiznon

>m_._
zšwN

wN
wošEm

zoz
:mšmo

D
šm

<z
›z=zm_N

_soä
SBD..

:Ěfizw
<z

_ošsovm
m

N :bm
_sO

ä
Sš

Ě
moŽE

vmwí
"tu-.n

_zHoxomn.
Nmm

_mDEbn. n_›m<N
<

łmmo
Sš

Ezuä
:Ě

:5. _zsIN
<

š
SŠ

...bm
_zuNoJEzEmN

mN
m

ušm
høzov.

>w=
_B

Š
Ě

Q
Ě

_zwhmšmfln.
:m

zdu
I

„_o:
DznoxŠ

_z‹n_<._v_<z
SES

_.Sm
_zw._.m_=mmn_

wz>omono>
S59.

:bm
_z‹n_<._v_<z

S25
:EQ

-Ě
_zwhmšmmı

„_Šomonnš
SES

D
šn

o
n

.
N :ĚO

Ě
_sE

Š
S53.

.z
N on

:o
šS

„Fwšmmı
w._m_>m

SŠ
FDQ

SĚO
Ě

_zwhflim
fln.

Š...
_zmmaom

:wvflmo
_sH

om
_zw

zšno
S

Š
'

_zmmnmNoz
_sEN

SŠ
_zwflč

ozwznoäı
_zw

šoo
Sfinv

_sE
o_._uz~o.__„_n_ _sEN

Snflnv
_zunn-O

fl
>m=

›v_>‹n_ov_›>
wzmmaoí

zmšmo
hwoznm..

<N
zESıEn.

SNS.
n:

8P
on.

I.
mo... >

5:05.
< :Ě

„53:
SŠ

ĚSŽN
non

n mo:
>>v_›‹n_ov_›>

.__._
SŠ

_zmomS
Nfln

> zm>‹n_ov_›>
_sFN

<N
.EE

SŠ..
ĚĚLO

Ě
w

zunagı
>m_._

_zĚ-ön
<

Hfizoswn
:m

zdu
.z

na
§95

on. .5.2:
< _.Sw

_zuhwšufln. „smsm
:a

zššă
52.20s

2:9.
8.

zn
on

_mšFon.
o_.__zn_<n_no

o:„_›oz_._._._
.250s

EB*
.2.553

< u
ä
Ě

q
n

.

mia-._
„Ě

“

:ninun
>øı

‹
Š:

mnich
nınwbıbo

vflm
u

g
a

n
g

m
a

š
š
ľü
ň

šhum
flhı

H
anuš

hh

šhfium
ı

ä
ă

ä
š
š
u

h
ı

n
á

š
m

a
š

n
łfl

šbh

š
š

š
š

n
ıìfl

š
n

á
š2.

ä
h

š
ä
ıä

ä
h

ä
š
h

än“

šıhhhę
šhhhm

ı
šhhhm

ı
_v

...SU



m
i

8.0
.am

n-n
wanna-

gnš
canon.

Šnën.
8.8"".

Penn-N.
mnnflflı

8.08.0co._mnı
obďmmı

000
00.000.000.000.000.080.

00.1%.
03.5-

8.00.

i
ooďvnı

oo.
FH-

ahmflh-n
.

8.18.
8.39

8.2
flı

8
.2

".
and.

2mm.
can-mm..

2.6".
Snouamı

snoaflı
mann.

Dvd.
8

.5
:-

8
.5

:-
Snmnmm.

connmmnn
8.:

nn
co.:

_-

i
8.0:

_-
snflhnı

8.32“.
Snam

ı
ofipfl..

Omna
T

SH
_nn

ąhı
cnnNuønı

ąNmNı
3.08.08
.3

3
.

ą
š
-ı

conwuflı
s.:

_-

000..0..0..0.:0.00....
0..0..0..n..0.00.‹0.20.0.
0....
0....0.:nn0.~0.0

vo<wbx
m3!
wflzEE
m3!
[Hm

i
m3!
wD!
m3!Š.
wav.
wav.
š.wav-
EEE

5<wav-
wav-

.sEZN
<

EmBO
wznomn....mvflmo

Š
nE.

šxänâom
00:5.

5....n.o..v.on.
Šum..

š...
9.0.29.

O
zwăzäıaom

Samo
<2s

Šum...
...ošxänâom

20.20...z
š
o

Šum'
Šznom

.zuzěoäu
.m

a
ı

mozmnzñmn
<Iofiıozn.

§a
SN

zn.
on

O:„.>oz_.=.._mDEon.
cozov._zwomnümfi

END..
EDEOn.

o..._zno>ono>
<v.m:ov.~

§92.:
5.a

00.00
zn.0.3.0

Q.
hzwÉn..E

5.....‹v.o.n.ov.wm..u.._zžmN
<><„.n50m

:š
B

zn.08
„E

9m.
5.....

2
zn.mınom

:š
00

zn..55.08
.22H

Näo
mv.m....<n.=om

NE.
:š

_:H
E
fi

<
ENBO

wzmozn.
Š:

IO
ŠO

ES..
„SE

N.mDEoı
:m

zdu
00

n
omÉmfi

_o<>o..on.w
Ě

Š
Ě
Ě

Šum..
00

n..00
_..`mnm

052mm
mn.ozm..ov.

...Ě
m...o„.455.5?

:Šnv
:s

má
.6

oEo>
Šum'

~_0×00
2

z..
S

„Em
m....mDEoı

Šum*
...vn

n
on.un.Nvm.>o„.<>..

NE.
inu..

00
n

u..N.0559.
NE.

.2
t

...u
š

nam...N.5
5

.9
.

.6...
...2525.

mam...N.025.00
...mzdu

00.00
zn

005
0003

u..>><...
<m=„.En.

š
00

zn
:oìooznm

fl
„Ěı

0....zw>om<>h
NE.

Ěflwv
...35:05

nam...
N_mDEon.

Ě...

Š
n
flh
ı

š
š

šnN
hı

u
š

h
š

h
š
b

n
Nıähnhnm
N

năhnua
h

â
u

a
š

na

:ha-.NG
N

ghNNhNnN
hàhflünnfl
h

š
fl
n

š
D

è
ä

š
h

š
h

šhh

h
š

h
š
u

hn



KRYcI LIST ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL1b - SO 01 - D.1.1 okna
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 9. 2017

objednatel: IC: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.0. DIČ: cz61538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 790 231,73
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 790 231,73

DPH zakladni 21,00% ze 790 231,73 165 948,66
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 956 180,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a ııodpis: Razítko Datum a puún
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REKAPITULAcE ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Děčı'n

Objekt: ZL1b - SO 01 - D.1.1 Okna

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kdd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 790 231,73

HSV - Práce a dodávky HSV 73 365,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 45 862,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 531,20
997 - Přesun sutě 13 396,21
998 - Přesun hmot 575,51

PSV - Práce a dodávky PSV 716 865,82
766 - Konstrukce truhlářské 716 865,82

2) Ostatní náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 790 231,73

Strana 2 z 4



ROZPOČET
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL1b - SO 01 - D.1.1 okna

Místo:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: MEľALL QUATRO spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a usazování výplní

'Potažení vnitřních stěn sklovláknítým pletivem
42 K 612142001 vtlačonym tıo tenkovrstvè hmoty

Potaženı' vnitřních stěn vápenným štukem43 K i6123111211 tlmšm do 3 mm

Vápenooementová hladká omítka ostění nebo46 K 612325301 nadpnži

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
vybourání plastových rámů oken zdvojenýcłı

344 K 95mm“ včetně kHtıol plochy do 1 m2
Vybourání plastových rámů oken zdvojených

345 K 968082018 včetně křídel plochy přes 4 m2
UŽHJĹE'I'H VFíIľl'TI Vñüťľiľkíľ' IIĹ'DG

117 K 978013191 vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu
rín íí'ì'l 't

997 - Přesun sutě
Poplatek za uložení stavebního odpadu z

125 K 997mm pltstltky'nh hmot nn skláonn (tklátıkovnè)
Vnítrostaveníštní dopıava suti a vybouraných

126 K 997013R14 hmot pro budovy v do 60 m s použitím
medıanri2ace
Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez

127 K mnm" rozlí's'ení, na skládce (skládkovné)

128 K 997211111 Svíslá doprava sutí na v 3,5 rl'ı

129 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po130 K 997321511 suchu do 1 km

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a131 K 997321519 vyhnurmých hmot po suchu

132 K 997321 M 1 :algdanı nebo překládaní suti a vybouranych

998 - Přesun hmot
133 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov

PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské

K 766719R01 P-1 - D+M Plastové okno, 6750x1800mm
P-Z - D+M Plastové okno, 5850x1800mm

211

212 K 766719R02

224! K 766719R14 'P-14 - D+M Plastové 0km, 12m7SOmm

MJ

m2

m2

m2

m2

ñ'

Strana 3 z 4

Datum: 4. 9. 2017

Projektant:
Zpraoovatel:

Mnoˇutví .Loena [CZK] Cena celkem [CZK]

790 231,73

73 365,91
45 862,99

62,200 159,00 9 902,52

62,280 95,40 5 941,51

62,280 482.00 30 018,96

13 531,20

0,810 355,00 287,55

93,501 113,00 10 565,61

62,280 43,00 2 678,04

13 396,21

6,945 870,00 6 042,15

6,964 379,00 2 639,36

0,019 480,00 9,12

6,964 181,00 1 260,48

55,712 14,70 818,97

6,964 95,00 661,58

104,460 12,80 1 337,09

6,964 90,10 627,46

575,51
2,388 241,00 575,51

716 865,82
716 865,82

8,000 24 910,93 199 287,44

1,000 22 424,25 22 424,25

-7,000 8 303,28, -58122,99.



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.oene [czK] cena celkem [czK]

iP-14 - D+M Plastové okno, 1200x2750mm zmenaı i l340! K |706719R14e 'člení okna Ks 7,000 7 590,00s 53 129,99

! 'P-20 - D+M Plastové okno 900×900mm doplněníI I ı347 K ,760719R20e šchybéfidho dnu 0km m ks 1.000, z 700,00i z 700,00i

348 K 500002 Ípřı'pıflıek ze bezpečností sklo do oken kol 1,000, 73 900,00: 73 900,00'
349 K R0003 D+M uzamykatelné klíčky na okna ks 335MB' 250,00! 03 750,00!

3501 K R0004 D+M site pmı hmyzu ıe 5,0005 024,00. 3 120,00;
D+M žaluzie bílá, hoflzontální AI. celostínící,351 K Rooos Madam hmmm ıqıı 1,000 171 100,00 171 100,00

352 K iRoooú §D+M páhového ovladače standard ıo 44,000 3 010,00' 158 840,00!
251 K 766859R01 1`l'.Iı:ı‹iıivkıı a montáž okenních pásek m 155,7w 38,23 5 952,68ı

Přesun hmot procentní pro konstrukce252 K 998706204 truhlářské v objektech v do 36 m x 607,000I 1,29 784,45
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KRYcÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL3 - SO 01 - D.1.1 výtahy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 9. 2017

objednateı: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ:

zhotovitel: ıč: 61538213
METALl. QUATRO spol. S r.o. DIČ: (161538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 142 400,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 142 400,00

DPH základní 21,00% ze 142 400,00 29 904,00
snížená 15,00% ze 0.00 0,00

Cena s DPH v CZK 172 304,00

Projektant Zpracovatel

Datum a Dodois: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a ıı-odc-is
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REKAPITULACE ROZPočTu

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL! - SO 01 - 0.1.1 výtahy

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 142 400,00

M - Práce a dodávky M 142 400,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 142 400.00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 142 400,00

Strana Z z 3



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL3 - SO 01 - 0.1.1 Výtahy

Místo:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO Spal. s r.0.

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zařı'z.,sklad. zař. a váh

DrM výtahu - osobní, trakční, lanový, nosnost
1000113 - příplatek, změna CSN EN 81-20
D+M výtahu - osobní, lůžkový evakuačni,
trakční, lanový, nosnııt 2000kg - příplatek,

353 K R001

354KRw2
změna csN EN 81 -20
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kus

kus

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

2,000

2,000

4. 9. 2017

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

142 400,00

142 400,00
142 400,00

33 200.00 66 400,00

38 000,00I 76 000,00



KRYcÍ LIST RozPočTu
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL4 - SO 01 - D.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdívky,

JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 4. 9. 2017

ohjednaıeı: IC: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ:

zhotovitel: IČ: 61538213
MErALL QUATRO spol. s nn. DIČ: c261538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 366 141,49
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 366 141,49

DPH základní 21,00% zz 366141,49 76 889,71
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 443 031,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a nadpis: Razítko Datum a Dodnis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL4 - SO 01 - 0.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdívky,

Misto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotov'ltel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 366 141,49

HSV - Práce a dodávky HSV 366 141,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 289,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a usazování výplní 359 393,44
998 - Přesun hmot 1 458,30

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 366 141,49
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ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL4 - SO 01 - D.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdlvky,

Misto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.0. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství mena [czK] cena celkem [czK]

Náklady Z ľOZpOČtU 366 141,49

HSV - Práce a dodávky HSV 366 141,49
3 - Svlslé a kompletní konstrukce 5 289,75

Zdlvo výplňové tl 375 mrn z pórobetonových _ `
za K 312272411 gpřesných hladkých tvámıc Ytong hmotnosti 400 m3 0,225 3 350,00 753,75

kglm3
dodávka a montáž sendvičového panelu vč.355 K 12.002 ouštováni (okno, přišla) m2 2,520 1 800,00 4 536,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 359 393,44
montáž kontaktního zateplení vnějších stěn tl356 K 622221001 R.01 do 40 mm _ WH“ nerovnosti. m2 560,000 434,00 243 040,00

357 M 6315151R.01 deska izolační NF tl. 30mm m2 571,200 203.70 116 353,44

998 - Přesun hmot 1 458,30
133 K 999281111 Přesun hmot pro opıavy a údržbu budov t 8,629 169.00 1 450,30
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

ZhOtOVitel:

KRYcI LIST RozPočTu
Nemocnice Děč'In

SO 01 - 0.1.4.5 (1) - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podflis:

Objednavatel

Datum a podDis:

21,00% ze -337 796,40
15,00% ze 0.00

v CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:

Strana 1 z 3

cc-cz:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

ıč: 61538213
DIČ: 0261538213

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

-337 796,40
0,00

-337 796,40

-70 937,24
0,00

-408 733,64

Razítko



REKAPITULAcE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.5 (1) - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -337 796,40

M - Práce a dodávky M -337 796,40

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -337 796,40
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ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.5 (1)- SO 01 - 0.1.4.5 - Silnopr...

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Mnøžsıvı' J.cena [czK] cena celkem [czK]

Náklady z rozpočtu _337 796,40

M - Práce a dodávky M -337 796,40
1 K 001011 Iămüzufäämìgýzoìfiıw před 5:“ 1,000 -337 796.40 -337 790,40
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_.ıııııııı--n-n-.ı- nnın--ı-fl.
Název ' H_0__d_nølaA _Hødnolala
Základní náklady_
Mønláż- materiál _ _ _ ___ı___ '_-ĚLĚMO
Montáž - práce . -15 823.00 _
Møzııoučeu ___ Ť ___ -337 717_6fi0
PP\Ĺ_6_.(EI%_2 montáže: materiál + práce [_ ___“ __ 0.00
Zemní práDe___ ___ __ _____ _ł 0.00
PPv 0,00% z zemnıch pracl __ _ __ ł _____ 0,00
Meziıøučøl 2 ˇ _______ ___ ____ 1.__ ___0,__00 4131193_fl
z__á_|‹_ladnl náklady celkem _ _ _ I -337 796.40|__ _____

I_-. -__ ..-_ .___-l
Ná_kI8_y___c'elk'gl'ıj'f“_ _ __ __ _ -3_37 726_50'______
Základ a hodnou 'DPH 21% -337 796 40 ___-zo 037.24 ____
rzšìífldfl_hçdnø±n__DPH 15%__ ___ ___ ___ _0.00 00_q|__ __
Náklaçy_celkçıp _ę DP'_H__ _ __ I 4b§_733.6__4n _______i
Součty ogiaiıì_ _ __ 'Materiál Montáž___I:_____|
ZemnıEgon So 101 “BLESKOSVDD';___ 0,00 0 00 I
Monüžnl materiál _a_|:_ı_r_á_0_§ SO 101 'BLESKOSVOD" _‹ -321 913,40 -15 823.00
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KRYci LIST ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL2 - SO 01 - D.1.4.5 bleSkOSvod

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotni a.s. DIČ:

Zhnmıızel: ıč: 61538213
MEI'ALL QUATRO Spol. S r.0. DIČ: C26153l213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 337 438,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 337 438,00

DPH základní 21,00% ze 337 438,00 7U 561,98
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 408 299,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a lnadpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a DOdD-i
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REKAPıTuLAcE ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZLZ - SO 01 - D.1.4.5 bleskosvod

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO Spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 337 438,00

M - Práce a dodávky M 337 438,00
21-M - Elektromontáže 337 438,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 337 438,00
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ROZPOČET
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZLZ - SO 01 - D.1.4.5 bleskosvod

Místo:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Př. Typ Kód Popis MJ

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21 -M - Elektromontáže

5 K R003 označovací štítek pro svod ls

6 K R004 výstražná tabulka ks

7 K R005 ochranná tnıbka TO FeZn 1,7m ks

a K R000 Dıžák o'r Fezn k;
9 K R007 mäıäateplení pod DOT-ISODRILL vc. ks

11 K R009 vodlč FeZn 10 m

12 K R010 antikorozní ochrana - asfaltový sprej ks

13 K R011 PREVECTRON 3 typ T525 nerez Rp-421'rı v LPS I ks

14 K R012 nosná tyč ABC nerez d-5m ks

15 K R013 kotvení nosné tyče - samonosná konstrukce ks

16 K R014 znvětrování nosné tyče kpl

17 K R015 fixační spona nerez - flxace vodiče ke stožáru ks

18 K R016 Svorak SS nerez - Spoje ks

19 K R017 svorka SUB nerez - pospojení ks

20 K R018 podpěly vedení po Střeše PV21 ks

21 K R019 podpěry vedení na stěnu PV17 plast ks

25 K R023 projektová dokumentace ks

Strana 3 z 3

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

4,000,
4,000
4,000
8.000

8,000

40,000

1,01!!

1,000

1,000

1,1»0

1,000

12,000

20,000

20,000

200,000

182,000

1,0w

4. 9. 2017

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

337 438,00

337 438,00
337 438,00

38,00 152,00

200,00 800,00

600,00 2 400,11)

265,00 2 120,00

120,00 960,00

149,00 5 960,00

1 010,00 1 010,00

178 000,00 178 000,00

27 400,00 27 400,00
29 400,00 29 41×),00

8 260,00 8 260,00

304,00 3 648,00

170,00 3 400,00

170,00 3 400,00

107,00 21 MAX)

204,00 37 128,00

12 000,00 12 000,00




