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DODATEK Č. l

ke smlouvě o dílo č.j. PPR-2014-62/ČJ-2017-990663 uzavřené dne 22.8.2017
na akci: ,,Havärijní oprava elektrické instalace na obj. PP ČR v Ostravě,

Bohumínské 1" mezi Ministerstvem vnitra ČR a Jiří CHyla, Ĺyzická osoba
podnikající na základě Živnostenského zákona.

-.«>

Smluvrú strany se dohodly na této změně smlouvy:

L

V Č!. 3. Lhůta plněni: se mění takto:
,,30 dnů od podpisů smlouvy oběma stranami, nebúdeji domluveno jinak".

IL

l. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v plátnósti a účinň"ošti beze zrněny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden (i) obdrží zhotovitel a jeden (I)
objednatel.

3. Tento dodatek je Redílnou součástí sinlóuvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpíšu
oběma smluvními straiiami.

· ¶iř"
V Praze dne: 27.9.2017 V Brně dne: 27.9.2017

Za zhotovitele:
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Správalogistického zabe@ečení PP ČR
Odbor nen)ovitého majetku

Služební záznam k temúntí plněňí SoD C.i, PPR-204-62/ČJ-2017q990663

Na základě nutné výměny většího poČtu svítidel o,proti cenové nábídce a konzultací zástupce- uživatele p. Kňury
s ,,naším" reviznjrn technikern l?. Ing. V, Macurou došlo k dohodě se zhotovitelem, firmou jiří CHyla k posúnu
ta7l]ím?ředá:ra převzetí provedených prací o šedin (7) pracovních dnů. Dohodou nedošlo k cenovému

navýšení.
S dohodou souhlasím. Hejna Antonín.

V Praze 27,9.20!7
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