
D O D A T E K č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 5930/2017/078

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 POdpiSOVý řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského
ředitelství Plzeň

(dále jen „objednatel“)

8.

Plzeňské stavitelství PSV plus S.r.o.

IČO; 25225898

DIČ: Cz25225898
zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského soudu V Plzni, Oddíl C, Vložka 10464
sídlo: Domažlická 39/210, 318 00 Plzeň
zastoupený: Miroslavem Zahoutem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílO č. S930/2017/078 se závazkem zhotovitele provést pro
objednatele na Vlastní nebezpečí a Odpovědnost dílo „Stavební úpravy objektu Lesní Správa Plasy“
je změna článku IV. Cena za dílo OdSt. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn V rozsahu některých stavebních prací. V této
souvislosti byla dohodnuta změna Objemu zakázky O méněpráce a Vícepráce bez dopadu do časového
plánu zakázky, Vše Odsouhlasené zástupcem zhotovitele Ve stavebním deníku, Ve změnovém listu a V
pOlOŽkOVém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo Ve Výši 6 795 606,- Kč
bez DPH, slovy šestmilionůsedmsetdevadestápěttiSícšestsetšestkorunčeských bez DPH. DPH bude
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účtováno ve Výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

Nové Znění článku IV. Odst. 1:

IV.
Cena.ZadílO

. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 6 894 730,- Kč
bez DPH, Slovy šestmilionůosmsetdevadesátčtyřitisícsedmsettřicetkorunčeských bez DPH. DPH
bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy 0 dílo č. 8930/2017/078 Zůstávají beze Změn.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami. V případě, že Se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv), v rozhodném Znění, a je-li
dle uvedeného zákona účinnost této Smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke Smlouvě upraveny, se obě Strany řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména občanským Zákoníkem.

V termínu Odsouhlasení a podpisu tohoto dodatku jsou na probíhající Stavbě zjištěny změny, které
povedou k uzavření dodatku č. 3 S promítnutím změn do ceny o dílo a termínu dokončení realizace
Stavby.

Smluvní strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním
(uveřejněním) celého tohoto dodatku ke Smlouvě v jeho plném Znění.
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5. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje V dodatku
ke Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní Strany níže Svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně Se zavazují, že takto budou
jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní Strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k Samotnému jeho Spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze Smluvních Stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zákona č. 418/20ll Sb, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní Stíhání proti jakékoliv ze smluvních Stran včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se seznámil Se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
programu Lesů České republiky, Sp. (Viz WWW.leSycr cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodeXem zaměstnanců LČR
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel Se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje

Smluvní Strany Se dále Zavazují navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění Skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozporu Se zásadami vyj ádřenými V tomto článku.

7. Tento dodatek ke Smlouvě Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze
smluvních Stran.

8. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet S vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový
list Stavby.

V Plzni, dne 25.10.2017 V Plzni dne 25. 10.2017

Za Zhotovite le Lesy České republiky, S.p.
Miroslav Zahout, jednatel společnosti Ing. Ivan Klik, ředitel KR Plzeň

Plzeňské Stavitelství PSV plus S.r.o.

Příloha: Rozpočet
Změnový list č. 2
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Změna č. 2
ZMÉNOVÝ LIST STAVBY

Datum změny: 25.10.2017

Název veř. Zakázky: Stavební úpravy objektu Lesni Správa Plasy

Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla Objektů: Stavební díly:
Plasy 7 obytná - Objekt I N IP NP 001, 003, 004, 005, 008,
lesní Správy (304294) ` 009, 721, 751, 766, 767

Popis změny:
Z.č. 13 - okna
z.č. 14 - elektro
z.cˇ. 17- vytápění
z.č. 18 - vzdušník
z.Č. 25 - splašková kanalizace

Zdüvodnění změny:

z.č. 13 ~ vzhledem k nejednoznačněmu zadání provedení oken a následně dle požadavku

ceny

z.č. 14 - doplnění rozvodů k přípojným místům na pracovních sto/ach v zasedací místnosti,
Změna ovládání osvětlení sociálek pohybovými čidly, doplnění chybějícího spínání odvětrání
komínu časovým spínačem a připojení ventilátorů

z.č. 17 - opraveny výpočtové chyby rozpočtu, doplněné cenyjednotlivých položek nebyly
započítávány do celkove' ceny, dále doplněna chybějící část M+R podlahového vytápění

z.č. 18 - změna provedení vzdušníku, KG namísto polymerbetonu, osazení chybějících
revíznich dvířek

z.č. 25 - oproti PD nebude provedena výměna ležaté kanalizace Z objektu do přípojné šachty
v celém rozsahu, od místa Stávající dlažby a příjezdové asfalt. komunikace po přípojnou
šachtu bude zachována stávající kanalizace, která je v provozuschopném stavu

orgánu státní památkové péče zpracované a schválené výrobní dokumentace došlo k nárůstu

Posouzení Změny - autorský dozor projektanta: ano Datum: Podpis:
25. 10. 2017

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ano

do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení do:
- Bilance:

Snížení ceny 0; I- - 84 230,-
(Kč bez DPH) N: _ 85 87,1“

Dopady: do ceny: _ více o 99124,- Kč bez DPH

Zvýšení ceny 0; I- 214 778,-
(Kč bez DPH) N: 54 447;

Konečná celková cena akce po Změně 99 '124,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. Zakázky po změně 6 894 730,- Kč bez DPH i
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Zástupce ZhOÍOVÍłeIe ~jmén01 Miroslav Zahout Datum; 25, 10_ 2017

Zástupce objednatele -jméno: Ing. .Jiřina Šıiková Datum: 25. 10. 2017
Přílohy:
položkový rozpočet Změn : víceprací, méněprací (dodatek č. 2 k SOD č. 8930/2017/078)

'Fóìiíáˇ-iňìćaí w ˇ ›
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LČR Plasy

rekapitulace Změn :

Z.č. předmět ` vícepráce ` méněpráce Cena Změny
13 økna i 75 932 -41 200 (_ 34 732
14 elektro - 1 27 053 0 27 053
17 vytápění 104 023 O ' 104 023
18 vzdušnik 54 447 »85 871 ~31 424
25 splašková kanalizace 1 7 7:20 ` »43 030 -35 200

ROZPOČET ZL č. 2 - ceıkern 200 225 -170 101 89 124

cena bez DPH 99 124
4 DPH 21 % 20 816

IROZPOCET ZL č. 2 - celkem Cena S DPH 119 940

Zpracoval :
ing. Horák

.Odsouhlasıl :
M. Zahout

Schváli! :
ing1Šłiková

25.10.2017Plasy dne :



RoZPoČET

Změna č 13 ~ okna

Plasy

LČR
Plzeňské Stavitelstvı' PSV+ S.r.o.

20.10.2017

[ Poř. [Typl Kód Popis | MJ IVýmëraI Jedn. cenal Cena I

Náklady z ż'øzpøčżu všešpššácš '275 §32

V, 766: Konstrukce truhlářské 75 932
766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 mQ otevíravých [712 1.4 523,00 732

výšky do 1.6 m S rámem do Zdiva
"' '1 Iıľż- -› tvfn-:žffs fzˇz

X1 Okno dřevěné Sklápècí - 03 dle Odsouhlasené výrobní kus ˇ 1.0 8 600,00 8 600
dokumentace

X2 Okno dřevěné dřevěné špalelové otvíravé 1000/1350 - 06 kus 3,0 22 200,00 66 600
dle odsouhlasené výrobní dokumentace

PS PSv+ z projektant z TDS z LČR Plasy:
ing. Kostohryz ing. Horák ing. Šlíková

VI

98
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ROZPOČET

Změna č 13 -= Okna

Plasy

LČR
Plzeňské Stavitelství PSV+ S.r.O.

| Pøř. ITypł Kód I Popis ] MJ IVýměraI Jedn. cena] Cena |

Náklady Z i'OZpQčtu méněgšrácę #11 200

_ 766: Konstrukce truhlářské m ` ~ ăi 200
100. H 61110221 Okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí kus - 1,0 7 600,00 ˇ 7 800

__* EUROSAT SOFT LINE 105×60 cm-OS
102. H 61110225 Okno dřevěné dvoukřídlové otvlravé a Sklápěcí kus ~ 3.0 11 200,00 -v 3.3- 600

EUROSAT SOFT LINE 100x140 cm-Oô

PS PSV+ : projektant : TDS : LČR Plasy :

M Zahout in . Kostohryz lng. Horák ing. Šlíková

\^/\WI.euroCALC.cZ 1 z 1 26.10.2017
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ROZPOČET

Objekt: Změna č 17 fl vytápění
Plasy
LČR
Plzeňské stavitelství PSV+ S.r.o.

21.10.2017

Ip.č. I Název materiálu I poč. I m.j. I cena/jedn.I I cena celk. I

řvláklađy Z rozpočìu VlCâPRÁíE 4134 923

vislé koncentrlcké odkoulˇˇenl včetně střešního nástavce
0/100 mm č. 20220656 1 ks 3 060 3 060
oleno 2 x 45 sl.č. 303911 1 kpl 1 584 1 584
rocllužovaoí kus 2 m 60/100 mm č. 300905 __ _ _ 3 ks 2 040 6 120
rodlužovaoí kus1 m 60/100 mm č. 300903 1 ks 1 416 1 416
třešní průclıodka pro šikmou Slřechu s olověným

'moem č. 303980 1 ks 984 984
varovky pro spojování potrubí Cu - 50% sleva 1 kpl 38 268 › _ 38 268

přechodka 54/2" 6 ks 1 664 9 884) ˇ ` ^`
oblouk 54 6 ks 1 300 7 800
oblouk 42 6 Ks 962 5 772 _
oblouk 28 8 Ks 253 2 024
oblouk 22 12 ks 120 1 440
oblouk 35 2 ks 505 1 010

oblouk 42/45D 4 ks 718 2 872
oblouk 35/45° 11 ks 458 5 038
oblouk 28/45° 2 ks 350 700
oblouk 22/45° 6 ks 96 576
t kus 54/42/42 2 ks 1 680 3 360

t kus 42 2 ks 1 149 2 298
t kus 42/22/42 3 ks 1 028 3 084 _

t kus 35 6 _ ks 592 3 552
l kus 18 4 ks 149 596
t kus 15 6 ks 108 648

tkus 28/15/22 __ 4 Ks 612 ' 2 448
t kus 28/18/22 2 ks 620 1 240
t kus 42/35/35 2 ks 1 197 2 394
1 kus 18/15/15 2 Ks ` 253 506
t kus 35/15/35 2 ks 586 1 172
tkus 22/15/22 2 _ Ks 163 ^ W326
t kus 35/22/28 2 ks 877 1 754
t kus 22/18/18 10 ks 310 3100AA
t kus 22/18/15 4 ks 324 1 296
t kus 35/22/35 2 ks 538 1 076

t kus 28 2 ks 350 700
l kus 18/15/15 2 ks 263 526
redukce 28/22 2 ks 131 lˇ 262
redukce 22/18 2 ks 169 338
redukce 35/22 10 ks 281 2 810
redukce 42/22 2 ks 565 1 130
redukce 22/15 10 ks 130 ` 1 300
redukce 35/28 5 ˇ`Ks 545 2 725

Přechod vnější Závit 22-1“ 3 ks 226 678 __ _ W*
Oběhové elektronické čerpadlo pro vylápění 25 - 80 1 ks 18 000 18 000

z ydraullcká výhybka 40 1 _k§__ 6 960 6 960
Expanzní nádoba (18 lit.) 1 ks 2 400 2 400
Prloojovacı konzola pro exp. nadobu v Sestave s poJısl. a 1 kpı 984 984

5 meıloı armatury



Regulace podlahového topení 1.NP

Dodávka
51 Dodávka prostorového termostatu BT-A 230 V ks 3 823 2 469

dodávka připojovací eletrické lišty WFHC - BAS 230 V, 6 Z,
52 ANO do Krabice rozdèıøvače ks 1 2 360 2 360,
53 Dodavka elektrotermıokeho pohonu VTZ 22CX~230N02 ks 6 739 4 434

230V,NC na rozclelovac
Dodávka kabelu JYTY 4x 1,65 Z rozváděče do rozdělovače ,

54 Od rozdělovače k termostatům m 40, 11 440
55 Dodávka jističe 1x 10A do rozvaděče PR 1 ks 1 88 88

Drobný montážní, úÍožný a podružný materiál - hmoždinky,
56 šrouby, hřebíky, Sádra, Špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd. kpl 1 960 960

é _Montáž
57 Montáž prostorového termostatu BT-A 230 V ks 3 83 249

Montzáž připojovací eletrické lišty WFHC -
58 21 011 0001 BAS 230 V, 6 Z, ANC do krabice ks 1 262 262

rozdělovače
Montáž elektrotermického pohonu VTZ

59 220260008 cxêzsmvczzsovrvcrmınzdaøvač ks 6 103 618
Montáž kabelu JYTY 4x 1,65 Z rozváděče v

60 22 080 0031 do rozdělovače , od rozdělovače k m 40 17 680
N termostatům

u61 Montážjìstiče 1× 1 OA do rozvaděče PR 1 kS 1 52 52
62 Drobný montážní, úložný a podružný materiál - montáž kpl 1 995 995
63 Stavební přípomoce - průrazy, drážky, Začištění hod 16 430 6 880
64 Oživení, nastavení, Seřízeníproškolení invetsora atd ..... kpl 1 1 880 1 880_
65 Dokumentace Skutečného stavu kpl 1 1 880 1 880

REGULACE celkem : dodávka + montáž: 24 247 Kč

PS PSV+ : projektant : TDS z LČR Plasy :
M. Zahout ing. Kostohryz ing. Horák ing. Šliková
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ROZPOČET

vZmena č.25 - Splašková kanalizace

Plasy

LČR
Plzeňské Stavitelství PSV+ 5.1.0.

25.10.2017

Náklady z rozpočtu vicEPRÁcE 7 770
1- Zemní práce 842

, Í 'Obsypání potrubí Sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným .` Í
Í 14 KÍ175101101 Ípode'l výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ` m3 Í 0,788.` 516,00Í 407
Í Ízhutnění bez prohození Sypaniny Í Í' Í
Ř" "A V‹1','3”"‹"),8'‹),3 1,032 A

SOD ....... 'O' 244 _. A
Í Í 1kamenivoprˇirodnı' těžené pro Stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) Í

15 M `583313400 ìkamenivo těžené drobné D<=21nm (ČSN EN 13043 ) D‹= 4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN t 1,445 301,00 435
Í 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (CSN EN 13242) frakce 0-4 praná Í

zášyàˇé pøóflyp pnınxbf 1-1,3'0,8ˇo,311(z1.3"0,8`0,151'1,7 1,900 _ýmm "i
SOD A0.41611

4 - Vodorovné konstrukce 346
16 Í K Í4515721“ Ítgžžšnpézž gotrubí, Stoky a drobné objektyv otevřeném výkopu Z kameniva drobného Í m3 Í 0,394, 878,0; 346

4 3 o, 8 o 0,516 """"""""""""""""""""""""""""
SOD 0,122

8 Trubm' vedení 5 263]
*íí K 894812111ˇRevızn1 a čisticí šachta Z PP šachtové dno DN 315/150 přimý tok ' kus Í 1,0,` 1 100,00 1 101)

` o Í 1.1 1286615020 dna šflchwve' KG 315/160 PP přímý vrvk fypı A V V kus 1 1,0Í A943,00 W521?
r o Í K Íagéaıznı 1112/3221; čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla Světlé hloubky kus ı,OÍ 655,00 655

0 `ˇ 1.1 110516500 `r'øum šnchıøvá bez hrdla pınxıøvá 315/1250 mm kus 1,0 , 605,00 605
0 Í 7.1 286618000 :těsnění šachtové roury 315 mm kus 1,0Í 152,00 _1_52
0 /.1 286617460 Ípøkløp PVC x zeıeskøpem 1, 51, 315 mm Í kus 1,0Í 1530,00` 1530

_0 /1 286115060 redukce kanalizace plastová KGR 160/125 kus 2,0 Í 87,80 Í 176
Í_0 Í256116860 náhradní těsnící munžeta KG-DNIóO V' ,ˇ kus 1,0Í 102,00 102

721 ~ Zdravotechnika › vnitřní kanalizace 1 320Í
Íxó Í K 721173402"ýÍıŠŠĚĚJŠ1Mžplašıøvychırub Kosysıehà (5114) Svødne (lezaıe) DN 125 rn l 6,01 220,00 1 320

navýšení WˇM
N ___É 6,0

PS PSV+ : projektant : TDS : LČR Plasy Z
M. Zahout ing. Kostohryz ing. Horák ing. Šlìková



ROZPOČET
*Ĺxì,ˇ-,\JÉ\,ˇ›§; 811227572“115 §17711, 03-, ' êšlí "'t; ,1,

Objekt: Změna č. 25 fl splašková kanalizace

11153111: Plasy lžflàın'n:

flż-šxżzvflunzżšeı- LČR
z'ìęzıžo #1“ š: Plzeňské stavitelství PSV+ S.r.0.
Náklady z rozpočtu MÉNĚPRÄCE n43 030

1 - Zemní práce -23 156
1 i Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských Sítí plochy do 15 m2 S přemístěním hmot na

1 K 3113106021 Skládku na vzdálenost do 3 m nebo 5 naložením na dopravní prostředek komunikací pro m2
pěší S ložem Z kameniva nebo žívice a S výplní Spár Z betonových nebo kamenínových d

v6,000 63,30 -380

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských Sítí v ploše jednotlivě do 15
2 K 113107023 m2 S přemístěním hmot na Skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní m2

1prostředek Z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm ~
-2 6805x o Q o o~̀ | o o

i
O

z

181 H V 4,000
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských Sítí v ploše jednotlivě do 15 7

3 K 113107045 m2 S přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo S naložením na dopravní m2 Š -4,000 711,00 -2 844
` 1 prostředek živíčných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Hloubení Zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm S urovnáním dna do322 , . v . ˇ v ` IZ 'K 11 012m předepsaneho profilu a Spadu v hornıne tr. 3 do 100 m3 m3 7 21 84 361100 7 684
skutečnost 4,3'0.8'0,9 3,096

odpočet rozpočtu 21,38 21,380, v Lrızenı pazeuı a ruzeprenTsten'repToìJooZemnTveoenrprovsecnný'SWrynyˇpriıozııe“ I "7"'ˇTW‰
1 6 1 K 115110110ı 1nfn šálflvılı líu mnvnf u“ rł hlnuhlnırln ') m 1 mz, 1 46'3601 _93'201W:Ě,3Ä

2“12.2'1,9 A'16,300
7 7 K 151101111 kıìvufìglígżllłl ëıÉZ-fëäììżíùtëlzìyàíššgiìyéšbıľfvùpšušăąëllárťüb'lll 5 ULUĹEHIIH Illđlef IdlU Ílđ 1 m2 46 3601 4164,807! 779

D Íéln e] pK f e O Í II UUDy dVSdK S VypÍdLUÍIL'IIIlH 1 ' ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ1 8 K 161101102 Annnmn' nšflnın, nn hmm-xdnnnhndn Annnnn-'hn nnvn; ııın. v Ivvnrnv 1; 1 ,š A nr; 1 m3 '2172841 ı232001 'Z 618
Skutečnost 4, 3 0,8 0 9 3,096

odpočet rozpočtu odpočet rozpočtu
ˇ24,30 1 11 7 11 141,380

l 9 K 162701105 Vodorovná přemístění do 10000 m výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 1 m3 0,244 -227,00 `55
1 10 _ K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1 m3 0,244 -160,00 `39

0,2114 0,244
1 11 K 171201201 Uložení Sypaniny na Skládky 1 m3 0,2441

12 K 171201211 Poplatek Za uložení odpadu Ze Sypaníny na Skládce (Skládkovne') 1 t 0,4391, r
0,244“1,8 0,439

1 13 K 174107101 Zásyp Sypanìnou Z jakékoliv horniny S uložením výkopku ve vrstvách se Zhutněnı'm jam, m3 121 284, 79 50 .1 692
1 šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách ' 1 '

Skutečnost
4,3*0,8`0,9 3,096
Odpočet rozpočtu
‹24,3B 14,380

5 - Komunikace -11 3201
l
1 Provedení vrtaného protlaku max průměr chráničky 300 mm , vč chráničky, Startovací a
1 17 K X2 končícíjámy 2*1,5'1,5m (dle technologie protlasku) výkopuna Zpětné Zasypání jam, vč m
1 odstranění 1 ks dřeviny dřišt'ál

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 .ó 2001

4,0 ~2 830,00 -11 320

1117211734153 Igøıruhrzpıastøvých trup Pvcfirko syžgšnl V5114 Svødpć (ležaté) DN 150 1 m 1 20,01 -310,00 -ó 20020 20,0
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání i2 354

Utěsnění dílatačních Spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živíčném krytu
32 K 919122122 včetně adhezního nátěru S těsnicím profilem pod zálìvkou, pro komůrky šířky 15 mm, m »8,0 57,90 -463

hloubky 30 mm

Zarovnání Styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo
33 K 919731123 Zpevněné plochy žívičné tl. přes 100 do 200 mm m 8'0 44,30 "154
34 K 919735115 Řezání Stávajícího žívičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm Vin -8,07 192,00 _ ›1 53-6

ktant : TDS : LČR Plasy :
ostohryz ing. Horák ing. Šlíková


