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Návrh rozpočtu je  uveden  v tabulkové  příloze. 
 
 
Návrh plánu realizace 
 
a)  odborná  a  logistická  příprava  před  expertním  výjezdem,  rešerše  dostupných 
dokumentů. 
Odpovědnost:  Zeman  - logistika,  Smažík  dostupné  odborné  podklady 
 
b)  expertní  výjezd  
Odpovědnost:  Zeman,  Smažík, 14.11.-18.11.2017  
 
c) vypracování  zprávy  z expertního  výjezdu  obsahující  informace  o  uskutečněných 
schůzkách  a práci  v terénu  v Hincesti  v českém  jazyce. 
Odpovědnost:  Zeman  
 
d)  zpracování  studie  proveditelnosti  dle   schválené  struktury na  základě  informací  a vstupů 
pořízených  v rámci  expertního  výjezdu 
Odpovědnost:  Zeman  - vypracování  dokumentu  za součinnosti  Smažík.  
 
e)  zaslání  návrhu  studie  proveditelnosti   ke schválení  ČRA,  zapracování  připomínek  ČRA 
nejpozději  do  10  pracovních  dní  od  jejich  obdržení. 
Odpovědnost:  Zeman  - vypracování  zprávy  včetně  zapracování  připomínek  za  podpory 
ostatních expertů  a  účastníků  výjezdu 
 
f) předání  finální  podoby  souboru  doporučení  ČRA  s přílohami  v elektronické  podobě 
v českém  jazyce. 
Odpovědnost:  Zeman  - vypracování  a  předání  doporučení  po  verifikaci  a zapracování 
připomínek  ostatních expertů. 
 
 
Textová  část plánu  realizace 
 

Tým je  složený  z několika  expertů,  kteří mají  zkušenosti  z různých  výkonných  pozic  s 
řešením  a  provozem  čistíren odpadních  vod.  Jde  o dlouholeté  pracovníky  projekční 
kanceláře   a  samosprávy,  kteří jsou  schopni  problematiku  vodního  hospodářství   města 
Hincesti  identifikovat   v komplexu,  tzn. nikoliv  jen  z pohledu  technologa,  projektanta  nebo 
osoby,  která  je  odpovědná  za funkčnost  zařízení  jako  celku  vůči  uživatelům  - občanům 
dotčené  municipality.  Členové  mohou  využít i  zkušeností  svých kolegů  z firmy, odborného 
prostředí. 
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Josef  Smažík je  ředitelem  firmy EKOEKO, s.r.o., kterou  zakládal  v roce  1993  a 

zároveň  ji  spoluvlastní.  Je  zkušeným  technologem,  který má  potřebný  nadhled,  zkušenosti  z 
projektování,  ale  i  provozu  řady  čistíren a přesně  dokáže  rozpoznat  a navrhnout  řešení, 
které  má  do  budoucnosti  vysokou  přidanou  hodnotu  - je  technologicky  funkční  a  zároveň 
praktické  z hlediska  obsuhy  a  provozu  čističky  s ohledem  na  ekonomiku,  náročnost  na  lidské 
zdroje  a  techniku  včetně  běžné  a dostupné  údržby.  
 

Robert  Zeman  dlouhodobě  působí  v oblasti  samosprávy  a  12  let  se  věnoval 
výkonnému  řízení a   rozhodování  ve městě  Prachatice  v celé  šíři povinností,  které chod 
města přináší.  Osm let  měl  odpovědnost  za  funkčnost  vodní  hospodářství,  rozvoj   a  údržbu, 
výběrová  řízení, spolupráci  s provozovatelem.  V roce  2011-2012  řídil  koncesní  proces  na 
provozovatele  vodárenské  soustavy  města  a  to včetně  posuzování  možností  provozování 
městskou  firmou.  Viz: 
http://www.nase-voda.cz/nechtel-jsem-aby-lide-meli-drazsi-vodu-jenom-kvuli-memu-egu/  

V expertním  týmu, který bude  řídit a  nese  odpovědnost  za výsledek,  přináší  pohled 
uživatele  a  legitimitu  představitele  samosprávy,  který je  zároveň  i  aktivní  v mezinárodních 
vztazích -  zastupuje  ČR,  její  samosprávy  v různých  organizacích  (CoR,  CoE)  a  od  roku  2007 
dlouhodobě  působí   a  je  opakovaně   nominovám  MZV ČR  do  pozorovatelských  misí OBSE, 
EU. 

V souvislosti  s uvedenou  zakázkou  lze  považovat  za  podpůrné  dobré  osobní  vztahy 
Roberta  zemana  s J.E. Štefanem  Gordou,  který býval  velvyslance  Moldavska  v ČR.  
 

Firmu  CH.W.Z., s.r.o. vlastní  Robert  Zeman   jako  nyní  jediný  společník.  Firma byla 
založena  v roce  1992  a provozovala  obchodní  činnost   do  roku  1998.  Od té doby  byla   v 
nečinnosti  vzhledem  k jiným  pracovním  aktivitám  pozdějšího  jediného  majitele.  Společnost 
disponuje  odpovídajícím  živnostenským  oprávněním  na  poradenské  služby  a zkušenostmi 
vlastníka. 
 

Celý  tým nebyl  zvolen  náhodně,  ale  na  základě  předchozích  vzájemných  pracovních 
zkušeností  a  i  s výhledem  možné  práce  na  dalších  projektech  obdobného  zaměření.  

 
Před  výjezdem  se  tým strukturovaně  seznámí  s podklady,  které jsou  k dispozici, 

naváže  kontakt  se ZÚ v Kišiněvě,  klíčovými  osobami  souvisejícími  s provozem  vodního 
hospodářství  - zdrojů  pitné  vody,  kanalizace,   ČOV a  vlastníkem  -  samosprávou  města 
Hincesti,  abychom  zjistili  v maximálně  možné  míře stav reálií  dotýkajících  se  řešeného 
zadání.  
 

Z hlediska  logistiky  bude  před  výjezdem   vše zajištěno  - letenky,  ubytování,  doprava, 
navázání  kontaktů  s tlumočníkem  a  styčnou  osobou  v Moldavsku  - Svaetoslavem  Beglitou, 
viz  CV v příloze,  atd., abychom  se  jednotliví  experti  mohli  plně  soustředit  na  oblast,  kterou 
budou  mít v rámci  zakázky  na  odpovědnosti.  
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Vlastní výjezd  je  naplánován  na  14.11.-18.11.2017.  Ubytování  bude  zajištěno  ve 
městě nebo  v nejbližším  okolí, doprava  autem  z půjčovny  na  letišti.  
 

Práce  v místě (ty, které  lze  řešit  vzdáleně  - podklady  pro  výjezd  již  budou  připraveny) 
započnou  ihned  po  příletu  v pondělí  a to prohlídkou  ČOV, schůzkami  s představiteli  města  a 
provozovatelské  společnosti  - odpovědnými  osobami  za  provoz  ČOV, souvisejícího  vodního 
hospodářství,  atd, od  kterých  získáme  potřebné  informace  pro  další  rozhodování.   V rámci 
výjezdu  bude  provedena  rešerše  právního  rámce  provozování  vodního  hospodářství  v 
Moldavsku  a domluveny  odběry  vzorků  vody  před  a  na  výtoku z ČOV a  tyto budou 
analyzovány  v místní certifikované  laboratoři  nebo  jiné  v ČR.  
 

Při  vlastním výjezdu  bude  kladen  důraz  na  systematický přístup k problematice 
včetně  rekognoskace  přístupu  místních uživatelů  ke kanalizační  síti, ČOV včetně 
souvisejícím  používáním  vodovodní  sítě, postoje  k plánovitosti  oprav  a investic  s ohledem 
na  budoucnost  a komunální  uspořádání  lokality. 
 

Výsledkem  mise  bude  studie  proveditelnosti,  která  bude  připravena  na  základě 
principů  praktičnosti,  ekonomické  přijatelnosti,  technické  a technologické  dostupnosti 
učiněných  závěrů  a  doporučení  v místě realizace  s ohledem  na  funkčnost  v běžném  provozu 
a  lidský  faktor obsluhy,  který je  v těchto  případech  často limitním  parametrem,  který 
významně  ovliňuje  technická  a technologická  řešení. 
 
 
Předmět plnění a požadované výstupy 
 
Studie proveditelnosti 
 
1. Právní  rámec  (Zeman) 

- Relevantní  zákony  řídící vodní  hospodářství  Moldavska 
- Podzákonné  související  právní  předpisy  s provozem  vodního  hospodářství  Hincesti 

 
 
2. Popis  současného  stavu  vodního  hospodářství  města Hincesti  (Zeman) 

- Charakteristika  území  Hincesti  (obyvatelstvo,  průmysl,  zemědělství,...) 
- Strategie  rozvoje  Hincesti  (strategické  rozvojové  dokumenty,  směry, plány 

samosprávy) 
- Institucionální aspekty  veřejné  správy  regionu  a  Hincesti  (struktura, vazby, 

představitelé) 
- Provozovatelská  společnost  Amen-Ver  

a)  Organizační  struktura společnosti 
b)  Finanční  stav společnosti  stav společnosti  (finanční  toky, hospodářské  výsledky, 
zatížení úvěry,  likvidita) 
c) Právní  a  institucionální  aspekty  nutné  k renovaci  a  provozu  ČOV –  možné  limity 
bránící rekonstrukci 
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d)  Ověření  majetkoprávních  vztahů  v souvislosti  s ČOV (vlastnictví pozemků, 
technologie,  budov,  atd.) 
 

 
3. Aktuální  stav ČOV ve  městě  Hincesti  (Smažík) 

- Technický  a  stavební  stav (stáří technologického  zařízení, obnovené  prvky, stavební 
část, atd.) 

- Odhad  investičních  a  provozních  nákladů  ČOV ( v současné  době  - poslední  roky) 
- Chemický  rozbor  odpadní  vody  za a před  ČOV (minimálně  2+2  vzorky  z každé 

lokality  otestované  v akreditované  laboratoři  s akcentem  na  následnou  odbornou 
využitelnost) 

 
3. Odpadní  vody  (Zeman)  

- Počet  napojených  domácností  + výhled  napojení  dle  rozvojového  plánu 
Hincesti 

- Počet  napojených  firem/továren  + výhled  napojení  dle  rozvojového plánu 
Hincesti 

- objem  splaškových  vod  tekoucích  do  ČO 
- Rámcový  odhad  vývoje  objemu  komunálních  odpadních  vod  produkovaných  v 

Hincesti  
 
4.  Kanalizační   systém (Zeman,  Smažík) 

- Délka  kanalizačního  systému  města  ( km, situace  v zákresu) 
- Technický  stav potrubí  a zařízení  (materiál,  stáří, plán  výměny  hlavních  částí) 
- Stav propojení  kanalizačního  systému  s okolními  vesnicemi  včetně  výhledu 
- Stav čerpadel  a  stav úpraven/úpravny  vody  v blízkém  okolí 10-15  km v 

souvislosti  s kanalizační  sítí napojenou  nyní  nebo  v budoucnosti  na  ČOV Hincesti 
- Rozvoj  kanalizační  sítě s výhledem  do  roku  2030 

 
5. Vodovodní  systém (Zeman,  Smažík) 

- Délka  vodovodních  sítí města  ( km, situace  v zákresu) 
- Technický  stav vodovodních  potrubí  a  zařízení  (materiál,  stáří, plán  výměny  hlavních 

částí) 
- Stav propojení  vodovodního  systému  s okolními  vesnicemi  včetně  výhledu 
- Zdroje  a  úprava  pitné  vody  v Hincesti  a okolí 
- Rozvoj  vodovodní  sítě - doplnění/rozšíření  lokalit  zdrojů  a  úpravy  pitné  vody  do  roku 

2030 
 
5. Modernizace  ČOV (Smažík) 

- Tři variantní  návrhy  technických  a stavebních   řešení  ČOV včetně  zdůvodnění 
- Odhad  investičních  a  provozních  nákladů  návrhů  renovace  ČOV 
- Cost–benefit  analýza  jednotlivých  navrhnutých  variant  vzhledem  k investičním  a 

provozním  nákladům  a odborné  náročnosti  na  výstavbu  a  provozování  ČOV 
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- Analýza  finančních  zdrojů  na  pokrytí investičních  nákladů  na  renovaci  ČOV –  místní 
zdroje  (město, region,  stát) na  kofinancování  a  jejich  identifikace 

- Environmentální  dopady  navržených  řešení  (soulad  s legistivou  a  limity  pro 
vypouštění  odpadních  vod) 

 
6. Závěr  a  shrnutí  (Zeman,  Smažík) 

- Návrh  postupu  dalších  aktivit  v oblasti  zlepšení  stavu vodního  hospodářství  Hincesti 
 
 
Přílohy 
 
01-Nabídkový  rozpočet 
02-CV  Robert  Zeman 
03-CV  Josef  Smažík 
04-CV  Svaetoslav  Beglita 
 
 
 
 
 
V Prachaticích  6. října  2017 

 
 

 
        Robert  Zeman 

                jednatel  společnosti 
 
 
 
 
 
Vážený  pan 
Mgr. František  Zouhar 
Ing. Stanislav  Flekač 
Česká  rozvojová  agentura 
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