Číslo smlouvy objednatele: PM056140/2017-ZHMTDS/Lat

Číslo smlouvy zhotovitele: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.
Sídlo:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:

708 90 013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx 
Tel:


xxxxxxxxxxxxxx
Email:

xxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:

JR stavby CZ, s. r.o.
Sídlo:

Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,
vložce 41039
Zastoupen: 
Jaroslavem Rosypalem, jednatelem společnosti
IČO:

26875080

DIČ:

CZ26875080
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
Tel:

xxxxxxxxxxx
Email:

xxxxxxxxxxxxx
II.  Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 3. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM015202/2017-504, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Jez Mostkovice, oprava stavební části, stavidel i technologie“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po odstranění krycí desky a částečného odbourání středového pilíře, kdy bylo odhaleno vnitřní zdivo s pojivem, bylo zjištěno, že tato konstrukce je ve výrazně horším stavu, než se předpokládalo v projektové dokumentaci. Za účasti autorizovaného projektanta byl stav pilíře řádně posouzen a bylo rozhodnuto o úplném odstranění tohoto prvku do úrovně přepadové desky a jeho následném vystavení z železobetonu. O této změně je vyhotoven zápis ve stavebním deníku ze dne 16. 8. 2017. Při vyčerpání a očištění vývaru bylo dále zjištěno, že ve dně vývaru jsou místo dlažby do betonu uloženy panely. Panely budou ve vývaru ponechány. Tyto skutečnosti nebylo možno odhalit při zpracování projektové dokumentace, neboť stav zdiva uvnitř pilíře nekorespondoval s obvodovým zdivem. Vývar byl při zpracování projektové dokumentace plně napuštěn a dle dostupné historické projektové dokumentace dokumentující skutečný stav po stavbě se ve vývaru měl nacházet jiný materiál.
3. Na základě změny rozsahu prací byl zhotovitelem projektové dokumentace vypracován změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 5 smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena  díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
V článku IV. Cena díla se odst. 1 mění

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:


Celková cena díla bez DPH:



2.431.930,92 Kč 
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet.
V Brně dne: 18. 10. 2017
V Olomouci dne:
 
Za objednatele:
Za zhotovitele:
...................................................... 
......................................................


Povodí Moravy, s.p.
JR stavby CZ, s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák
Jaroslav Rosypal

generální ředitel

jednatel společnosti
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