
		
ev.č. objednatele: B 0042/16		ev.č. zhotovitele:16-048-A1-DSP

Dodatek č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo :	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ ODRA

správce společnosti, nebo Společník 1	Dopravoprojekt Brno a.s.
sídlo :	Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR
IČO:	46347488
DIČ:	CZ46347488
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Společník 2	HYCOPROJEKT, a.s.
sídlo :	Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR
IČO:	35703377

Společník 3	GeoTec-GS, a.s.
sídlo :	Chmelová 2920/6, 106 00 Praha, ČR
IČO:	25103431
(dále jen zhotovitel)

Název: Projektová dokumentace akce „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“


Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:
	
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD pro DSP
	do 4.12.2016  

	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD pro DPS
	do 20 dní od vydání stavebního povolení

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD
	do 4.12.2016

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.3. SoD
	do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání

	biologické hodnocení navržených opatření v zájmové lokalitě zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.4. SoD  
	do 4.12.2016

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.11. SoD
	do 20 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD
	do 20 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.2. SoD a zapracování připomínek z projednávání
	do 31.12.2017

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.6. SoD
	do 60 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.7.
	při realizaci stavby



	
	


11. Závěrečná ujednání – se rozšiřuje o nový bod 11.13. tohoto znění:
11.13.	Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.


Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.


V Ostravě dne:						V Brně dne: 
za objednatele:  25.10.2017					za zhotovitele:  27.10.2017
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