
Změnový list č. 1 ze dne 25.10.2017

MmM ZOI013

Název stavby: Provedení archeologického výzkumu -3D bludiště s vyhlídkovou věží a 
dětským hřištěm

Číslo smluvního vztahu:
1351/01/2017

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5-.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Počet dnů archeologického terénního výzkumu činil 11 dnů.

Nové řešení: Počet dnů archeo’ ogického terénního výzkumu se rozšiřuje z důvodu složitých geotechnických
5 dnů.poměrů ve zkoumané lokalitě c

Zdůvodnění změnv: Počet dnů archeologického terénního výzkumu bude činit celkem 16 dnů.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 191 611,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 73 501,45 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 265 112,45 Kě

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 25.10.2017

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 25.10.2017 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Mařík, Ph.D. 

Datum: 'Jj A O . Z O I + Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: J 4. Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: žf. 7d tyfe- Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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Náklady na provedení archeologického výzkumu
Název: 3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským hřištěm - lanová dráha
Umístění: Lesopark Most - Šibeník, ppč. 6359/2
Terénní výzkum: 18.10.- 24.10.2017
Termín dodání zprávy o výzkumu: do 20 dnů od ukončení výzkumu 
Vypracoval: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
Vypracováno dne: 23.10.2017

Terénní výzkum 2017-2018 (podle 
klimatických podmínek)

počet
pracovníků

mzdové
náklady/
kilometrovné dní

hodin/
km suma

archeolog (P. Čech) 427 5 40 17080
terénní technik 326 5 40 13040
dělníci 2 155 5 80 12400
technika - bagr 500 4 32 16000
doprava 9 5 25 225
věcné náklady (den výzkumu) 400 5 2000
Celkem 60745


