
Objekt Název 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12

fréza

zemní práce

konstrukční vrstvy

obruby

odvodnění

živice 

dokončovací práce

Vypracoval: Ing. Michal Svatoň

44 týden42 týden 43 týden 45 týden 50 týden

Nový Bor ul. Boženy Němcové část 1 pro rok 2017

47 týden 48 týden 49 týden46 týden



Objekt Název 28.5 29.5 30.5 31.5 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.6 18.6 19.6 20.6 21.6 22.6 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6 28.6 29.6 30.6 1.7

fréza

zemní práce

konstrukční vrstvy

odvodnění

živice 

dokončovací práce

Vypracoval: Ing. Michal Svatoň

24 týden 26 týden25 týden

Nový Bor ul. Boženy Němcové část 2 pro rok 2018

22 týden 23 týden


