Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI ze dne 24. března 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele:




číslo smlouvy objednatele: 192/2017/OI

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

zastoupené ve věcech technických: p. Janem Sommerem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov


číslo účtu: 221241/0100

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel

Obchodní jméno: VIDOX, s.r.o.:

Sídlo: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov,
Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919,
IČ: 25160168,
DIČ: CZ25160168,
kterou zastupuje

ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Stefan Graf, jednatel společnosti, 
ve věcech technických: p. Jan Kandlík, prokurista společnosti,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 4255580287/0100
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI ze dne 24. března 2017.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. března 2017 smlouvu o dílo č. 192/2017/OI na zhotovení díla „Budějovická brána, Český Krumlov – obnova vnějšího pláště – stavební práce" (dále jen "Smlouva o dílo č. 192/2017/OI").

2.2. Při provádění stavby byly v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče za účasti zástupců odborného pracoviště NPÚ provedeny podrobné průzkumy některých částí objektu Budějovické brány, aby mohly být určeny jednotlivé postupy k provedení restaurátorských prací. Na základě tohoto průzkumu byl ak. mal. K. Hrubešem zpracován restaurátorský návrh „Restaurování Českobudějovické brány“. Vzhledem k většímu objemu restaurátorských prací se objednatel a zhotovitel dohodli v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. 192/2017/OI na úpravě sjednané ceny díla. Přehled sjednaných méněprací a víceprací je uveden ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI.
3. Cena díla

Znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 192/2017/OI se ruší a nahrazuje se tímto textem:
1. Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí
971.639,66 Kč bez DPH.

Celková cena prací na obnově památkové podstaty kulturní památky bez DPH činí 171.031,82 Kč a je stanovena na základě položkového rozpočtu prací na obnově památkové podstaty kulturní památky (způsobilé náklady), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI; výše DPH (sazba 21 %) činí 35.916,68 Kč a celková cena prací na obnově památkové podstaty kulturní památky včetně DPH činí 206.948,50 Kč.

Celková cena restaurátorských prací bez DPH činí 595.286,82 Kč a je stanovena na základě položkového rozpočtu restaurátorských prací (způsobilé náklady), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI; výše DPH (sazba 21 %) činí 125.010,23 Kč a celková cena prací na obnově památkové podstaty kulturní památky včetně DPH činí 720.297,05 Kč.

Celková cena ostatních prací nutných ke zhotovení díla bez DPH činí 205.321,03 Kč a je stanovena na základě položkového rozpočtu ostatních prací nutných ke zhotovení díla (nezpůsobilé náklady), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI; výše DPH (21 %) činí 43.117,42 Kč a celková cena ostatních prací nutných ke zhotovení díla včetně DPH činí 248.438,45 Kč.

Cena prací je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI.
Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 192/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI dotčena.
4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 25. 9. 2017, č. usnesení: 0418/RM26/2017.

4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.

4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst.2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 192/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
V Českém Krumlově dne




V Českém Krumlově dne 

za objednatele 






za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda






starosta města
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