




Příloha č. 2

Rekapitulace změn při realizaci stavby:

Výměna potrubí vody a kanalizace v objektu bytového domu na ul. Jičínská 275, Nový Jičín – Loučka    
Po dohodě projektanta, objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: 

1. změny v SO - kanalizace 1.NP - méněpráce 
 


         - 50.901,22 Kč 

2. změny v SO - vodovod 1.NP - méněpráce  


                     - 32.915,00 Kč 
3. změny v SO - zařizovací předměty - jádro 1 - méněpráce  

         - 66.600,00 Kč 

4. změny v SO - 2.NP-13.NP - jádro 1 - vícepráce                                           + 17.700,00 Kč
5. změny v SO - vodovod 1.NP - vícepráce



        + 46.880,00 Kč 
6. změny v SO - zařizovací předměty - jádro 1 - vícepráce                              + 85.806,00 Kč
změny celkem bez DPH 
                                  



                - 30,22 Kč 

cena dle SoD bez DPH 


          



      3.099.000,00 Kč   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cena dle dodatku č. 1 bez DPH

          



      3.098.969,78 Kč
