Statutarni mésto Ostrava

magistrat DOdatek

Cislo dodatku objednatele:0002D1/2016/01
Veftejna zakazka ¢.: IVZ=P15V00000132

Dodatek €. 1 ke S{nlouvé o dilo
¢. 0002/2016/01/VZKU ze dne 11.2.2016

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava Porr a.s.

ProkeSovo nameésti 8, 729 30 Ostrava Dubecska 3238/36, Strasnice, 100 10 Praha 10
zastoupené naméstkem primatora Porr a.s., odstépny zadvod - Vodohospodaiské
Ing. Bietislavem Rigerem stavby, Praha 10, Dubecskd 3238/36,

Strasnice 100 10

zastoupeny xxxxxx, vedoucim odstépného
zédvodu Vodohospodériské stavby a

xxxxxX, vedouci odStépného  zavodu
Vodohospodaiské stavby

na zdkladé plné moci

1CO: 00845451 1CO: 43005560

DIC: QZOOS4545 1 (platce DPH) DIC: CZ43005560
Penézni tstav: Ceska spoftitelna a.s., Pené€zni ustav: Raiffeisen Bank a.s.
5 okresni pobocka Ostrava 5 pobocka Praha
Cislo uctu: XXXXXX Cislo uctu: XXXXXX

dale jen objednatel dale jen zhotovitel

Obsah dodatku

¢l L.

Cldnek II. Predmét smlouvy se dopliuje o odstavec 12. s timto znénim:

12.  Zhotovitel se zavazuje realizovat nad ramec projektové dokumentace viceprace, které vyplynuly
v prubéhu realizace vySe uvedené stavby v rozsahu Evidencniho listu zmény stavby ¢. 1 ze dne
19.7.2016 . Jedna se o:

12.1 Navysenf uzaviraci stény v $achté S1 a dodate¢né ziizeni hrézky pred hraditkem v $achté SO

12.2 ZvySeni rozsahu injektaZ{ za primarnim osténim sbérace

12.3  Cisténi pracovisté (Stoly) po zatopeni splaskovymi vodami

12.4 InjektdZe po obvodu potrubi DN 2600 mm a osténi sbéraée v misté napojeni na Sachty S0 a S1
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Statutarni mésto Ostrava
magistrat

¢l II.

Dodatek

Cldnek 1V. Cena dila, odstavec 1. se rusi a v ndvaznosti na viceprdce se nahrazuje timto novym znénim:

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
Plivodni cena dila 14.797.700,00 3.107.517,00 17.905.217,00
Viceprace ZL1 2.522.807,00 529.789,47 3.052.596,47
NOVA CENA DILA 17.320.507,00 3.637.306,47 20.957.813,47

Cldnek VI. Cena dila se doplituje o odstavec 10. s timto novym znénim.:

14. Ceny vicepraci potfebnych pro fadnou funkénost a splnéni technickych pozadavki dila:

Add 12.1  Navyseni uzaviraci stény v $achté S1 a dodateéné zfizeni hrazky pied hraditkem v Sacht& SO

77 397,- K¢ bez DPH
Add 12.2  ZvySeni rozsahu injektdZi za primarnim osténim sbérace
Add 12.3  Cisténi pracoviste (Stoly) po zatopeni splaskovymi vodami

S1 82 376,- K& bez DPH

¢l. II1L
Zavérefna ujednani

1 946 650,- K¢ bez DPH
416 384,- K¢ bez DPH
Add 12.4  InjektdZe po obvodu potrubi DN 2600 mm a osténi sbérace v misté napojeni na Sachty SO a

1. Dolozka platnosti pravniho jedndni dle § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),

ve znéni pozdéjsich predpist:

O uzavieni tohoto dodatku rozhodla rada meésta usnesenim ¢. 04596/RM1418/66 ze dne

30.8.2016.

2. Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo &. 0002/2016/0I/'VZKU ze dne 11.2.2016 zistdvaji nezménéna.

3. Smluvni strany souhlasi, Ze tento dodatek, véetné veskerych piiloh, bude zvefejnén na internetovych

strdnkéch statutdrniho mésta Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu ¢asové neomezenou.
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Statutarni mésto Ostrava

magistrat DOdatEK

4. Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze bezvyhradné souhlasi se vSemi ustanovenimi tohoto Dodatku ¢. 1,
coZ stvrzuji svymi podpisy.

S. Dodatek ¢. 1 je vyhotoven v ¢tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrZi tii a zhotovitel jedno vyhotoveni.

6. Tento dodatek nabyva t¢innosti dnem uzavieni.

Ptiloha €. 1 Evidencni list zmény stavby €. 1 ze dne 19.7.2016

V Ostravé dne:

Za objednatel
a objednatele 19 -09- 20%

Datum:

Ing. Bretislav Riger

naméstek primatora

Za zhotovitele

05 -09- 2016

Datum:

XXXXXX

Vedouci odstépného zdvodu Porr a.s., odStépny zdvod — Vodohospodaiské stavby

Datum: 05 -09- 2018

XXXXXX
Vedouci ptipravy staveb odstépného zdvodu Porr a.s., od$tépny zdvod — Vodohospodéiské stavby

(na zdklad€ plné moci)
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Statutarni mésto Ostrava
magistrat DOdatek

Porr a.s.

PLNA MOC
ev.6.9/2016

Clenové predstavenstva pan Ing. Antonin Dalia a pan Josef Husar zastupuijfel spoleénost Porr a.s.
(dale také jako ,obchodni spoleénost'), IC: 43005560, se sidlem v Praze 10, Stradnice, Dubedska
3238/36, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1006

timto zpinomochuji
vedouci pfipravy staveb OZ Vodohospodaiské stavby pani , harozenou
, bytem | , OP &«

k pravnimu jednani jménem obchodnl spoletnosti v postaveni objednatele a k tomu, aby spoleéné s
vedoucim odstépného zavodu Vodofiospodaiské stavby podepisovala objednavky a smlouvy na
subdodavky, pokud celkova cena predmétu pinéni uvedeného v objednavee nebo smlouvé
nepievysuje castku 5.000.000,- K& bez DPH

a

k pravnfmu jednani jménem obchodni spoleénosti v postaven! zhotovitele a k tomu, aby spoleéné s
vedoucim od$tépného zavodu Vodohospodarské stavby podepisovala smiouvy o dilo a pfi zadavani
vefejnych zakazek dle zékona ¢, 137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znénl pozdeéjsich predpist
(dale jen ,zaékon") i

a) zadost o Ugastv piislusném druhu zaddvaciho fizenl,

b) nabidku ve vBach druzich zaddvacich fizeni,

c) smlouvu o spole€nost,

d) smlouvu o smlouve budoucl,

&) smiouvu o realizaci vefejné zakazky,
a to veetné viech pisemnost, které jsou jejich souldsti, pokud celkova cena predmétu pinéni
nepfevysuje Sastku 50.000.000,- K& bez DPH.

Pina moc se vztahuje i na podepisovani plsemnost! pfi zadavan! vef'ejnych zakazek malého rozsahu,
které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zakona nezadavé podle zakona. Tato plnd moc je
vystavena na dobu uréitou a to do 31. prosince 2016,

V Praze, dne 1.12,2015

S c ——
T 0 T e IR i ARER/AA
ln"g. Antonin Daiia 0RO Praha 10, Slrakiios JodekHugar—r -

Y AT 5
&len predstavenstva ey &len piedstavenstva

Zpinomocnént v piném rozsahu pfijimam.
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Statutarni mésto Ostrava

magistrat DOdatek

Evidenéni list zmény stavby

Nézev a evidentni Cislo stavby: Cislo zmény stavby:
Rekonstrukce kanalizaéniho shérage D, isek $0 (UCOV) - §1, Cislo SOIPS /
org.7321 / &islo zmény SOIPS:
Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 01
/

Smiuvni strany smlouvy o dilo na realizaci vyée uvedené stavby, uzaviené dne 11.2.2016, Cislo smlouvy objednatele: 0002/2016/01VZKU: &islo smiouvy
zhotovitele: 13-1448A/15,13-1219

Objednavatel: Statutami mésto Ostrava, ProkeSovo némésti 1803/8, 729 30 Ostrava, ICO: 00845451

Zhotovitel: Porr a.s., se sidlem Dubeéska 3238/36, Straénice, Praha 10, 100 00,1CO: 43005560

Gen.projektant (autorsky dohled): OVAK a.s., se sidlem Nadrazni 28, Ostrava Moravska Ostrava, 729 71, IC0O; 45193673

Technicky dozor stavebnika (TDS): OVAK a.s., se sidlem Nadrazni 28, Ostrava Moravska Ostrava, 729 71, 1CO: 45193673

Pfilohy: Pocet pare: Prijemce :

1) Vykres situace 3y Objednatel

2) Stavebni denik + Stavebni denik VCP, MP 13 108

3) Zépis z kontrolniho dne 1x Zhotovitel

4) Vyjadfeni - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 1x Projektant (autorsky dozor)

5) Fotodokumentace
6) Rekapitulace rozpodiu

7) Zménovy rozpocet pro posouzeni vicepraci - rozpocet

Popis a zdvodnéni zmény:

Popis navrhovanych zmén stavby:

Cast | - Navygeni uzaviraci stény v 8achté 51 a dodatetné zfizeni hrazky pfed hraditkem v Sachté 50

Aby se zabranilo Gastému nezadoucimu zatopeni sanovaného Useku mezi Sachtami 50-51 bylo Uastniky vystavby rozhodnuto, Ze bude navyéena ochrann:
hrazka v §achté §1 0 1,8 m oproti pivednimu piedpokladu realizacni dokumentace. Tomuto rozhodnuti pfedchazel monitoring pohybu hiadiny splaskovych
vod s ohledem na destove srazky v lokalité povodi stoky D.

Cast | - Viceprace ... 77,397 - K& (viz. piiloha ¢.1)

Cast Il - ZvySeni rozsahu injektazi za primarnim osténim sbérace

0 vybourani sekundamiho osi@ni kanalizatniho sbérace (keramicky obklad a sklolaminat) byla provedena rekognoskace stavajiciho primarniho osténi
sbérace tvofeného #b. lybinky béZné pouzivanymi pfi realizaci technologie Stitovani v devadesatych letech minulého stoleti. Tato konstrukee nevykazovala
vaznéjéich zavad z hlediska statiky. Nicméné z hlediska vodotésnosti se ukézala byt v podstainé hordim stavu, nez-li bylo mozné pfedpokladat pfi
zpracovani projektové dokumentace. Skrz spary tybinkového osténi dochazelo ve spodni Easti stoky k fadé viditelnyeh prisaki. Na zékladé téchto
skutecnosti bylo projektantem navrienc provedeni i@snici injektaze v celém rozsahu dnové ¢asti stoky 1. celé 1/3 profilu stoky oproti puvodnimu
predpokladu 1110 profilu kanalizaéniho sbérade. Injekla? bude provedena stejnym zplsobem, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci tj. pomoci hmot i
bazi rychletuhnoucich polyuretant. Injekta bude provédéna jako sestupna smérem k nejnizdi Easti konstrukee stoky. Navrh projektanta na dodatecnou
Upravu rozsahu tésnicich injektazi byl odsouhlasen véemi Gtastniky vystavby,

Cast 1l - Viceprace ... 1.946.650,- K& (viz. pfiloha £.2)

Cast Il - Cisténi pracoviété (Stoly) pe zatopeni splaskovymi vodami

V pribéhu realizace dodlo, na zakladé monitoringu pohybu hiadiny splask v kanalizatnim sbéraci, ke zjisténi, ze bude nuiné Castéji pocitat s pletecenim
ochranné hréze a zaplaveni pracoviété splagkovymi vodami a nanosy. Nanosy musi byt odstranény a veskeré povrchy betonovych konstrukei otistény
(otryskany) tlakovou vodou.

Cést IIl - Viceprace ... 416.384 .- K¢ (viz. pfiloha ¢.3)

(st IV — Realizace injekaze po obvadu potrubi DN 2600 mm a osténi sbérade v mislé napojeni na $achty 50 a $1

Pro zajidténi vétdi vodotésnosti shérace v misté jeho zausténi do Sachet §0 & &1 bylo Uéasiniky vystavby odsouhlaseno provedeni dodatecné polyuretanov
1Esnici injektaze. Ta bude provedena za pomoci specidinich injektaznich hadiGek pro tésnéni konstrukénich spar u vodotésnych konstrukei.

Hadicky budou umistény po obvodu zatazeného skiolaminatového potrubi ve dvou fadéch. Stejné tak budou umistény i po obvedu primamiho osténi
(klenakl) sbérace.

Cast IV - Viceprice .. 82.376,- K& (viz. pfiloha £.4)

Cena bez DPH zménovy list & 1 2.522.807 - KE

]
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Statutarni mésto Ostrava

magistrat

Dodatek

'; Lasovy viiv na pinénl SoD:

NEMA VLIV

Udsaje v K& bez DFH;

fedeného 2L

Cena navrhovanych Mén&praci

Procentuaini podil
Ménépraci ZL k celkové

cend stavby

Cena nawhovanych Vicepracl

fefeného ZL

Procentudini podil

Vicepracl ZL k colkove

cend stavhy

Cena Ménépraci a Vicepraci
fedeného ZL

0,00

0,00%

2522 807,00

17,06%

2522 807,00

VyjadFeni - souhlas se zménow:

Projektant {autorsky souhlasim / s s - - ’
dohled): Cvak a.s. nesoublasim ! - e ° o
scuhlasim / .
TDS: 7S i . :
DS: OVaK as e jméno datum e p podpis .
Zhotovitel: Porr a.s Soiblesionir joméno dall E "”‘ i
. - nesouhlasin Jami alum . . podpis
Objednater: Slatutami souhlasim / " " '
mésto Ostrava nesouhlasim Jemiiic -2 8 pocipis

Tenlo Evidensni list zmény stavby je podkladem pro uzavieni dod
dokladd" ve klerém jsou uvedeny viechny pisemnosli a pfilshy,

atku ke smiouvé o dilo. Nedilnou souast! Evidencning list zmény stayby je "Plebled
kieré zdivodfiuji opravnénosi zménovéhe listy, vietnd "Rozpis ccenéni zman polazek”,

Zména stavby (ZBV) - kryci jist

Cislo pare:
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