
Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání pro stavbu

„VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi“




Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
[bookmark: _GoBack]zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné a




Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČO:	477 85 977
DIČ:					       CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina
zástupce ve věcech technických:	

stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé.
(dále jen „Smluvní strany“) Objednatel a Zhotovitel společně


Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 796/2016 (č. zhotovitele 1/013/2016).ze dne 15.8.2016, (dále jen „Dohoda“):


I. Úvodní ustanovení

1. Na výzvu Objednatele k podání nabídky na akci: „VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi“ byla na základě podané nabídky uzavřena mezi shora uvedenými Smluvními stranami smlouva o dílo č. 796/2016 (č. Dodavatele 1/013/2016), a to dne 15.8.2016, jejímž předmětem plnění je sanace stěn, stropu a oprava podlah v komunikační a injekční chodbě na VD Přísečnice.

2. Předmět a rozsah plnění byl stanoven projektovou dokumentací vedenou pod názvem „VD Přísečnice - sanace betonových konstrukcí v hrázi“  -, zpracovanou dne 25.11.2015 firmou AZ Consult s.r.o., se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, soupisem prací a zadávací dokumentací.

3. Realizace stavby byla zahájena předáním staveniště Dodavateli dne 9.11.2016. Po zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že rozsah a velikost jednotlivých poruch ve skutečnosti neodpovídá předpokladu z projektové dokumentace.

Z těchto důvodů dne 22.11.2016 proběhl 1. MKD, na kterém bylo zástupci Objednatele, Dodavatele a autorského dozoru (projektanta) dohodnuto, že tzv. jmenovité poruchy (v PD očíslované vč. rozměrů) budou ořezávány a vysekávány dle potřeby (tzn. skutečného stavu konstrukce) a z těchto důvodů je nehospodárné  dodržovat rozměry v PD (např. u samostatné výztuže vyčnívající ze stěny není nutné sekat zdravý beton 30x30 cm jak je uvedeno v PD atd.).   Smluvní strany se dohodly, že provedou akustickou metodou vytipování poruch specifikovaných v PD pouze procenty z plochy. 

4. V průběhu stavby s postupem prací po jednotlivých etapách bylo zástupci Objednatele, Dodavatele a autorského dozoru (projektanta) zjištěno, že skutečný rozsah poruch v komunikační i injekční chodbě je výrazně menší než byl předpoklad v PD. 	
				      
5. Na základě výše uvedených skutečností Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byly Smluvními stranami zjištěny okolnosti popsané ve výše uvedeném textu  této dohody, kdy pro tyto změny nelze v předmětu plnění díla pokračovat tak, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Realizace díla byla na základě jednání z 18.4.2017 proto dne 13.6.2017 zastavena a Dodavatel nebude dále pokračovat realizaci již započatého díla. Všechny skutečnosti byly řádně zaznamenány do stavebního deníku.

6. Zjištěné okolnosti  nebyly Smluvním stranám předem známy a nebylo je možné předvídat a společně konstatují, že v současné době nelze dílo z výše uvedených důvodů (hospodárnosti) provést tak, jak je uvedeno v rozsahu sjednané předmětnou Smlouvou o dílo, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.

						
II. Předmět dohody

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u Objednatele pod č. 796/2016 (č. Dodavatele 1/013/2016) ze dne 15.8.2016.
2. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky  vyplývající z uvedené smlouvy budou po rekapitulaci prací provedených Dodavatelem a plateb provedených Objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány. Celková hodnota dokončených dílčích prací byla vyčíslena na 1 299 500,25 Kč bez DPH.

3. Finanční vypořádání bude provedeno a uhrazeno na základě konečné faktury, která musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

4. Smlouva o dílo č. 796/2016 (č. Dodavatele 1/013/2016) ze dne 15.8.2016 tak ke dni účinnosti této Dohody zaniká.

5. Smluvní strany se dohodly, že nebudou vzájemně požadovat bezdůvodné obohacení z této Dohody za období od plnění této Dohody do zveřejnění v registru smluv.


III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech o třech číslovaných stranách, z nichž každá má platnost originálu.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz této dohody a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto dohodu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato dohoda zveřejnění podléhá či nikoliv.

4. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

6. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dohody za obchodní tajemství.


V Chomutově dne 26.09.2017			V Chomutově dne 26.09.2017
oprávněný zástupce Objednatele                     	oprávněný zástupce Dodavatele


Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				TRANS-REGION-STAV s.r.o.

