Dodatek č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: 390/ODO/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:  S17-026-0017
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 11/ZPR/2016
1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01  

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem
IČ:   
70947023

DIČ: 
CZ70947023
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 
vložka 114                                                                        

     na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2.      SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ
         se sídlem Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
         kontaktní adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary 
zastoupená Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 48035599  

DIČ: CZ48035599  

         Výpis obchodního rejstříku vedený u KS v Č. Budějovicích, odd. C, vl. 8032
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 2 dojde k rozdělení stavby: II/606 Modernizace silnice Cheb, Dolní Dvory na dobu plnění 2016 a 2017. Požadavek přišel ze strany Města Cheb na jednání dne 29.8.2016  a zasláním žádosti Města Cheb ze dne 31.8.2016 č.j. MUCH 74362/2016.  Realizace stavebního objektu SO 102 – povrch – úsek OK u bývalé ZS se přesune do roku 2017 a bude realizován v kooordinaci s Městem Cheb, kdy dojde k realizaci cyklostesky, která je napojena na OK, přípojky, které zasáhnou do OK a další.
Tímto dochází ke změně bodu IV. odst. 4.1 a to následně:
IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:

                                       předpoklad do 1.9.2016

Doba zahájení stavebních prací:


      do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště         
Lhůta pro dokončení stavebních prací:





           31.10.2016

Lhůta pro předání a převzetí díla:






           31.10.2016

Nové znění dle Dodatku č. 2:

4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:

                                       předpoklad do 1.9.2016

Doba zahájení stavebních prací:


       do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště         
Lhůta pro dokončení stavebních prací mimo SO 102:                           

           31.10.2016

          Lhůta pro předání a převzetí díla mimo SO 102:                                                        31.10.2016

         Doba předání a převzetí staveniště na SO 102:                                                            01.07.2017

Doba zahájení stavebních prací:


       do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště 

Lhůta pro dokončení stavebních prací na SO 102:




           31.08.2017

Lhůta pro předání a převzetí díla SO 102:





           31.08.2017

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 390/ODO/2016, č. zhotovitele S17-026-0017 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy: 
1) Žádost Města Cheb ze dne 31.8.2016
            Dne : 4.10.2016                                                         Dne : 12.9.2016
-----------------------                                                            ------------------------

                za objednatele

                                            za zhotovitele    

             Ing. Zdeněk Pavlas                                                           Přemysl Holmik
               ředitel organizace                                                     vedoucí odštěpného závodu
      Krajská správa a údržba silnic                                          SWIETELSKY stavební s.r.o.
             Karlovarského kraje,                                        odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD         
          příspěvkové organizace                                                                                                     
tento projekt je spolufinancován evropskou unií


