
Nákladní automobil 4x4 s chemickou nástavbou, náhrada za havárii Číslo smlouvy kupujícího: P-DO-5-2017/1


Stránka 2 z 2

í KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINYDodatek č. 1
ke kupní smlouvě

příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem: ?-^0jJ
Článek 1
	Kupující:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	

	se sídlem: zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxx, ředitelem organizace
xxxxx
xxxx
	
	

	IČO:
	00090450
	Krajská správa a údríí»
	—

	DIČ:
	CZ00090450
	f Jlnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1123/1 ř. 5flr. ni lihlavw

	Telefon:
	xxxx
	
	Počet r«£

	Fax:
E-mail:
	xxxx ksusv@ksusv.cz
	-6 -II- 201/
	

	
	
	
	

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina
	Č.J.: 0)1^1 \^\%
	ltf\

	(dále jen kupující)
	
	
	




[bookmark: bookmark0]Prodávající:	Serviscentrum Vysočina s.r.o.
se sídlem:	Kosovská 457/10,586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxx-jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41250 Bankovní spojení:	xxxxxx, a.s.
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	26272211
DIČ:	CZ26272211
Telefon:	xxxxx
Fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxv@scv.cz
(dále jen prodávající)
[bookmark: bookmark1]Článek 2
Smluvní stany se vzájemně dohodly na opravě stávající kupní smlouvy ze dne 31. 10. 2017, navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Nákladní automobil 4x4 s chemickou nástavbou, náhrada za havárii" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále smlouva). Oprava smlouvy, spočívá ve stanovení doby plnění v souladu s nabídkou prodávajícího v předchozím zadávacím řízení tak, jak je ujednáno dále.

[bookmark: bookmark2]Článek 3
Doba plnění dle článku 5 stávající smlouvy se mění a původní ujednání v odstavci 5.1.
5.1. Prodávající je povinen dodat zboží, a to konkrétně nosič a nástavbu, včetně instalace radlice RSK 30 P, výrobní číslo 1300/499/14 a jejího zprovoznění do 5 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. V případě úpravy rychloupínacích prvků na mezirámu mycí cisterny MK 7, výrobní číslo 508/3153/14, sklápěcí korby S 18, výrobní číslo 269/7301/14 a zprovoznění obou nástaveb v termínu od 15. března do 15. dubna 2018.
se nahrazuje novým ujednáním, které zní:
5.1. Prodávající je povinen dodat zboží, a to konkrétně nosič a nástavbu, včetně instalace radlice RSK 30 P, výrobní číslo 1300/499/14 a jejího zprovoznění do 8 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy. V případě úpravy rychloupínacích prvků na mezirámu mycí cisterny MK 7, výrobní číslo 508/3153/14, sklápěcí korby S 18, výrobní číslo 269/7301/14 a zprovoznění obou nástaveb v termínu od 15. března do 15. dubna 2018.
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark3]Článek 4
4.1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
4.3. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4.5. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní kupující.


V Jihlavě dne: Prodávající:

V Jihlavě dne:	- 8 -11- 2017
Kupující:



Jednatel společnosti
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