

ZŠ Přeštice, Rebcova 386


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřena mezi smluvními stranami 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:


I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel:	Mavilla s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.:	143546
Sídlo:			Evropská 674/156, Praha 6 - Vokovice
IČO:			28465644
DIČ:			CZ28465644
Statutární orgán:	Ing. Václav Malý, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. Václav Malý, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:	Ing. Václav Malý, jednatel
Telefon:		xxx xxx xxx
Fax:			-
E-mail:			xxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:		xxxxxxxxxx/xxxx

I.2. Objednatel:		Město Přeštice

Se sídlem: 		Masarykovo nám 107, 334 01
IČO/DIČ: 		00257125/CZ00257125
Zastoupený: 		Mgr. Karlem Naxerou, starostou města
K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Karlem Naxerou, starostou města
Tel.:			+xxx xxx xxx xxx
E-mail:			 xxxxxx@xxxxxxxx-xxxxx.xx


II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1.
Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal objednateli provést na svůj náklad a na svoji odpovědnost dílo s názvem „ZŠ Přeštice, Rebcova 386 – stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu“. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu za dílo.

II.2.
Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla v původně ujednaném rozsahu, a vzhledem k tomu, že tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od díla, jak bylo smlouvou o dílo původně vymezeno, dohodly se smluvní strany, že rozšiřují předmět díla o tyto dodatečné stavební práce, které jsou vymezeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto dodatečné stavební práce jsou ve změnovém listu č. 1 označeny jako přípočty.





II.3.
[bookmark: _GoBack]Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedeného ujednání smluvních stran došlo k rozšíření původního předmětu díla o dodatečné stavební práce, ujednávají smluvní strany, že cena za dílo ujednaná v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se navyšuje o částku 648 831,66,-Kč bez DPH s tím, že toto navýšení vychází z údajů, které jsou uvedeny v aktualizovaném změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla za dodatečné stavební práce tak činí:


Cena VCP celkem bez DPH						648 831,66, -Kč
DPH									136 254,65, - Kč
Cena VCP celkem vč. DPH					               785 086,31, - Kč



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1.
Tento dodatek je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

III.2.
Nedílnou součástí tohoto  dodatku jsou tyto přílohy:
· příloha č. 1 – změnový list č. 1
· příloha č. 2 – aktualizovaný soupis prací



	V Přešticích dne 27.9.2016 	V Přešticích dne 27.9.2016

		Za objednatele:					Za zhotovitele:




	..………………………………	………………………………
	Mgr. Karel Naxera, starosta města                                                   Ing. Václav Malý, jednatel
	Město Přeštice	Mavilla s.r.o.

Stránka 2 z 2
