Dodatek č. 1

 KE SMLOUVÉ O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU 

č. A-002855-00 ze dne 31. 3. 2017
uzavřená v souladu s ust. § 2371 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany:
APRIS 3MP s.r.o., 

se sídlem Praha 6, Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00

provozovna: Praha 4, Baarova 36, 140 00

IČ: 27183912

DIČ: CZ27183912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 102676 

za níž jedná:  Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka společnosti
dále jen „zhotovitel“
a

Město Sušice  

sídlo: nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO : 00256129, DIČ: CZ00256129

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č.ú.: 5070462/0800
za níž jedná p. Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
dále jen „objednatel“
I. Úvod
Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2016 smlouvu o dílo a o udělení licence k dílu „Sportovní hala Sušice –  vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr“
II. Změna smlouvy

Článek  I.Předmět plnění -  dílo, odstavec 2. Rozsah díla se upřesňuje/doplňuje takto:

c) úpravy v dokumentaci pro zadání stavby (výběr zhotovitele):

Stavební část - Úprava situací, průvodních zpráv, sadové úpravy 
Profese elektro slaboproud, MaR  – nebude součástí 

Profese elektro silnoproud  – úprava veřejného osvětlení, areálové rozvody, úprava výkazu výměr

Profese voda/kanalizace – úpravy dle SP, úprava výkazu výměr

Profese dešťová kanalizace  – úpravy dle SP, nová koordinace výšek (křížení dešťové kanalizace, teplovodu, vodovou a splaškové kanalizace), úpravy ve výkaze výměr

Profese doprava – úpravy dle SP, úprava výkazu výměr

Profese topení VZT  – úprava výkazu výměr (přípojka teplovodu)
Akustická studie interiéru
d)  úprava výkazu výměr a rozpočtu - celek

e) rozdělení dokumentace pro výběr zhotovitele a výkazu výměr na části /postup výstavby/:
1. přeložka dešťové kanalizace /po bourání stávajících přístřešků a asfaltových ploch/ - samostatná dokumentace
2. SO-01 Sportovní hala

3. SO-02
Areál – dopravní napojení, komunikace a zpevněné plochy

SO-03
Systém likvidace dešťových vod vč. napojení na dešťovou kanalizaci

SO-04
Řad / přípojka – kanalizace splašková

SO-05
Řad / přípojka – vodovod

SO-06
Přípojka – teplovod

SO-07
Areálové rozvody elektrické energie

SO-09
Veřejné osvětlení

SO-10
Sadové úpravy a mobiliář

Poznámka: 

Přípojka slaboproudu je řešena samostatně správcem – nutno zajistit smlouvu mezi CETIN a městem Sušice. Přeložka el. zařízení u vjezdu a vybudování přípojky jsou řešeny samostatně smlouvou mezi ČEZ a městem Sušice. 
Poznámka k samostatnému řízení řadů:

V závazném stanovisku pro územní řízení ze dne 3.2.2017 pod č.j. 430/17/ZPR/Kal vodoprávní úřad specifikoval, která část záměru je vodním dílem a poučil žadatele, že je k němu třeba povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. V předložené dokumentaci pro stavební řízení, které bude vést obecný stavební úřad je zahrnut kanalizační řad v části SO-04, vodovodní řad v části SO-05 a přeložka dešťové kanalizace SO-11, k jejichž povolení není stavební úřad příslušný.
II. Doba plnění 
Článek II. Doba plnění, odstavec 1 se doplňuje takto:
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla smlouvy a předat je objednateli v následujících termínech:

Veškeré práce dle čl. II. tohoto dodatku č. 1, v částech c), d) a e) dokončí zhotovitel do 10ti týdnů od SP/pokynu k zahájení prací.
III. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za provedení díla, vymezeného v čl. II. tohoto dodatku č. 1, v částech c), d) a e), byla smluvními stranami stanovena na základě nabídkové ceny dohodou na celkem 201.100,-Kč bez DPH (dále jen „cena díla“).
2. Objednatel uhradí výše uvedenou cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla v rozsahu specifikovaném v tomto dodatku č. 1. 
. 
IV. Ostatní ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo a udělení licence k dílu, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech exemplářích. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 16.10.2017, usnesením č. 631.
V Praze dne  25.10.2017                



v Sušici dne 23.10.2017                

za zhotovitele APRIS 3MP s.r.o.



 za objednatele:
……………………………..
                                                    ……………………………………….





Ing. arch. Miroslava Tylšová                   


Bc. Petr Mottl
Jednatelka společnosti

                                                   starosta města Sušice
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