
Zakázka: Březejc-novostavba vodovodu v lokalitě Z6 a Z7

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 32004401

DIČ: CZ6701116026

58600

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Brně dne 22.7.2016

Za objednatele

Zjišťovací protokol

AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný

U Dvora 11

Jihlava

Celkem

738 788,05

0,00

87 580,54

10 000,00

5 000,00

841 368,59

841 368,59

841368,59

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

M21 MON

M23 MON

ON ON

VN VN

Cena celkem

Celkem

Zemní práce 448 918,55

Základy,zvláštní zakládání 9 619,47

Vodorovné konstrukce 17 473,93

Komunikace 56 270,10

72 669,16

Trubní vedení 170 754,71

Doplňující práce na komunikaci 5 194,00

Prorážení otvorů 6 196,29

Ostatní náklady 5 000,00

Vedlejší náklady 10 000,00

841 368,59

Staveništní přesun hmot 24 361,00

Elektromontáže 14 911,38

Montáže potrubí
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S:

O:

R: fakturace zbývá - méněpráce

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem množství Celkem množství Celkem

Díl: 1 Zemní práce 448 918,55 372 682,72 76 235,82
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 40,00000 60,00 2 400,00 40,00000 2 400,00 0,00000 0,00

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 5,00000 80,00 400,00 5,00000 400,00 0,00000 0,00

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 312,60000 40,00 12 504,00 312,60000 12 504,00 0,00000 0,00

4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 124,28700 320,00 39 771,84 124,28700 39 771,84 0,00000 0,00

5 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 165,71600 380,00 62 972,08 165,71600 62 972,08 0,00000 0,00

6 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 62,14350 600,00 37 286,10 62,14350 37 286,10 0,00000 0,00

7 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 62,14350 650,00 40 393,28 0,00000 0,00 62,14350 40 393,28

8 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 104,47000 3,00 313,41 0,00000 0,00 104,47000 313,41

9 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 104,47000 2,00 208,94 0,00000 0,00 104,47000 208,94

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 161,52500 75,00 12 114,38 161,52500 12 114,38 0,00000 0,00

11 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 69,22500 100,00 6 922,50 34,61000 3 461,00 34,61500 3 461,50

12 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 88,01100 160,00 14 081,76 88,01100 14 081,76 0,00000 0,00

13 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m m3 37,71900 210,00 7 920,99 18,86000 3 960,60 18,85900 3 960,39

14 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 125,26020 52,00 6 513,53 125,26020 6 513,53 0,00000 0,00

15 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 62,14000 190,00 11 806,60 31,07000 5 903,30 31,07000 5 903,30

16 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 125,26000 20,00 2 505,20 125,26000 2 505,20 0,00000 0,00

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 125,73000 13,00 1 634,49 125,73000 1 634,49 0,00000 0,00

18 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 220,02750 80,00 17 602,20 220,02750 17 602,20 0,00000 0,00

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 294,60000 85,00 25 041,00 294,60000 25 041,00 0,00000 0,00

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 119,22000 280,00 33 381,60 119,22000 33 381,60 0,00000 0,00

21 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 1 563,00000 6,00 9 378,00 1 563,00000 9 378,00 0,00000 0,00

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 5,30000 12,00 63,60 5,30000 63,60 0,00000 0,00

23 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 1 563,00000 13,20 20 631,60 1 563,00000 20 631,60 0,00000 0,00

24 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 5,30000 200,00 1 060,00 0,00000 0,00 5,30000 1 060,00
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25 113108320R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm m2 5,30000 150,00 795,00 0,00000 0,00 5,30000 795,00

26 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 106,00000 190,00 20 140,00 0,00000 0,00 106,00000 20 140,00

27 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 202,67400 282,00 57 154,07 202,67400 57 154,07 0,00000 0,00

28 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 10,26800 382,00 3 922,38 10,26800 3 922,38 0,00000 0,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 9 619,47 3 215,56 6 403,91
29 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 1,50000 1 475,00 2 212,50 0,50000 737,50 1,00000 1 475,00

30 59225341R Skruž studňová TBS-Q 100/50/9 kus 3,00000 1 045,00 3 135,00 1,00000 1 045,00 2,00000 2 090,00

31 247531111R00 Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm m3 2,35500 1 814,00 4 271,97 0,79000 1 433,06 1,56500 2 838,91

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 17 473,93 17 473,93 0,00
32 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 22,38000 650,00 14 547,00 22,38000 14 547,00 0,00000 0,00

33 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,28000 2 200,00 616,00 0,28000 616,00 0,00000 0,00

34 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 5,17000 290,00 1 499,30 5,17000 1 499,30 0,00000 0,00

35 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 0,36560 2 220,00 811,63 0,36560 811,63 0,00000 0,00

Díl: 5 Komunikace 56 270,10 0,00 56 270,10
36 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 5,30000 248,00 1 314,40 0,00000 0,00 5,30000 1 314,40

37 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 5,30000 670,00 3 551,00 0,00000 0,00 5,30000 3 551,00

38 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 5,30000 50,00 265,00 0,00000 0,00 5,30000 265,00

39 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 106,00000 13,00 1 378,00 0,00000 0,00 106,00000 1 378,00

40 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 5,30000 381,00 2 019,30 0,00000 0,00 5,30000 2 019,30

41 577113114R00 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 5 cm m2 106,00000 450,00 47 700,00 0,00000 0,00 106,00000 47 700,00

42 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3  kg/m2 m2 5,30000 8,00 42,40 0,00000 0,00 5,30000 42,40

Díl: 8 Trubní vedení 170 754,71 170 754,71 0,00
43 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 265,80000 13,40 3 561,72 265,80000 3 561,72 0,00000 0,00

44 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00000 4 950,00 9 900,00 2,00000 9 900,00 0,00000 0,00

45 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 265,80000 35,00 9 303,00 265,80000 9 303,00 0,00000 0,00

46 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00000 390,00 1 170,00 3,00000 1 170,00 0,00000 0,00

47 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 720,00 1 440,00 2,00000 1 440,00 0,00000 0,00

48 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 5,00000 350,00 1 750,00 5,00000 1 750,00 0,00000 0,00

49 14115344 Trubka ocel.hladká 48/3, tl. 3,6 mm, k orient.tabulkám m 11,50000 300,00 3 450,00 11,50000 3 450,00 0,00000 0,00

50 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm m 265,80000 9,10 2 418,78 265,80000 2 418,78 0,00000 0,00

51 28314148R Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá m 265,80000 3,20 850,56 265,80000 850,56 0,00000 0,00

52 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 kus 2,00000 389,50 779,00 2,00000 779,00 0,00000 0,00

53 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 5,00000 332,50 1 662,50 5,00000 1 662,50 0,00000 0,00

54 857243131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 80 mm kus 3,00000 463,50 1 390,50 3,00000 1 390,50 0,00000 0,00

55 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 265,80000 42,10 11 190,18 265,80000 11 190,18 0,00000 0,00

56 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 3,00000 535,00 1 605,00 3,00000 1 605,00 0,00000 0,00

57 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 748,00 1 496,00 2,00000 1 496,00 0,00000 0,00

58 89991-1132 Kluzné objímky (pojízdná sedla), typ B, výška 50 m, vnější 

prům.potrubí do 183 mm

kus 27,00000 150,00 4 050,00 27,00000 4 050,00 0,00000 0,00



59 89991-3134 Koncové uzavírací manžety chrániček DN 80x200 kus 2,00000 1 240,00 2 480,00 2,00000 2 480,00 0,00000 0,00

60 Výrobce Trubky PE 100 RC, 90/5,4 mm, SDR 17, PN 10 m 254,86650 120,00 30 583,98 254,86650 30 583,98 0,00000 0,00

61 Výrobce Trubky PE 100 RC, 90/8,2 mm, SDR 11, PN 16 m 14,92050 170,00 2 536,49 14,92050 2 536,49 0,00000 0,00

62 Výrobce Trubky PE 100 RC,110/10 mm, SDR 11, PN 16 m 20,30000 190,00 3 857,00 20,30000 3 857,00 0,00000 0,00

63 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 20,00000 56,70 1 134,00 20,00000 1 134,00 0,00000 0,00

64 Výrobce Litinové tvarovky, X DN 80 mm kus 1,00000 250,00 250,00 1,00000 250,00 0,00000 0,00

65 -"- N 90°, DN 80 mm kus 2,00000 1 013,00 2 026,00 2,00000 2 026,00 0,00000 0,00

66 -"- FF 80, dl.200 kus 2,00000 750,00 1 500,00 2,00000 1 500,00 0,00000 0,00

67 -"- T 80/80 kus 3,00000 1 130,00 3 390,00 3,00000 3 390,00 0,00000 0,00

68 -"- Přírubový adaptér DN 80 mm kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 2,00000 7 000,00 0,00000 0,00

69 -"- Šoupátko AVK DN 80 mm, se zem.soupravou, dlouhá 

stav.dl.

kus 3,00000 2 875,00 8 625,00 3,00000 8 625,00 0,00000 0,00

70 -"- Zemní souprava pro AVK šoupata DN 80 mm teleskop., 

rozs.1,05-1,75

kus 3,00000 1 190,00 3 570,00 3,00000 3 570,00 0,00000 0,00

71 -"- Uliční poklop šoupátkový kus 3,00000 460,00 1 380,00 3,00000 1 380,00 0,00000 0,00

72 -"- Uliční poklop hydrantový kus 2,00000 1 080,00 2 160,00 2,00000 2 160,00 0,00000 0,00

73 -"- Podkladové desky pod poklop šoupátkový kus 3,00000 225,00 675,00 3,00000 675,00 0,00000 0,00

74 -"- Podkladové desky pod poklop hydrantový kus 2,00000 250,00 500,00 2,00000 500,00 0,00000 0,00

75 -"- Hvězda-hydrant podzemní DN 80 mm, dvojitý uzávěr, 

V=1,5 m

kus 2,00000 8 850,00 17 700,00 2,00000 17 700,00 0,00000 0,00

76 -"- AVK hydrantová drenáž kus 2,00000 450,00 900,00 2,00000 900,00 0,00000 0,00

77 877241121 Montáž elektrotvarovek d 90 kus 31,00000 550,00 17 050,00 31,00000 17 050,00 0,00000 0,00

78 Výrobce Elektrokoleno 90° d 90 kus 1,00000 440,00 440,00 1,00000 440,00 0,00000 0,00

79 Výrobce Lemový nákružek d 90 kus 4,00000 210,00 840,00 4,00000 840,00 0,00000 0,00

80 Výrobce Otočná příruba d 90 kus 4,00000 380,00 1 520,00 4,00000 1 520,00 0,00000 0,00

81 Výrobce Elektrospojka d 90 kus 22,00000 210,00 4 620,00 22,00000 4 620,00 0,00000 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 194,00 0,00 5 194,00
82 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 10,60000 85,00 901,00 0,00000 0,00 10,60000 901,00

83 91972-1222 Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, zeskelných 

vláken s geotextílií

m2 10,60000 150,00 1 590,00 0,00000 0,00 10,60000 1 590,00

84 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 10,60000 55,00 583,00 0,00000 0,00 10,60000 583,00

85 919112233 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 10,60000 80,00 848,00 0,00000 0,00 10,60000 848,00

86 919122132 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40

m 10,60000 120,00 1 272,00 0,00000 0,00 10,60000 1 272,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 6 196,29 0,00 6 196,28
87 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 18,07300 35,00 632,56 0,00000 0,00 18,07300 632,56

88 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 72,29200 9,00 650,63 0,00000 0,00 72,29200 650,63

89 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 15,95300 300,00 4 785,90 0,00000 0,00 15,95300 4 785,90

90 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 2,12000 60,00 127,20 0,00000 0,00 2,12000 127,20



Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 361,00 24 361,00 0,00
91 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 286,60000 85,00 24 361,00 286,60000 24 361,00 0,00000 0,00

Díl: M21 Elektromontáže 14 911,38 14 911,38 0,00
92 210800567R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích m 292,38000 35,00 10 233,30 292,38000 10 233,30 0,00000 0,00

93 34140844R Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6mm2 m 292,38000 16,00 4 678,08 292,38000 4 678,08 0,00000 0,00

Díl: M23 Montáže potrubí 72 669,16 72 669,16 0,00
94 230200032R00 Montáž ocelové chráničky, 219 x 6,3 m 12,00000 393,50 4 722,00 12,00000 4 722,00 0,00000 0,00

95 230200117 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80 m 32,00000 1 520,00 48 640,00 32,00000 48 640,00 0,00000 0,00

96 14221291R Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 219x6,3 mm m 12,12000 1 593,00 19 307,16 12,12000 19 307,16 0,00000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00 5 000,00 0,00
97 2 Kompletační činnost - 1,00000 5 000,00 5 000,00 1,00000 5 000,00 0,00000 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 10 000,00 10 000,00 0,00
98 1 Zařízení staveniště - 1,00000 10 000,00 10 000,00 1,00000 10 000,00 0,00000 0,00

26 841 368,59 691 068,46 150 300,11
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Díl: 1 Zemní práce
5 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 62,14350 380,00

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 34,61500 75,00

12 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 18,85900 160,00

Protlak pod silnicí pr.219mm m 12,00000 3 400,00

Protlak pod silnicí pr.159mm m 12,00000 3 100,00

Díl: 8 Trubní vedení
899 40-1111.R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 7,00000 285,00

877 24-1121. Montáž elektrotvarovek d 32 kus 7,00000 350,00

Výrobce Elektrospojka d 32 kus 7,00000 120,00

Montáž navrtávacího T-kusu kus 7,00000 750,00

-"- Navrt.T-kus odbočkový, s uzav.ventilem d 90-32 mm kus 7,00000 2 950,00

-"- Zemní souprava teleskopická Rd 1,15-1,8 kus 7,00000 861,00

-"- Poklop ventilový kus 7,00000 280,00

-"- Podkladová deska pod ventilový poklop kus 7,00000 180,00

26
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Celkem

107 228,10
23 614,53

2 596,13

3 017,44

40 800,00

37 200,00

40 432,00
1 995,00

2 450,00

840,00

5 250,00

20 650,00

6 027,00

1 960,00

1 260,00

147 660,10

Zjišťovací protokol - vícepráce
Březejc-novostavba vodovodu v lokalitě Z6 a Z7
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