DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 52/2017/K
I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL


Středisko volného času RADOVÁNEK
se sídlem:


Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:



69977836
zastoupený:


Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou
K podpisu smlouvy oprávněn: 
Bc. Eva Tischlerová, ředitelka
dále jen („objednatel“)
a

ZHOTOVITEL


Mavilla s.r.o.
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143546
se sídlem:


Praha 6 - Vokovice, Evropská 674/156, PSČ 16000
zastoupený:                            Ing. Václavem Malým, jednatelem
IČ: 



284 65 644
dále jen („zhotovitel“)                               
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 52/2017/K, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v realizaci: Rekonstrukce objektu Pallova ul. – II. etapa (1. část), parc. č. 575 (číslo LV 25193), k. ú. Plzeň (721981), na adrese Pallova č. p. 52, č. or. 19, Východní Předměstí, Plzeň a s ním spojené nezbytně nutné úpravy, a to dle specifikace uvedené v čl. III. smlouvy o dílo dle projektové dokumentace. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu za dílo.
2.2 V čl. 6.2 smlouvy o dílo ujednaly smluvní strany, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 29. 9. 2017. Později byl uzavřen dodatek č. 1, který upravil termín dokončení a předání díla nejpozději do 21. 11. 2017.
2.3 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla v původně ujednaném rozsahu, a vzhledem k tomu, že tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od díla, jak bylo smlouvou o dílo původně vymezeno, dohodly se smluvní strany, že rozšiřují předmět díla o tyto dodatečné stavební práce, které jsou vymezeny v soupisu víceprací č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
2.4 Objednatel si tuto změnu závazku vyhradil v čl. 2.6 zadávacích podmínek zadávacího řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s ust. § 100 odst. 3 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
III. PŘEDMĚT DODATKU
2.5 Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedeného ujednání smluvních stran došlo současně k rozšíření původního předmětu díla o dodatečné stavební práce a současně k jeho omezení o méněpráce, ujednávají smluvní strany, že cena za dílo ujednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se navyšuje o částku 1.178.902,37 Kč bez DPH s tím, že toto navýšení vychází z údajů, které jsou uvedeny v soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena za vícepráce tak činí:
                                Celkem cena bez DPH činí 



1.057.135,17 Kč

                                DPH 
21%

    



    221.998,39 Kč

                                Celkem cena včetně 21 % DPH činí  


1.279.133,56 Kč 

O tuto cenu víceprací se tedy navyšuje celková cena za dílo ujednaná v čl. IV. smlouvy o dílo.

                                Celková cena bez DPH činí 



9.501.579,17 Kč

                                Z toho DPH 
21%

    
                          1.995.331,63 Kč

                                Celková cena včetně 21 % DPH činí  

           11.496.910,80 Kč 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 10. 12. 2017. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a jeden (1) si ponechá objednatel.
4.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků.
4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jako příloha č. 1 vzájemně odsouhlasený soupis prací.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 30.10.2017


V Plzni dne  30.10.2017
za objednatele:  




            za zhotovitele: 

          Bc. Eva Tischlerová




Ing. Václav Malý

                    ředitelka





        jednatel

   Středisko volného času RADOVÁNEK 



    Mavilla s.r.o.
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