DODATEK ¢ 1

ke Smlouvé o dilo KRPM-93651/CJ-2016-1400MN

L.
Smluvni strany

1. Objednatel: Ceska republika - Krajské Feditelstvi policie Olomouckého kraje
Sidlo: (. Kosmonautii 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupend: RNDr. Josel Kastil, vedouci odboru spravy majetku

Kontaktni osoba: Stanislav Haltmar, investicni relerent

Telefon:

E-mail:

IC:

DIC: neni platcem

Bankovni spojeni: CNB Oslrava

Cislo uétu: FERE
ID datové schranky: 6jwhpvo

(dale jen ,,objednatel®)

a

2. Zhotovitel: ST Systems International s.r.o.
Sidlo: Polni 780/92, Brno 639 00
Zastoupena: Jirim Horkym a Daniclem Suchdankem
Kontaktni adresa: ‘ .; 639 00
Telefon: “Fﬂ'ﬁiﬁ?j i, DR
E-mail: : A A

IC: S 39202583

DIC: (729202582

Bankovni spojeni:  Railleisen Bank

Cislo actu: RN ,.";'_ ~i

= "i: ; =
ID datové schranky: suckgk5
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil C, vloZka 65321

(déle jen ,,zhotovitel*)

Smluvni strany se dne 29, zaii 2016 dohodly na zméné terminu zhotoveni dila.

[Mlavnim divodem prodlouzeni terminu zhotoveni dila je to, Ze pii zahdjeni montaznich praci na
nosné konstrukei zachytu, ¢elnim prahu a sbérnych kontejnerech byly zjistény odchylky ve vymérich
nékterych komponentit oproti technické dokumentaci. Je nutné tyto predvyrobené komponenty
odvézt zpét do dilny zhotovitele, kde budou upraveny na skuteéné rozméry, piclakovat, dovézt na
stavbu a nové osadit. Vzhledem k tomu, Ze zameénicka dilna neni schopna v tak kratkém Case tyto
apravy provést, navrhuje se posunuti terminu dokonceni a piedani dila.



1.
Smluvni strany se dohodly na zmené ¢l 11T — Doba a misto plnéni, bod 3, kde stavajici znéni:
3. Termin dokonceni dila: do 3. Fijna 2016
nahrazuje znénim:

3. Termin dokonceni dila: do 12. Fijna 2016%

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo ¢.j. KRPM-93651/CJ-2016-1400MN ze dne 10.8.2016 se neméni a
zastavaji beze zmény.,

-3 -10- 2016 V Bmé dne: -3 -10- 2016

V Olomouci dne:

Polnl 780/92, 639 00 Bma
DIC: 20202582
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