ZMĚNOVÝ LIST č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 4.7.2017 a dodatku k této smlouvě ze dne 10. 8. 2017 

Realizace zahrady Denního stacionáře Apropo Jičín

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým
IČ: 00271632
DIČ: CZ 00271632
Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18
bankovní spojení: 524541/0100
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd 
dále jen „objednatel“ na straně první

a 

Hřiště hrou s. r. o.
IČ 03673073
Sídlo Sobotecká 810, 511 01 Turnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 34550
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Jakub Dohnal popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé
					      
I.
Na základě ustanovení článku 5 bodu 6 smlouvy o dílo na výše uvedenou akci se objednatel 
a zhotovitel dohodli na změnách díla uvedených v Oceněném soupisu prací, který je přílohou tohoto změnového listu.

II.
Změny se týkají druhové změny živého plotu, navýšení počtu obkladových pásků, kácení 
a likvidace stromu, přibetonování obruby chodníku a druhové výměny rostlin. 

Výše uvedené změny mají dopad na smluvní cenu díla. Celková cena víceprací činí celkem:

Celková cena změny díla bez DPH            -     94.701,73 Kč 
DPH 21 %                                                   -    19.887,36 Kč
Celková cena změny díla včetně DPH       -   114.589,09 Kč 

III.

Tento změnový list je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/) podle zákona 
č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které zajistí objednatel a zhotoviteli tuto skutečnost sdělí.

Tento změnový list se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení 
a zhotovitel 1 vyhotovení.


Oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele tímto vyjadřují souhlas s provedením změn díle uvedených v tomto změnovém listu.

V Jičíně dne  6. 11. 2017






Zástupce objednatele ve věcech smluvních:            ……………………………….
                                                                                     JUDr. Jan Malý                                                                       
                                                                                  starosta města Jičín






Zástupce objednatele ve věcech technických:       ……………………………….
                                                                                    Ing. Jakub Šmíd                                                                       
                                                                                  vedoucí investičního odboru MěÚ Jičín






V Turnově dne 3. 11. 2017






Zástupce zhotovitele                 …………………………….
                                                  Ing. Tomáš Tomsa	
                                                 jednatel společnosti Hřiště hrou s. r. o.
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