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Změnový list č . 1 ze dne 19.10.2017
pro_jekční práce a inženýrská č innost

Název stavby:
3 D bludiště s vyblídkovou věží a dětským břištěm, Lesopark Šibenílc, Most

Č íslo smluvního vztahu:
85/2/2017

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/ ' o skutečnostech, které vyžadují provést zm ěnu
smluvní dokumentace ve smyslu el}ješ^távlFy/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s

dopadem/^ na jeho smluvní cenu/

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V rozsahu dle projektové dokumentace.

Nové řešení: Bylo dohodnuto navíc dopln ění stavební části a řešení části elektro -silnoproud a slaboproud pro
osvětlení a kamerový dohled a koordinace profesí.

Zdůvodnění změny (jméno, p řimení): Bylo dohodnuto navíc dopln ění stavební části a řešení části elektro -
silnoproud a slaboproud pro osv ětlení a kamerový dohled a koordinace profesí.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný ve smluvních dokumentech. P řípadné dodatečné práce plynoucí z realizace zm ěny budou hrazeny v

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prost ředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu v č . DPH: 526 350,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč . DPH: 60 500,00 Kč

Nová cena díla vč . DPH: 586 850,00 Kč
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MmM Z_OI_014

termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum : 19.10.2017 Podpis

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum : 19.10.2017 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, prijmení): Jan Bezucha

Datum: % ^^ . 1 D• 2-0 "^
Podpis:

rt meníOprávněný zástupce objednatele (jméno, p' j )^

Datum: ^. ^^^^. ^ ^1 Podpis:

Správice rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum : ^ ^I 2a ^`^

Příloha změnového listu: Výpočet

Podpi
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UNIPARK s.r.o.

3D Bludiste a Vyhlídková věž, lesopark Šibenik, Most
Stupeň PD DSP/DZS - vícepráce dle ^ádosti ze dne 17 . 10.2015
Klient: Statut^rní město Most
Místo: Most, lesopark Šibeník

vmm/18.10.2017

Pol.č. !Součást PD jPopts i kpl I cena jed. cena ceikem
1. - Stavebnf část ^ :. 1- - -- --

, 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
,_ .

2. ÍStatika '
_ - ^ ---------- ------- --_ _ _ ----}- -- -

,

]3. IVZT -^--- --^ ,_^--_^ --

I
}- -
--------- - --.- -

4. 'Chlazenf i ^
----- - ._. . - ---- ---- -
5. ÚT - TUV_ _ _ __ ^ _

-

I
^ -- _.. - - --

i
6. EL-SIL f- - -- -^

_

^ 1 15 000,00 Kč ; 15 000,00 Kč
- -- - --- ^ - ^

7. El-SLP . _. _-- -----. _ --- 1
8. -- - ---;MaR

---
--- "

_.' --

i- --
- -

15 000,00 Kč
--- -- - -

---

--
15 000,00 Kč-- -- -- -

9. - ÊPS _ ^
--

-
------------^---- ^ ---^

10. ZTI
-- - - ^ - - ------

Š 2_ ^ . _ . _ . . .
--- --^

_
---

---- --- -- _ . . __
il. ^Koordinace profesf
--- ---------

-
I

---_
1 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

-
12. iPBŘ
___ - - - - -- ----- - -

^ ---1
i ^
_ - ^

-- --

13. Iprojednánf KHS
- - --

iCelkem i ' ! 50 000,00 K

V Brně dne 18.10.2017
Zpracoval: 

171018 UNIPARK Most viceprace projekcni_prace.xlsx Vytištěno dne: 19.10.2017 11:07:56


	page 1
	page 2
	page 3

