
Dodatek č. 1
KE SMLOUVÉ o DÍLO
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákonflcu v platném znění
I.

Obiednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sidlo: Sociální pćčø 3316/12A, 401 13 Ústi nad Labem
Zastoupené.: Ing. Petrem Fialou — generálním ředitelem společnostiIČO. 25488627
DIČ: 0225488627

c o n re s ç: Krajský Soud v stí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen Objednatel)
a

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. 8.no.
Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupcný: Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti

I O: 615 38 213
DIČ: 0261538213

Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
7746.

(dále jen Zhotovitel)
III

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„Revitalizace pavilonu I, Krajské zdravotní, a.s. ~— Nemocnice Děčín, 0.z.“ ze
dne 12. 04.2017.



III.
Cena díla a platební podmínky

l. Tímto dodatkem ě. l se mění čl. VII. odst. l. smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí
20.944.385,33 Kč. Celková cena dfla vě. DPH činí 25.342.706,25 Kč.

2. V průběhu stavebních prací Se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu víeeprací a
méněprací, které jsou podrobně uvedeny v rozpočtu a jsou součástí měnového listu ě. 1.
Změnový list ě. l je přílohou ě. l tohoto dodatku ě. 1.

IV.
Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem ě. 1 se mění ustanovení smlouvy ato ěl. VI. odst. l. takto:
I Zhotovitel se mvazuje k dokončení stavebních prací, řádnému provedení a předání

dfla nejpozději do 7 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.
o Zhotovitel se zavazuje k dokončení a k řádnćmu předání jednoho evakuaěııího

výtahu (pozice dle PD č. 014) v termínu do 18. 2. 2018 — viz zdůvodnění v příloze
ě. l tohoto dodatku č. l.

V.

Ostatní ustanovení snılouvy Se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností Originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a
nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha ě. l: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a
rozpočtu ze dne 4. 9. 2017

Za Zhotovitele Za Objednatele
. .1 1 1 , 17 . _ _

Ve Vysoké Peci, dne ... .- .......[í . .2.0 ..... V Usti nad Labem, dne .......1. .en 11111117

ros av r Ing. Petr Fiala
jednatelka společnosti generální ředitel



NÁVRH OcENĚìıí ZMĚNY
(příloha k žádostí o změnu)

as. - Nemocnice Děčín. o.z."
Identíflkace stavby:„ Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, Cislo zmény: 1

'søDz 02/2017 ze dne 12.4.2017 5 Datum: 9.10.2017
Navrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Přípočtovg polołfl celgm - vícegrflce

Sou is od 'ch olož k uveden ' h v roz o - měně rá
ZL_SOOI-D.1.1.1 -Architektoníckě řešení
ZL_SOO1-D.1.4.3 - zařízení pro vytápění- rozvody ÚT
ZL_SOOı-D.1.4.1 - zdravotně technické instalace
ZL_SOOı-D.1.4.2 - vzduchotechnika
ZL_SOOl-D.1.4.7 — zařízení pre vytápění- výměníková stanice
ZL_iO 02 - výměna části areálového vodovodu
ZL_SOOl-D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem
dočtevě pgložlgz celkem - měněprág

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny ›I‹

dohodnuté lhůty ukončení dila IX
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtog'ch položek neuvedeny'ch v rozpočtu - vícepráce
ZL_71_KZ Pavel 2 - Zateplení střešního pláště (rozšíření původního obsahu) 1 556 236,42 Kč
ZL_SOOl-D.1.1 - Okna (rozšíření původního obsahu) 790 231,73 Kč
ZL_sooı-D.1.1 — výtahy 142 400,- Kč
ZL_5001-01.1 - vyrovnání podkladu, zazdívky otvorů 356 141,49 Kč
ZL_SOOl-D.1.4.5 - bieskosvod 337 438,- Kč

ML!

- 1 446 750,19 Kč
- 259 039,- Kč

- 1 735 591,26 Kč
- 53 920,- Kč

- 656 726,- Kč
- 106 328,51 Kč
- 337 796,40 Kč

- 4 §96 151|3§ Kč
Rozdíl přípøüù vieepracl -1 403 703,72Kč
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodñovací zpráva
Původní na dfla dle D
1. Cena dfla bez DPH 22 348 089,05 Kč
2. cena dfla vč. DPH 27 041 187,75 Kč

Návrh gn! dfla včetně ZL č.1
1. Cena díla bez DPH 20 944 385,33 Kč
2. Cena dfla s DPH 25 342 706,25 Kč
Navrhovaná zmèna ceny díla vč. DPH: 25 342 706,25 Kč

Základ: 3 192 447,64 Kč
zvýšení ceny o DPH 21%: 670 414,00 Kč

Cena včetně DPH: 3 862 861,64Kč
Základ: - 4 596 151,36 Kč

snížení ceny o DPH 21 96: -965 191,79Kč
Cena včetně DPH: -5 561 343,15Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

PM'Wh'" "MV ° 57 kaıendárnh- h dnl

-

x



ODSOUHLASENI ZMENY
.'Identlflkace etavby:„ Revitalizace pavilonu I Krajské : 1
Zdravotní, a.e. - Nemocnice Děčín, o.z.“ ' CM" zm§ny

Í SoD: 02/2017 ze dne 12.4.2017 ___ Datum: 9. _1__o_.2017
_ Urceno Pro projektant: E TDSE _zhotov_|tele _-ıahieıınflıtıııflıl3

OdeSIÉHOIPřBÓŠHO' poštou |_ Doslem :J faxem Ů osobně
_ Podepsaní zmocněnoi v s_ou|adu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:
Návrh změny je podlože_n těmito rozpočtovými podklady:
Soupis přípočtofl'ch položek ngpygdeny'ch v rozpočtu - vícepráce
ZL_71_KZ Pavel 2 - Zateplení střešního pláště (rozšíření původního obsahu) 1 556 236,42 Kč
ZL_5001-D.1.1 — Okna (rozšíření původního obsahu) 790 231,73 Kč
ZL_SOOl-D.1.1 - výtahy 142 400,- Kč
ZL_8001-D1.1 -vyrovnání podkladu, zazdívky otvorů 366 141,49 Kč
ZL_SOOl-D.1.4.5 - bleskosvod 337 438,- Kč
Přípočtově pglgig celkem - víceprág 3 122 447,64 Kč
Soupis odpočtm'ch položek uvedeny'gh v rozpočtu - měněpráce
ZL_5001-D.1.1.1 -Archltektonìcké řešení - 1 446 750,19 Kč
ZL S_001-D.1.4.3- zařízení pro vytápění- rozvody ÚT - 259 039,- Kč
ZL_SOOl-D.1.4.1--zdravotně technické instalace - 1 735 591,26 Kč| Zı._Sooı-D.1.4.2- vzduchotechnika - 53 920,- ı‹_č
ZL_5001-D.1.4.7- zařízení pro vytápění -výměníková Stanice - 656 726,- Kč
ZL_I0 02 - výměna části areálového vodovodu
ZL_5001-D.1.4.5 - silnoproudé elektrotechnika vč. ochrany před bleskem
Odpoflově poloilg celkem - měněpráce
Rozdíl přípoětu vlceprací
VI: přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva
nodníoena díla dig QD
1. Cena dfla bez DPH
2. Cena dfla vč. DPH
Návrh ceny díla všgtně ZL č.1
1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla s DPH
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

- 106 328,51 KČ
- 337 796,40 KČ

- 4 596 151.36 KŠ
-1 403 703,72Kč

22 348 089,05 KČ
27 041 187,75 Kč

20 944 385,33 Kč
25 342 706,25 Kč

25 342 706,25 Kč

zvýšení ceny o Základ: 3 192 447,64 Kč
DPH 21%: 670 414,00 Kč

_ Cena včetně DPH: 3 862 861,64 Kč
ıníiení ceny o Základ: - 4 596 151,36 Kč

DPH 21 as: ~965 191,79Kč
Cena včetně DPH: -5 561 343.15Kč

_ Celková cena po změně _
Základ 20 944 385,33 Kč

Vlz příloha: zdůvodnění změny DPH 21 %: 4 398 320.92 Kb_ cena včetnš DPH: 25 342 708.25 Kč
_ Prodloužení lhůty: 57 kalendářních dnů
_ Zkrácenl lhůty: _ _ O kalendářních dnů
_ Celková lhůta po změně Datum dokončení: 16.2.2016
_ Změna byla vyvolana záměrem objednatele ] Í
' chybou v dokumentaci zakázky D

rozdílem mezi PD a skutečností jj

s pıld. t ak. jak požaduje nebo předpokládá dokumentace' zakázky pro oelě dllo.
Veškerá práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejně úrovni co do jakosti materiálů. provedení



ZDŮVODNIÉNÍ' ZMĚNY KE ZL Č.1
SPOLECNE STANOVISKO

_ _- _

PROJEKT:

Revitalizace pavilonu í. Krgjské Zdravotní. 3.5. — Nemocnicejééin. 0.2.“

SOD: 0212017 ze dne 12.4.2017

Podrobnýı popis změn :
V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti. které vyvolaly potřebu víceprací a méněpraci, které
jsou podrobné uvedeny v přiloženém rozpočtu k ZL1.

Tormínové glnëni:
Návrh na změnu terminu. dokoněení stavby vyplívá z nutnosti zachovat v provozu min. 1
evakuační výtah, dále pak vzhledem k dodržení bezpečnostích předpisů. Výměna osobních
výtahů je možná provádět pouze po jednom kuse. Provádět výměnu současně není možné.
vzhledem k tomu. že oba tyto osobní výtahy jsou umístěny ve společné výtahové šachtě.
Navrženou Změnou budou splněny podmínky BOZP a požadavek uživatele na zachování provozu
vždy jednoho evakuaćniho výtahu. Termín bude prodloužen s ohledem na výše uvedené o celkem
57 kalendářních dnů. tj. termín dokončení stavby — 18.2.2018.
Veškeré ostatní práce budou dokončeny v termínu dle původní SOD tj. K 23.12.2017

Odůvodnění vyvolané změnv :
Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokonöeni dllı viz. Výše.

Nezbytnost Hvolaných změn :
Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.



soUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 23
Stavba: Nemocnice Děčín

JKSO: CC-CZ:
Mı'sto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotni a.s. DIČ:

Zhotovitel: ıč: 61538213
METALL QuATRo spol. s nn. DIC: (2261538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -1 403 703,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -1 403 703,72

DPH základní 21,00% ze -1 403 703,72 -294 717,7ı
snížená 15.0015 ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -1 698 481,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s no.
monlážni firmn
Pec mp. IOO
Vysoká Pec

:1 DIC 6261538213
Datum a podpis: Razítko Datum a po

Strana 1 z 2



Kbd:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
23

Nemocnice Děčín

Krajská zdravotní a.s.
METALL QUATRO spol. 5 no.

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

71 - _Kz
PAvel 2b

5001-5

SO 01 -
0.1.4.3 -
úT
SO 01 -
0.1.4.1 -
Zd
SO 01 -
0.1.4.2 -
Vz
SO 01 -
0.1.4.7 -
Za
IO 02 -
Výměna
časti
ZL1b

ZL3

ZL4

so 01 -
0.1.4.5
(1)
s

71 - _KZ PAvel 2

so 01 " Dı1ı1 ' Architekt...

so 01 I Dı1ı4ı3 I zařízeno-I

so 01 _ Dı1ı4ı1 _ 2drlvotu-

SO 01 - 0.1.4.2 - Vzducho...

SO 01 - 0.1.4.7 - Zařízen...

IO 02 - Výměna části area...

SO 01 -D.1.1 okna

5001 -D.1.1 výtahy

SO 01 - 0.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdivky,

SO 01 - 0.1.4.5 - Sllnopr...

so 01 - 0.1.4.5 bleskosvod

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + Z)
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

cena bez DPH [czK]

-1 403 703,72

1 556 236,42

-1 446 750,19

-259 039,00

-1 735 591,26

-53 920,00

-656 726,00

-106 328,51

790 231,73
142 400,00

366 141 ,49

-337 796,40

337 438,00

0,00

-1 403 703,72

4. 9. 201 7

Cena s DPH [CZK]

-1 698 481,50

1 883 046,07

-1 750 567,73

-313 437,19

-2 100 065,42

-65 243,20

-794 638,46

-128 657,50

956 180,39
172 304,00

443 031,20

-408 733,64

408 299,98

0,00

-1 698 481,50



KRYcÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:
Krajská zdravotni a.s.

Zhotovitel:
MEľALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

HH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

71 - _KZ PAvel 2b - 71 - _KZ PAvel 2

1 555 236,42
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podp

Strana126

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

IC: 25488627
DIČ:

IC: 61538213
DIČ: c261538213

IČ:
DIČ:

DI-Č:

1 556 236,42
0,00

1 556 236,42

326 809,65
0,00

'i 883 046,07

Razítko

METALL QUATRO spol. 5 no.
montážní flrma

á Pec (hp. 600
9 Vysoká Pec
13 DIČ C2615382' 3

zitka



REKAPITU LACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 71 - __KZ PAvel 2b - 71 - _KZ PAvel 2

Místo: Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
751 - Vzduchotechnika
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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4. 9. 2017

Cena celkem [CZK]

1 556 236,42

118 939,70
28 576,60
57 013,70

33 341,41
1,99

1 421 296,72
586 903,11
229 678,39

48 843,20
122 858,36

15 300,00
3 044,16

411 169,50

3 500,00
16 000,00

12 500,00
1 0111,00

2 500,00

0,00

1 556 236,42



Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 71 - _KZ PAvel 2b - 71 - _KZ PAvel 2

Místo: Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní 2.8. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis Nu Mnıııvı'

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovám' výplní

1 K 629995101 oats-tam vnějších ploch tlakovou vodou m2 758,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 K 962042320 3:53:32": :gúkladwéhumnu m3 0,660

3 K 772044251 m'ÍTLÉˇŽÉĚŽĚÍÉÍŽ'JĹĚÍĚŤn" z 1014 1°›°°°
4 11 072044051 Žůbšë'n'ì'lläfiăfiàf'z'špnfzchfl"§ä 115325," z '104 0-000
5 14 772044451 mnfifntľflăfiìtfimäbfø'ălfim m0 0-100
6 K 972044451.1 :yuęçäľtciáfntfääăz :"ääfıäbfo'àlfľ'ı'äád' z m3 0,110

7 K 977151111 :g'zzésmgmamflľmmmm D35 m 2.000

8 K 977151116 :grzzésmgzgamıľmmim 050 m 12,900

9 K 977151118 :ärgzésmgmamlľmmi d° D100 m 1.000

10 K 977151124 fg'zzészgyegı'í'äamlľmmm' d° D 18° m 6,000

997 - Přesun sutě

11 K 997013217 :ımäzfflâřx :zìmzflzuflgnšmumm t 10,838

12 K 997013801 mfzľfiEmämmgıbmfm° t 2,542

10 K 007013001 m'fizì'ìšìnifižľšfiľůä'ììfiäăkwnż, 1 0420
14 K 707010014 ĚÉÉĚIŤĚÄÉĹĹÉĹĚTÍĚĚŮŠÍ 1 0-121
15 K 997013831 :gäfdtzza'zämzmmxfmùném t 2,343
16 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10,838

17 K I997221579 ,mgëzcfinhıfi u ˇ°d°r°ˇné '3°m t 205,922

16 K 997221611 'Éfiızuäıgıęzpmm ”Streaky pm t 10,838

998 - Přesun hmot
19 K 996011003 Přesun hmot pro budovy znčnè v do 24 rn ı 0,034

RozPočET
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 556 236,42

118 939,70
28 576,60

37,70 28 576,60

57 013,70

3 370,00- 2 224,20

57,50 575,00

74,50 223,50

1 800,00 5 742,00

1 800,00 190,00

1 530,00 3 060,00

1 790,00 23 091,00

2 100,00 2 100,1!)

3 300.1!) 19 800,00

33 341,41

1 870,00 20 267,06

162,00 411,80

135,00 732,11

1 570,00 189,97

1 030,00 2 413,29

485,1” 5 256,43

15,50 3 191,79

81,10 878,96

7,99
235,00 7,99.



PČ Typ Kód

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny

20 K Ě712300032

21 K 712300841

22 K 712300845

23 K 712363001

24 M 2032201101

25 M 203220R02

26 K 712363003

27 K 712363054

28 K 712363103

29 M 5905131105

30 M 590513R06

31 K 712363115

32 M 28322“)!!!

33 K 712363312

34 K 712363313

35 K 712363317

36 K 712363318

37 K 712391172

38 M 6931111107

39 K 990712103

Popis NU

Odstranění povlakové krytiny střech do 10' z
dvouvrstvá m
Odstranění povlakové krytiny střech do 10'
odškrabánim mechu s urovnáním povrchu a m2
očištěnim

'Demontáž ventilačni hlavice na ploché střeše kus
sklonu do 10'

Provedení povlakové krytiny střech do 10'
ten'noplastickou fólií PVC rozvinutím a m2
natažením v ploše

fólie hydroizolační střešní Dekplon tl 2 mm š m2
1200 mm šedd

zesílená folle s vroubkovdním DET 6 m2

'Provedení povlakove krytina střech do 10' spoj
2 pásů fólii PVC hnmmdıšnýın nnvcřeniın m
ľílív'lľflřľlll IIIVIHHEVF INTIF1V5IFE1'I'I EH] li]

navařenim pásu POCB na opleohováni v plné m2
.

nlrı'nr`
Provedení povlakové krytiny střech do 10'
ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu km
nebo ŽB

Teleskop T 205

Snub 0051' men torx (soaks/bat) kus

Provedení povlakové krytiny střech do 10'
zaizolování prostupů kruhového průřezu D do kus
300 mm

fólie hydroíıolnčrıí střešnl FATRAFDL 804 tí 2
mmšíZOOmmšedd m2

'Povlakové krytiny střech do 10' fóliové plechy
VlLPLANYL délky 2 m koutovă lišta vnitřní Ii 100 kus

Povlakové krytíny střech do 10' fólitwé plechy
VILPLANYL délky 2 m kol-1M lišt! Vnější r! 100 kus

Pcvıeıcøve kfyuny střech do 10- féliavé plechy k
VILPLANYL délky 2 m okapntce široká rs 250 mm "s
Pcvıekcvé Krynny střech do 10' fóııøvê plechy k
vıLPLANYL délky 2 rn závërmá nim r! 250 mm "s
Provedení povlakové krytiny střech do 10'
ochranné textilní vrstvy

FILTEK song/m2, 5.2111 rıwmzırøle) m2

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny
povlakové v objektech v do 24 m

713 - Izolace tepelné

40 K 713112117

41 M 627912”

42 K 713463214

43 M 631545250

721 - Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace
'Demontáž vpustí střešních DN 15044 K 721210024

Montáž foukané tepelné izolace z oelulózových
vláken tl do 250 mm vodorovné

izolace tepelná o zwkovd Climotizer Plus bol.
13.6 kg (pytel), 11. flpuımce 0.10 — 0,17 m kg
Montáž izolace tepelné potrubí potmbními
pouzdry s Al fólii staženými Al páskou 1): D přes m
150mm

pouzdro potrubní Izolační ROCKWOOL PIPO ALS
168/25 mm

kus
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Množství

12,070!

758.01.!) |

1 7,000 '

910,600

1 047,190

63,250

970,000

70,000

4 090,000

4 090.000

4 090,000

71 ,000

63,900

99,000

99,000

7,600

96,ÍK)0

910,600

1 001,660

4,405

627,000

6 489,450

0,000

3,1!”

J.oena [CZK]

13,00:

i
13,00I

52,30

33.90

251,10

150,30

9,14

96,20

16,70

4,50

3,60

253,00

251,10

100,00

154,00

290,00

302,11)

34.70

21.1”

2 700,00

51,00

30,20

150,30

129,00

Cena celkem [CZK]

1 421 296,72
586 903,11

155,91

9 054,00

009,10:

30 069,34l

I

262 949,41 i

9 500,40

0 065,00

7 503.60

68 303,00

18 405,00

14 724.00

17 963.00

16 045,29

9 900.00

15 246,00

2 204,00

20 992,111

31 597,02

21 034,06

11 093,50

229 670,39

31 977,“)

195 901,39

517,60

1 202,40

40 843,20
387,00



_ LPČ Typ Kód

1 45 I K [721233214
' |

46 K 021273152
47 K1721273153

!
48 K '998721103

Popis

,Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné
istřechy svislý odtok DN 160

:Hlavice ventilačnı' polypropylen PP DN 75
'Hlavice venııiačni polypropylen PP DN 150
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v
objektech v do 24 m

751 - Vzduchotechnika
49 x 751111052

429141020

51 K 751510041

52 K 751510811

53 K ‘751510812

751510813

55 K 751510815

56 K 751511002

57 K 751510011

58 K 751511003

59 K 751510012

751511004

751510013

K 751514711

M 429721500

751514712

M 429721540

751514713

429721590

68 K 751514735

69 M 553810120

70 K 998751102

ž'Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm
Evenmćrør mam: do potrubl, TDM 100 1P44
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové
spírálnë vinuté D do 100 mm

Demontáž vzduchotechnickêho potrubí pozink
čtyřhranného průřezu do 0,03 m2

Demontáž vzduchotechnlckého potrubí pozink
čtyřhranného průřezu do 0,07 m2

Demontáž vzduchotechníckého potrubí pozink
čtyřnrınnélıo průřezu do 0,13 m2
Demontáž vzduchotechnlckého potrubí pozink
čtyřhranného průřezu do 0,50 m2

Mlž potrubí plech skupiny | s přírubou tloušťky
plechu 0,6 mm do 0,03 m2

Vzduchotechrflcké potrubí pozink čtyřhranné
průřezu do 0,03 m2

Miž potrubí plech skupiny I s pñ'rubou tlouštky
pleciıu 0,6 mm do 0,07 m2

Vzduchotechnícké potrubí pozink čtyřhranné
průřezu do 0,07 m2
Miž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky
plechu 0,6 mm do 0,13 1112

Vzdudıotechnické potrubí pozink čtyřhranne
průřezu do 0,13 m2

Miž protidesˇt'ové 31m plech potrubí s
přírubou do 0,035 m2

hlavice výfukovıl velikost 200

Mtž protldešt'ové stñ'šky plech potrubí s
přírubou do 0,07 m2

hlavice výfukovd velikost 355

Mtž protldešťové střı'ilw plech potrubí s
přírubou do 0,140 m2

hlavice výfukové velikost 630

Miž protidešt'ové stříšky plech potrubí bez
příruby do 0,035 m2

turblm venfl'inční LOMANCO T10 12 samotná
rotační Mame

Přesun hmot tonážni pro vzduchotechniku v
objektech v do 24 m

762 - Konstrukce tesařské

71 K 762420R05
Vodorovný záklop 600/600 + otvor pr. 150 mm
z desek dřevěných tl 20 mm na sraz
šroubovaných - vodotěsných

764 - Konstrukce klempířské
72 K 764002821

73 K 764002841

74 K 1704004001

Demontáž střešního výlezu do suti

Demontáž oplechovánı' horních ploch zdi a
nadezdívek do suti

[Demontáž podokapního žlabu do suti

kus

kus

kus

kus

kpl

kus
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Množství

3,1200 1

44,000'
17,000

0,019

1,011)

1,000

3,000}

0,000ı

10,000.

4,000-

0,000

0,000

0,000

14,000

14,000

0,000

0.000

3,000

3,000

7,000

7.000

3,000

3,000

1 7,000

17,000

0,848

17,000

1,000

3,000

3,000'

J.cena [CZK]

2 890,00k

095,00í
541 ,oni
434,00

141,00:

592,20

289,00

75,50

110.00

155,00

336,00

95,80

531,00

133,00

710,00

213,00

1 090,00

128,00

1 764,11!

170,00

2 862,”

192,00

5 724,“)

117,00

2 091,00

2 670,00

900,00

48,70

101 ,00|

44,50!

Cena celkem [CZK]

8 670,00i

30 580,00-
9197,00!

9,20

122 858,36
141,00.

592,20

867,00

453,60`

1 760,00

660,1!)

201,60

574,80

3 186,00

1 932,00

10 024,00

1 278,00

6 540,00

384,00

5 292,00

1 190,00

20 034,00

576,00

17 172,00

1 989,111

45 747,W

2 264.16

15 300,00

15 300,1!!

3 044,16
48,70

303,1!!

133,50



PČ Typ Kód

75 K 1764004861
76 K 2764511403

i

77 . K {704510422

78 K 998764103

Popis MJ

iDemontáž svodu do suti
iìlaB poñokTpnıììllñhovy' z E plÉhu rs 150
i'FITI

ISvody kruhové včetně objimek, kolen, odskoků
Ez Pz plechu průměru 100 mm
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské
'v objektech v do 24 m

767 - Konstrukce zámečnické

79 K 767161226

IO M 15539121304

81 K 767161811

02 K I767161814

83 K 767833100

84 M `316865R03

B5 K 767995114

86 M 1301041905

87 K 767995115

86 K 767996701

89 K 944311111

90 K 998767103

Montáž zábradlí rovného z profilové ooeli do
ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg

'záhmaıf xeıøvť Jacket - lemma: výıøzu kus
iDemontáž zábradlí rovného rozebíratelného
'hmotnosti 1m záhrađıi do 20 Kg '“
[Demontáž zábradlí rovného neroıebı'ratelného m
ihmotnostl 1m zábradlí přes 20 kg ‘

-Montáž žebříků do zdi s bočnicenıi s profllové
ooeli m

žebřík 4.5m dle spoclflloıcı ocelový s k
'ochranným košem "s

Montáž atypických zámečnických konstrukci
hmotnosti do 50 k: kg
výroba poklopu urielnı'iry, izolace, ,'.ıieciıovo l

WW" kp
Demontáž přesunutí a opětovné montáž
nadstřešních prvků lávky, žlaby, ocelové stupně kpl
nefunkční kabely
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg

DaM záchytného systému kpl

Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrdtoe
v objektech v do 24 m

783 - Dokončovací práce - nátěry

91 K 783121152
Nátěry syntetické OK lehkých ı'C" barva dražší
lesklý povrch 1x antikorozní, 1× základní, 2x m2
email

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště

92 K 030001000

93 K 032503000

94 K 032603000

VRN4 - Inženýrská činnost
95 K 040001000

VRN7 - Provozní vlivy
96 K 070001000

Zařízení staveniště Kč

Skládky na staveništi Kč

05mm' náklady Kč'

inženýrská činnost Kč

Provozní vlivy Kč
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Mn-tv'í

3,000'
7,600i
3,”:

I

0,020!

4,21”

QM

3,000

10,000

9,000!

2,000

50,!!!)

1,000

63,01”

1,01!)

1,125

10,000

1,000

1,€KJO

1,!XJO

1,000

1,000

J.oena [CZK]

34,60;

183.00'

342,00*

1 370,00

191,!KJi

2 250,“)

101,1!)

28,40

27 000,00

90 000,11)

16,10

104 800,11)

22 800,1!)

350,00

5 000,00

2 500,00

5 000,00

1 “.00

2 500,!”

Cena celkem [CZK]

103,001

1 390,00`

1 026,00!

36,36!

411 169,50
002,20l

13 500,00
303,00

1 970,00

1 710.00

63 000,00

1 420,00
27 MAD

90 000.00

1 014,30

104 000.00

25 650,00

3 500,00

3 500.0)

16 000,00
12 500,00

5 000,00
2 500,00

5 000,00

1 000,00
1 000,00

2 500,00
2 500,00



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

KRYcI LIST ROZPOČTU
Nemocnice Děčín

SO 01 - B - SO 01 - D.1.1- Architekt...

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze -1 446 750,19
15.00% ze 0,00

v CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

DIČ:

4. 9. 2017

61538213
C26153BZ13

-1 446 750,19
0,00

-1 446 750,19

'303 817,54
0,00

-1 750 567,73

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Slavebné monlážní firm-a

Vysoká 13906.0. 800
9 Vysoká Pec
13 DIG CZG153H213

tko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - B - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

Misto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -1 446 750,19

HSV - Práce a dodávky HSV -604 878,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a usazování výplní -457 689,65
9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni -108 454,85
997 - Přesun sutě -33 480,00
998 - Přesun hmot -5 253,80

PSV - Práce a dodávky PSV -770 498,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -171 257,80
713 - Izolace tepelné -48 739,98
763 - Konstrukce suché výstavby -68 202,32
771 - Podlahy z dlaždic -95 847,12

776 - Podlahy pcwlakové -94 792,88
777 - Podlahy lité -64 586,48

781 - Dokončovacı' práce - obklady -118 770,94
784 - Dokončovaci práce - malby a tapety -108 300,77

OST - Ostatní -52 913,60
OST - Ostatní -18 460,00

osT1 - vYBAvENÍ HYGIENıcKÝcı-ı ZAŘÍZENÍ -18 460,00

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -1 446 750,19
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Stavba: Nemocnice Decın

Objekt: SO 01 - B - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Potaženi vnitřních stropů sklovláknitýmas K 611142001 lpletlvem taéenvm dotmmmé hmoty m2 49,970
, Oprava vnitřní vápenocementove štukové

39 K 611325421 omítky stropů v ronahu plochy do 10% m2 '199'740

40 K 611403399 Hnıbá výplň rýh ve stropech maltou m2 43,957
Cementový postřik vnitřních stěn nanáˇsený

41 K 612131102 Sim ruEné m2 406,960

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleti
42 K 612142001 vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 '79'200

48 K 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 -39,600

81 K 631311136 MazaninatldoZ40mmıbetonuprostéhotř.C m3 _19'000
25/30

Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení
82 K 631319175 povrchu spodm' vrstvy před l v nim ˇýztuvn m3 -19,w0

83 K 631362021 Výzwž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,570

Potěr anhydritový samonivelašní tl do 60 mrn ze
84 K 632441114 suchy'ch směsi m2 499,740

Cementový samonivelační potěr ze suchých
85 K 632451109 smési tlodt‘ky do 25 mm m2 -98,730

Cementový samonivelační potčr ze suchých
86 K 632451111 smési tlotifiw do 30 mm m2 -76.230

87 K 635111215 Nasyp pod podlahy ze štěrkopisku se flıutněnim m3 49,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bouranı' podkladů pod dlažby nebo mazanln

106 K 965042141 betonových nebo z lltého asfaltu tl do 100 mm m3 -29,027
pl přes 4 m2
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin

107 K 965042241 betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mnı m3 49,000
pl pře 4 m2
flflln'iëfll DZJCI'is'ıEĹIU POO (“MW DI'IOHL'IWI'YĹI'I 5

108 K 965043341 potěnsm nebo teracem tl do 11!) mm pl přes 4 m3 -9,873
m?
Příplatek k bourăni betonových mazanin za

109 K 965049111 bouráni se svařovanou siti tl do 100 mm m3 '29'027
Příplatek k bourůni betonových mannin za

"o K 965049112 boun'ıni se svařovanou síti tl přes 100 mm m3 '19'000
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo

"1 K 965081213 xyıoutøvých tl do 10 mm plochy pres 1 m: "‘2 '39'340
112 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl m3 _191000

přes 2 m2
| I ıJ'l'ÍliC-ÉII'I'I' WTiTlTl'I l.‘fiflIE'TTI'IE' HE'TJF]

115l K I978011121 vápenooementove omítky stropů v rozsahu do m2 499,740!

ROZPOČET
In”

111 .'
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J.cena [CZK]

90,80

391 ,00

52,00

159,00

312,00

3 210,00

59,00

24 100,00

721,00

850,00

1 010,00

1 110,00

1 340,00

1 090,00

1 360,00

68,50

572,00i

31,20

149,00

7,09

Cena celkem [CZK]

-1 446 750,19

-604 878,30
-457 689,65

-3 275,08

-18 136,39

-3 904,92

-5 561,92

-12 592,80

-12 355,20

-60 990,!!!

-1 121 ,M

-13 737,00

-144 012,54

-83 920,50

-76 992.30

-21 090,00

-108 454,85

-38 896,18

-20 710,00

-13 427,28

-1 988,35

-10 868,00;

-2 787,41

-2 831,00

-1 410.16i



PČ Typ Kód

116 K 973013121

117! K 5978013191
, i

120l K i978059541

Popis
u iTDCEHT'WITIMITVIIJEIImEW

1vépenocemenuzwé omítky stěn stěn v rııahu m2
Egıůgč'ìl \-'ÍII|.|'|'|| \I‘JDL’IIFI-E.‘ "PSŮ

ivápenocementově omítky stěn stěn v rozsahu m2
11f: *I'lfl '.t'.
:Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnitřních
Iøhkládaček plochy přes 1 m2

997 - Přesun sutě
IVnitrostslveništní doprava sutí a vybourany'ch

126 K 59970131114
I

i997013R31

997211111

127 x

128 X

129 X '997211119

130 K 997321511

131 K 997321519

132 K 997321611

hmot pro budovy v do 60 m s použitím
mechanizace

43,7

Svislá doprava suti na v 3,5 m

'Příplatek ZKD 3,5 rn výšky u svislé dopravy suti t

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po
suchu do 1 km

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a
vybouraných hmot po suchu

Nakládání nebo překládání suti a vybouranrých
hmot

998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu budov t133 K 999281111

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti zemní vlhkosti
vodorovné za studena nátěrem penetračním

16k asfaltový ALP/9 bat 9 kg
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti

134 K 711111001

135 M 111631500

138 K 711131811

141 K 711141559

142 M 6285221240

147 K 711413R11

148 K 711413821

149 K 998711203

vodorovně

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy
přitavením vodorovně NAIP
pd: Ifoltovnný modifikovoný ti. 4 mm s
výztužnou nosnou vložkou - specifikace dle PD m2
o TZ

Izolace proti vodě za studena vodorovně
stěrkové m2

Izolace proti vodě za studena svislé stěrková m2

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m

713 - Izolace tepelně

157 K 713120811

158 K 713121111

159 M 631509450

160 K 713121111

161 M 631509460

Odstranění tepelné Izolace podlah volně
kladené z vláknity'ch materiálů tl do 100 mm
Montáž izolace tepelně podlah volně kladeny'ml
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2

deska podlahová 1250):“ mm TDPT 30/30 m2

Montáž izolace tepelně podlah volně kladenými
rohoìemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2

deska podlohovú 1250x600 mm TNT 40/40 m2

763 - Konstrukce suché výstavby

183 K 763131451

184 K 763131541

SDK podhled deska-12012 12,5 bez TI dvouvrstvá
spodni kce profil CD+UD

SDK podhled desky 2xDF 12,5 be: TI jednovrstvá
ıspodnl km profil CD+UD m2
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Množství

-792,000Ě

406,960

406,960

-21,800

-21,800

-21,8001

-175,000

-21,800i

-328,150

-21 ,800

-21,300

-385,270

-0, 116

-290,270

-385,270

443,061

-82,490

-57,880

-1 469,1!!!

-290,270

-82,490

-86,615

-117,250

- 123, 1 13

44,770

-2,040

J.cena [CZK]

379,00?

480,00 `=

181,00I

14,70i

95,00x

12,80

90,10

241,00

7,53

41 800,00

9,71

77,30

125,60

495,00

508,00

3,42

17,00

16,60

175,80

16,60

205,20

532,00

785,00

Cena celkem [CZK]

-5 615,28

-4 599,20

-5 315,91

-33 480,00

-8 262,20.

-10 464,00

-3 945,80

-2 572,50

-2 071,11)

-4 200,32

-1 964,18

-5 253,80
-5 253,80

-770 '498,29
-171 257,80

-2 901,08

-4 848,M

-2 818,52

-29 781,37

-55 648,46

-40 832,55

-29 403,04

-5 073,98

-48 739,98
-4 934,59

-1 369,33

-15 226,92

-1 946,35

-25 262,79

-68 202,32

-23 817,64

-1 601,401



PC Typ Kód

165 K `1763131714

106ť K 763131771
` i

187I K L763135101
|

I
|1881 K l763135811

. |
189 i K I998763202

771 - Podlahy z dlaždic

Ť 256 K |771571131

257i M 597610000

258 K 771579196

259 K 771591111

260 K 998771204

776 - Podlahy povlakové
261 K 776111311

262 K 776121111

263 K 776141122

264 K 776201811

265 K 776221111

266 M 2841221101

267 K 998776204

777 - Podlahy lite'

268 K 777615214

Popis MJ

lsDK podhled základní penenıčni nátěr m2
:Př-plavek. k SCH pO-dì'ıiedu za .fo-'mnou lıvalëty m2
Q]
Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 m2
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
Demontáž podhledu kazetového na roštu m2

-v|d1telném

iPˇresun hmot procentní pro dřevostavby v K
|objektech v do 24 m

Montáž podlah z keramických dlaždic m2
protiskluzných do malty do 50 kslrnz

.dodávka keramické dlažby tl. min 9 mm ,
protiskluz min R10 , vč. pflslušných soklů , m2
dilatačnich a přechodových lišt - dle
specifikace PD 1: TZ

Příplatek k montáž podlah keramických za m2
spárovúnı' tmelem

Podlahy penetraoe podkladu m2

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 96
objektech v do 36 m

Vwati podkladu povlakových podlah m2

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 2
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m

Vyrovnání podkladu povlaiwvýdı podlah stěrkou m2
pevnosti 30 MPa tl 5 mm

Demontáž lepených povlakových podlah bez m2
podloˇflty ručně

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2

podlohovino homogenní PVC tl. 2,0 mm, min
R10, (určeno do nemocničního prostředí), vf. m2
obvod.soklů, systémové přislušenství -
specifikoce dle PD a TZ
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 56
objekted'ı v do 36 m

Nátěry epoxidové podlah betonovyc' h m2
dvojnásobné

781 - Dokončovací práce - obklady
Montáž vnitřních obkladaöek stěn pravoúhlých
lepených fleıdbilnim lepidlem, vč. příslušných m2269 K 7814141R2

270 M 5976112m

271 K 781469196

272 K 781494515

273 K 781495111

274 K 781495115

275 K 998781204

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

listel, bombat, přislušenství, doplňků

obklady keramické , vč. pfislušných listel .
doflñků, příslušenství - specifikace dle PD, 12
Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za
sparovaní

Plastové profily ukončovací, lišty rohové na
flexibilní lepidlo - množství vztaženo na plochu m2
Obkladů

Penetraoe podkladu obkladů

Spárování obkladu silikonem

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektedı v do 36 m

m2

Strana 5 z 7

Množství

46,810;
46,810!

-100,000|

-1oo,ooo| _

-632,000|

'82,490

-90,739

-82,490

-82,490

-1 180,0W

417,250

-117,250

-117,250

402,200

-117,250

- 128,975

-2 945,000

-201,204

415,760

- 127,336

-115,760

415,760

415,760

-86,820

-1 262,000

J.oena [CZK]

21,40i
29.00'

265,00

89,30

7,90I

530,1!)-

412,”

31 ,40-

38,30

7,56

9,74

26,50

245,00

39,50

125,11)

325,09

0,41

321,00

349,00

411,20

31,40

38,30

32,00'

3,87

Cena celkem [CZK]

-1 001 ,73

-1 357.49

-26 5N,00

-8 930,00l

-4 994,06

-95 847,12

-43 719,70

-37 457,06

-2 590,19

-3 159,37

-8 920,80

-94 792,88
-1 142,02

-3 107,13

-20 726,25

-4 036,90

-14 656.25

-41 916,88

-1 207,45

-64 586,48
-64 586,48

-1 18 770,94

-40 400,24

-sz 360.56

-3 634,86

-10 279,49

-4 433,61

-2 778,24

-4 883,94

-108 300,77



Kód

2312 K 5734121001
2321 K Ě734221101

K |754453111

OST - Ostatní

290 K I002.1

304 K 795030R14

OST - Ostatní

Popis

10sˇkrabání malby v mísnostech výšky do 3.00 m

ìDvojnásobné bílá malby ze směsí za sucha
,dobře otěrwzdomých v místnostech do 3,80 m

malby/nátěry směsí tekuté disperzní bílé
*omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v
do 3.8 m

1Zpracování kladeěských plánů dlažeb a obkladů
ivč. pmjednam a odsouhlaseni objednatelem -
10LE PożADAvKù ZD A PD
l(JS-14 - D+M Nová ocelové kce šatnových boxů
àvöetně dveří, výška 2500mm. celková délka
:5150mm, ocelový rám z jeklů 40x40x2,9mm,
ivýplñ ocelový 2D panel

OST1 - vYBAvENÍ HYGıENıcKÝcH zAŘÍZENÍ
305 K Pol1
306 K P012
307 K P013
306 K P011
309 K P012
310 K P013
311 K P015
312 K P016
313 K P017
314 K P013
315 K P019
316 K P011
317 K P012
313 K P013
319 K P014
320 K P0110
321 K P0111
322 K P0112
323 K P011
324 K P012
325 K P013
326 K P014
327 K P0110
323 K 1P0111
329 K P0112
330 K P011
331 K P012
332 K P013
333 K P0110

Dávkovač mýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš závěsný 101

lávěs na ručníky třiháčkový

Dávkovač mýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš závěsný 10 l

Závěs na mčníky tříháčkový

Madlo vodorovně do sprchy 6m mm

Madlo svislé do sprchy 600 mm

Sklopné sedátko do sprchy 450x450mm

Závěs na ručníky tyčový

Košíček na mýdloísprcha) - nerez

Dávkovač nıýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš závěsný 10 l

Závës na ručníky tříháčkový

Madlo pevně na straně u stěny 800l

Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný

Zásobník na toaletní papír

Zrcadlo 400×600 mm bez rámu s flzetou

Dávkovač mýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš závěsný 10 l

Závěs na ručníky tříháčkový

Madlo pevné na straně u stěny 800/800

Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný

Zásobník na toaletní papír

Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou

Dávkovač mýdla plastový nástěnný

Odpadkový koš dvěsný 10 l

Závěs na nıčnı'ky třlháčkový

Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný

m2

m2

m2

m2

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E
Ě

'E
Ě
Ě

'Ě
E

E
š
š
íš

íš
š
š
ř
š
š

:r E

kus
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Množství

091,740]
-2 ”2.148%

-314,065

42,880

-1 ,M

-1 .000

-1,000

-1,W0

-1.0W

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1,M

-1,íXX)

-1 ,M

-1,0ÍXJ

-1,000

-2,0ÍXJ

-1,000

-1,000

-1.000

-1.000

-1,000

-1,000

-2,000

-1,000

-1,000

4,000

-1,000

-1,000

-1,000

4,000

J.cena [CZK]

14,00 i
I

31,50i

213,00
630,00.
215,00
213,00
630,00
215,00
050,00
390,00

1 150,00
190,00
290,00
213,00
630,00
215,00
390,00
144,00
519,00
430,00
213,00
630,00
215,00
390,00
144,00
519,00
430,00
210,00
630,00
215,00
144,00

Cena celkem [CZK]

-13 084.36!

-75 352,66

-19 063.75!
I

-52 913,60

-5 “11.00

~47 913.60

-18 460.00
-18 460.00

418,00

400,00

-21 5,00
-21 3,00
-600,00
-21 5,00
4350,00
-390,00

-1 1 50,00
-190,w

-290,m

-21 3,00

4180,00

-21 5,00

-1 780,00

-144,00
-519,00

480,00

-210.W

'600,m

-21 5,00
-1 780,00

-144,00
-519,00
'400,w

-213,00
-600,00
-21 5,00
-1 44,00!



335

336

337!

338

339

340!

341

342 |

343

Popís

[Zásobník na toaletní papír

icıdlo 400x600 mm bez rámu s fazetou

ìlZávês na ručníky tyčový

IKošíčăek na mýdlo(sprcha) - nerez

Toaletní zád'ıodový kartáč plastový nástěnný

ŠZásobnik na toaletní papír

Dávkovač mýdla plastový nástěnný

'odpadkový koš závěsný 10 l

Závěs na ručníky tříháškový

IZrcadlo 400x600 mrn bez rárnu s fazetou

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

fig
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Množství

-1.000

-1,000

-1 .000

-1 .000

-1,000

-1,000i
-1,000
4,000
-1,000
-1,000

J.cena [CZK]

519,00;
480,00i
190,00
290,00
144,00
519,00
218,00
680,00'
215,001
480,00

Cena celkem [CZK]

-519,00'
-480.00 E
-1 90,001
-290,00
-144,00
-519,00
418,00
-600,00
415,00
480,00,



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

KRYcÍ LIST RozPočTu
Nemocnice Děčín

so 01 - 0.1.4.3 - úT - so 01 - D.1.4.3 - zařizen...

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
sm'žená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21 .0011 ze -259 039,00
15,00% ze 0,00

v CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:

Strana 1 z 3

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IC: 61538213
DIČ: (1261538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-259 039,00
0,00

-259 039,00

-54 398.19
0,00

-31 3 437,1 9

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.0.
Sl b è ntážní flrma

.11. 600
ká Pec

CCZB‘1538213



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnioe Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.3 - ÚT - SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen...

Místo: Datum:

Objednat-el: Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. 5 no. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

4. 9. 2017

Cena celkem [CZK]

-259 039,00

-259 039,00

0,00

-259 039,00



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.3 - ÚT - SO 01 - D.1.4.3 - Zañzen...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEľALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cene [cZK] cene oeıkeın [czK]

Náklady z rozpočtu -259 039,00

PSV - Práce a dodávky PSV . -259 039,00

1 K 001001 :mtfififimam 1'11- ' “z “2:" 1,000 -259 039,00' -259 039.00
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KRYci LIST RozPočTu

Objekt : Název objektu JKSO :
Zeflzenípro vytápění- rozvod UT 15018-DPS-D.1.ll.a-80101433

Stavba : Název stavby : SKP :
Stavební úpravy nemocnice Dečín _

Projektant . Počet měmých jednotek : O
Objednatel : Náklady na MJ : O
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

RozPočTovÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady ll. a lll. hlavy Vedlejší rozpočtová náklady

Dodávka celkem OI
Z Montáž celkem O
R HSV celkem -75 724
N PSV celkem -183 315
ZRN celkem -259 039

HZS 0I
RN ll.a lll.hlavy -259 OSQIOstatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS _ -259 039IVRN celkem _ 0-
`vypracoval Za zhot Za objednatele

Jmeno Jmeno :
Datum : Datum Datum:

Podpis: Podpis :
I s re .I

g ëšlfma
Vysoká Pet: ü-P'

.. -(_` Wsoka Pac

ico mëdgaëz'ıs clo 51615381! J

Základ pro DPH O % činí: O Kč
Základ pro DPH 14 % činí: O Kč
DPH 14 % činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 % činl -259 039 Kč
DPH 21 % činl: -54 398 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -313 437 Kč

Poznámka :
Specifikace bez nároku na úplnost

Strana 1



Stavba : Stavební úpravy nemocnice Dăçln
Objekt: Zañ'zení m v à ănf -rozvod UT __

REKAPITULAcE sTAvEBNÍcH DÍLŮ
ìuvøhnıdñ H'sV Fšv Ďødávka Montáž HTS

713 Izolace tepelné O -40 503 O O O
732 Strojovny O O O O O
733 Rozvod potrubí 0 -142 812 O O O
734 Armatury O 0 O O 0
735 Otopná tělesa O O O O 0
999 Ostatni -75 724 o g g o
_cELKEM oBJEKT -7_5 724 -1a_3 315 o o o

vEDLEJŠí RozPoćTovÉ NÁKLADY
INúzav vTıN KE 'h žákııđnı Kč.

| O o
cELKEıvı vRN o
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Položko roz očet

Stránka 3 z 4

Stavba : Stavební úpravy nemocnice Děčín
Objekt : Zafizenípro vytápění - rozvod ÚT _

_P.3. Clslo položky Název položky MJ mnoıstvl cena I MJ celkem (Kč:
Dll: 713 Izolace tepelné

1 713-13 M12 lzolaoe min. Vlna do DN 100 rn 92,00 -56.00 -5 336.00
3 713-11 M12 izolsoe potruhı PE do DN 20 rn 120.00 450.00 -6 960.00
5 713-2 R00 Navtekova izoıaoe z R. PlPo ALS 69160 m 46.00 -297,00 -10 902.00
6 713-3 R00 Navtekova izoıaoe z R. PlPo ALS 76/60 m 46.00 -220.00 -10 120.00
13 713-6 R01 Navlekova lzolaoe z PE M. POLAR 15120 rn 120.00 -56.20 -6 964,00
14 990 71-3202.R00 Ptesun hmot pro Izolaoe tepelne. výšky do 12 m as 30,66 -6.54 .200,52

Celkem za 713 Izolace tepelná -40 502.52
Dll: 733 Rozvod potrubi
24 733-10-1102 Potruhl madena supersan 15 x 1 mm. polotvrda rn 120,00 -260,00 -31 200.00
31 733-16-1209 Polruhl ooelove zavitoven 76 x 3 mm. sval' rn 46.00 566.00 -31 648.00
32 733-16-1210 Pottubl ooelova zavlloven 69 x 3,5 mm. svar m 46.00 -974.00 -44 304.00
34 733-1 Upevňovacl technika kpl 1.00
35 7332 Manžety prostupova pro trubky do DN 50 kus 90.00

pmtipožáml uopavky. napr. HILTI CP 3203 bude uprasnăno
36 733-3 na stavba dle PBŘ kol 40.00 -879.00 -35 160.00
37 733-4 1111d utouaka potruhl kpl 1.00
38 733-5 Napojení na stav. rozvod vt'.. proplachu stav. potr. kpl 1.00
39 998 73-3203.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubl, výšky do 24 m $6 113,90

Celkem za 733 Rozvod potrubí -142 812,00
Dll: 734 Armatury
40 734-20-9102 Montai ennstur zavitovýshs 1zavitem. G 316 kus 43.00
41 734-20-9103 Montáž tennoststloýoh hlavic kus 229.00
42 73420-9104 Montáž annatur závltových.se hávlty. G 1l2 kus 473.00
43 734-20-9105 Montaż annsturzavltovýdıse zzavity. G 314 kus 10,00
44 734-20-9106 Montáž armatur závllových.ae 2závlty. G 1 kus 1.00
45 734-20-9107 Monte: snnatur zavitovýdı.se zzavity. G 514 kus 2.00
46 734-20-9103 Montáž an'natur závltovýoll.ee Zzávlty. G 6/4 kus 1.00
47 734-20-9109 Montáž armatur závilových.se 2závity. G 2 kus 14.00
43 734-20-9110 ventlıova tëıeea Danfoss RA-N DN15. prlmý kus 229.00
49 734-20-9111 Radiátorove Šroubenl Danfoss RLV DN15. přímé kus 229.00
50 734-20-9112 Termostat. ı-ııavisı kop. a pojistkou. Danfoss RA2000 kus 229.00
51 734-20-9113 lvAR FILTERBALL DN40 kus 1.00
52 734-20-9114 IVAR FILTERDALL DN50 kus 1.00
53 734-20-9115 vyvsżovsol ventil lMı-TA sTAD DN10 kus 5.00
54 734-20-9116 Vyvaiovaci ventil lMl-TA sTAD DN15 kus 10.00
55 734-20-9117 vyvaiovaol ventll lMl-TA sTAD DN25 kus 1.00
56 734-20-9118 vyvežovsoı ventil lMl-TA sTAD DN32 kus 1.00
57 734-20-9119 regulátor tlsk. dlf. ıMl-TA sTAP10-60s DN15 kus 5.00
53 734-20-9120 regulátor tlak. dif. lMl-TA sTAP 10430s DN20 kus 10.00
65 734-20-9127 Aut. odvzd. ventlt DN10. Gis. R99 kus 46.00
78 998 734203300 Pletıun hmot pro annıtuty. výšky do 24 rn 91. 4 516.60

Celkem za 734 Armatury
Dll: 735 Otopná tăleea
79 735—00-0912 vytegulovanl ventilů s termosmvladanlnı kus 229.00
30 735-00-0913 Monlaż radıatorovýoh tales kus 229.00
81 735-00-0914 Tlaková zkouăky otopných lélee kus 229.00
32 73500-0915 Korado Radik 20R-554-0400 kus 12.00
83 735-00-0918 Korado Radık 20R-5540500 kus 13.00
34 735-00-0917 Korado Radlk 20R-554-0700 kus 2.00
85 735000919 Korado Radik 20R-554-0800 kus 1.00
36 735-00-0919 Korado Radlk 20R-554-1000 kus 5.00
37 735-00-0920 Korado Radlk 20R-554-1400 kus 3.00
33 ras-000921 Korado Radik 20R-554-1800 kus 10.00
39 735-00-0922 Korado Radik 22R-554-0400 kus 5.00
90 735-00-0923 Korado Redlk 22R-554-0500 kus 17.00
91 735000924 Korado Radik 22R-554-0600 kus 8.00
92 735-00-0925 Korado Radik 22R-554-0700 kus 36.00
93 735-00-0926 Korado Radlk 22R-554-0600 kus 50.00
94 735-000927 Korado Radik 22R-554-0900 kus 2.00



Položko roz očet

Stavba : Stavební úpravy nemocnlco Děčín
Objekt : Zañˇzonl Era vEIáEănl - rozvod ÚT

P.ć. Člılo položky Názov položky MJ množıtvl cena I MJ celkom may
95 735-00-0928 Korédo Radlk 22R-554-1000 kus 1.00
96 735-00-0929 Korádo Radlk 22R-554-1100 kus 27.00
97 735-00-0930 Korado Radik 22R-554-1200 kus 27.00
98 735-00-0931 Korado Rıđık 22R-554-14OO kus 7.00
99 735-00-0932 KOrádo Radik 22R-554-1800 kus 3.00
100 735-00-0933 Kotevní sada kus 229.00
101 998 73-5202_R00 Přesun hmol pro olopná tělesa, výšky do 24 m '56 458,00

Celkem za 735 Otopná těleso
DII: 999 Ostatni
102 999-1 D+M. aélavé panely Fenix ECOSUN 300 U. 300W. IP44 kus 44.00 -1 721.00 -75 724.00
103 999-2 Napušlènl. odvzdulnšnl systému hod 24.00
104 999-3 Topná zkouška systémů hod 32.00
105 999-4 Stavebnl pl'lpomooa kpl 1.00
106 999-5 Domontàže stávajlolch těla: kus 229.00
107 999-6 Doprava a Ilkvldace - kovoărotu kpl 1.00
108 999-7 Doprava kpl 1.00
109 999-8 VRN kpl 1.00

Celkem za 999 Ostatnl -75 724.00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:
MEI'ALL QUATRO spol. 5 no.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatni náklady

Cena bez DPH

DPH Základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00%
15.”

KRYcí LIST ROZPOČTU
Nemocnice Děčín

SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...

Razitko

Razitko

-1 735 591,26
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a Dodflis:

Strana1z3

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: czú1538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

4. 9. 2017

-1 735 591,26
0,00

-1 735 591,26

-364 474,16
0,00

-2 100 065,42

Razítko

METALL QUATROSlavebně montážsnęęlsooPa F'Huccp 600431 ss'vvyınhıp38213 cüłâa'lìøäflľľâ

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO O1 - D.1.4.1 - Zdravot...

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

4. 9. 2017

Cena celkem [CZK]

-1 735 591,26

-1 735 591,26

0,00

-1 735 591,26



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčı'n

Objekt: SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Mnııııvı' .Lcenfl [czK] cena celkem [czK]

Náklady z rozpočtu _1 735 591,26

PSV - Práce a dodávky PSV -1 735 591,26
1 K 001001 :mìtíechmm'nmlm'msamumý ‘2’,” 1,000 -1735 591,26 -1 735 591,20
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

KRYcI LIST ROZPOČTU
Nemocnice Děčín

SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO 01 - 0.1.4.2 - Vzducho...

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze -53 920,00
15,00% ze 0,00

v CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:

Strana 1 z 3

cc-cz:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: :261538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-53 920,00
0,00

-53 920,00

-11 323.20
0,00

-65 243,20

Razítko

METALL QUATRO Spol. s -.-.o.
ebné montážní firm
Vysoká Pec ¢.p. 600
431 59 Vysoká Pec
5 38 213 DIČ cze1538_ 13

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO O1 - D.1.4.2 - Vzducho...

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. 5 no. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana Z z 3

4. 9. 2017

Cena celkem [CZK]

-53 920,00

-53 920,00

0,00

-53 920,00



ROZPOČET
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1'.4.2 - Vz - SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEľALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Mnııtvı' J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu _53 920,00

PSV - Práce a dodávky PSV -53 920,00
1 K 001001 vzduchotechnika-viz samosmnysoums prani 5“” 1.000 -53 920.00 -53920.00

[H

Strana 3 z 3



D.1.4.2 - 03 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU VZT

Nazev stavby rRekonstnrkoe objektu | - Nemoonloe Dečln JKSO O
Kód stavby

Názov objokru 'so 101 - D.1.4.2 - vzduchotechnika ECO
Název časti I Misto

IČ DIČ
ohjodnoroı Knıııká Zdravotnı oo.. sooiáınr Pèoo 331 sr12A
Projektant Roman Miohonek

zhohovıtoı

Rozpočet aisle Zpracoval Dns

Osızoro

llilerné a účelové jednotky

Pooor Nákııoyı 1 m.1. Pooor Náklady! 1 m.]. Pooor Nákıodyı 1 m4.
O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umisteni stavby
1 ı-ısv Dodávky 0,00 a Pràoo proočoo 0,00 13 VRN (2%zPsv) .496,00
2 Montáž 0,00 9 Boz pevná podı. 0.00 14
3 Pev Dodávky -24 800,00 1o Korrurnr památka 0,00 15
4 Montáž -5 624.00 11 0.00 15

5 "ırı" Dodávky 0,00 17

6 Montáž 0,00 10
7 ZRN (ł. 1-6) -30 424,00 12 Darina-11) 0,00 19 Nus (r. 13-18) .496,00

20 s 0.00 21 Kompı. oınnoor 0,00 22 oorornrnákıady -23 000.00
PM'I'H'“ D coıkovo náklady

23 souoor 7. 12, 19-22 -53 920,00

Datum a podpis Razítko 24 15 'x' 0'00 DPH 0100
Objednatol 25 21 'k -53 920,00 DPH -11 323,20

26 Cena e DPH (i'. 23-25) -66 243.20

Datum a podpis Raziiko I 1' 1:1 E Pflpoétv a OŰPOČW
Zh°t°ˇ|t°| MEg'LPaltë-bęgfloììžsf'fifia' ' 27 Dodávky ohıodnoioıo 0,00

:§05 5:25;”; '02° 28 Kıouzıvá doložka 0,00
Datum a podpis Razitiłço 515 38 213 DlC 0261538213 29 Zvýhodnenl + - 0,00

Poznámka:

Nediinou souoasti tohoto rozpočtu Jsou výkresy, teoirnioka zpráva a tabulka zarizeni VZT.

łn

Cenová soustava vlastni.



REKAPITULACE

Stavba: Rekonstnrkoe Nemocnice Decln Objednatel: Krajská Zdravotní a.a.. Sociální Pece 3315I12A

Cast: SO 101 - D.1.4.2 - Vzduchotechnika Zhotovitel:
Datum: 08l2016

Název zařízení Dodávka celkom Montáž celkem
Zal'lzení č.1 - Větrání sociálního zázemí v 1.PP -16 001.00 Kc -3 772.50 Kc

Zařízení č.2 - Větrání sociálního zázemí aan'rtál'ů -8 799.00 Kc -1 851.50 Ko

I Meziıønčet všech zıflzønr -24 800.00 KćI -5 624,00 KćI

IPømnnný manual a prác. | Dodávka 08“a

P.1 Montáżní. závěsný. spojovací a těsnící materiál vc. Izolovaných proatupů pres střechu -3 000.00 Kč

P.2 Doprava. svlela přeprava -1 500.00 Kč

P.3 Zaregulovánl VZT vč. protokolu. uvedení zařízení do provozuı zaškolení obsluhy -2 000.00 Kč

P.4 Zhotovení provozního radu VZT zařízení -1 000.00 Kč

P.5 Protipožární manzety. ucpavky a tmely pro rozvody VZT (1 ke víz. výkresová část) -3 500.00 Kc

P.6 Poplaovacl štítky a smerové šipky na VZT potmbí. zal'ízení a SDK podhled -2 500.00 Kč

P.7 Dílenské dokumentace - príprava do výroby (opozioovánl potmbí VZT. dot'ešení detailů apod.) -1 500.00 Kč

P.B Dokumentace skutečného provedení stavby vc. vypracování dokladove casti VZT -1 500.00 Kč

P.9 Měření hluku vc. protokolu o mel'ení (počítáno ae ctyl'ı'ní mel'ícími místy) -2 500.00 Kč

P.10 Kontrola stávajících rozvodů VZT v objektu vč. demontáże potrubí. ktere díky nove -3 000.00 Kč

koncepci vetrání bude nahrazeno/zrušeno (rozsah prací cca 10hodln)

P.11 Technická a kcordinañnl cinnost na stavbě -1 000.00 Kč

Meziooučet pomocného materiálu a prací -23 000.00 Kč]
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KRYcÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO O1 - D.1.4.7 - Zařízen...

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: C261538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -656 726,00
Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH -656 726,00

DPH základní 21,00% ze -656 726,00 -137 912,46
snižená 15.00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -794 638,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUA'I'RO IDOL 5 no.
Sl'zıvebnè monlážni [Irrra

yııı'ıkn Put: f`.'.;ı. BOO
+! 519 'vysnkr'ı Pr-ın
:+8 21:: [JIC Cıfiˇfia 21::

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: azítko

Strana 1 :3



REKAPITULACE RozPoČTu

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...

Misto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis cena uelkem [czK]

1) Náklady z rozpočtu -656 726,00

PSV - Práce a dodávky PSV -656 726,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -656 726,00

Strana 2 z 3



ROZPOČET
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Objednatel: Projektant: I
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s nn. zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [czK] cena celkem [czK]

Náklady z rozpočtu -656 726,00

PSV - Práce a dodávky PSV -656 726,00
1 K .001001 :zıegtxxšgěgıàˇýměnwá mm“ ' "z si? 1,000 -656 726,00' -655 726,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhđtovitel:

KRYcí LIST ROZPOČTU
Nemocnice Děčín

iO 02 - Výměna části - IO O2 - Výměna části areá...

METALL QUATRO spol. 5 no.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00% ze -106 328,51
15,m% u osm

v CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a po
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cc-cz:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IC: 61538213
DIČ: c261538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-106 328,51
0,00

-106 328.51

.22 328,99
0,00

-128 657,50

Razítko

o.

3



REKAPITULACE RozPočTu

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: IO 02 - Výměna části - IO 02 - Výměna části area...

Místo:
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO Spol. 5 no. 2praoovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CIK]

1) Náklady z rozpočtu
-106 328,51

PSV - Práce a dodávky PSV
-106 328,51

2) Ostatni náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
-106 328,51
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ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: IO 02 - Výměna části - I0 02 - Výměna části areá...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. 5 no. Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Mnøžsıvı' J.oena [CZK] Cena celkem [cZK]

Náklady z rozpočtu -106 328,51

PSV - Práce a dodávky PSV -106 328,51
1 K 001021 mněìá;ml::g°mm“ ' "z 5:2“ 1,000 -105 320.51 -106 323,51
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:
Krajská zdravotni a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH Základní
snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21,00%
15,00%

KRYcI LIST ROZPOČTU
Nemocnice Děčín

ZL1b - SO 01- D.1.1okna

Razítko

Razítko

55

790 231,73
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis

Strana 1 z 4

cc-cz:
Datum: 4. 9. 2017

IČ: 25488627
DIČ:

IC: 61538213
DIČ: cz61538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

790 231,73
0,00

790 231,73

165 948,66
0,00

956 180,39

Razítko

...- . . . „LL QUATRO spol. s no.
Slavebné montážní firmw

ka Pcc 0.33. 800
1 b!! Vysoká Pec
38213 Dıo 0281538213

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčı'n

Objekt: ZL1b - SO 01 - D.1.1 okna

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kdd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 790 231,73

HSV - Práce a dodávky HSV 73 365,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 45 862,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 531,20

997 - Přesun sutě 13 396,21
998 - Přesun hmot 575,51

PSV - Práce a dodávky PSV 716 865,82
766 - Konstrukce truhlářské 716 865,82

2) Ostatní náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 790 231,73
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ROZPOČET
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL1b - SO 01 - D.1.1 okna

Místo:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: MEľALL QUATRO spol. s r.o.

PC Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a usazování výplní

'Potažení vnitřních stěn sklovláknítým plet1vem
42 K 612142001 vtlačoným do tenkovrstvè hmoty

Potaženı' vnitřních stěn vápenným štukem43 K i6123111211 tlmét’ky do 3 mm

Vápenooementová hladká omítka ostění nebo46 K 612325301 nadpraii

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
vybourání plastových rámů oken zdvojenýcłı

3““ K 950052015 včetně kHtıol plochy do 1 m2
Vybourání plastových rámů oken zdvojených

345 K 968082018 včetně křídel plochy přes 4 m2
U'AIJĹE'I'H WWI"?! vac-emu:- ”EN

117 K 978013191 vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu
fin íí'ì'l ".

997 - Přesun sutě
Poplatek za uložení stavebního odpadu z

”5 K ”7°13“ plasticky'ch hmot nn skláonn (tklátıkovnè)
Vnítrostaveníštní dopıava suti a vybouraných

126 K 997013R14 hmot pro budovy v do 60 m s použitím
medıanri2ace

Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez
127 K mnm" rozlí's'ení, na skládce (skládkovné)

128 K 997211111 Svíslá doprava sutí na v 3,5 rl'ı

129 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po130 K 997321511 suchu do 1 km

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a131 K 997321519 vyhnurmých hmot p0 suchu

132 K ”7321 61 1 :algdanı nebo překládaní suti a vybouranych

998 - Přesun hmot
133 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov

PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské

K 766719R01 P-1 - D+M Plastové okno, 6750x1800mm
P-2 - D+M Plastové okno, 5850x1800mm

211

212 K 766719R02

224! K 766719R14 'P-14 - D+M Plastové okno, 1200112750mm

MJ

m2

m2

m2

m2

0'

Strana 3 z 4

Datum: 4. 9. 2017

Projektant:
Zpraoovatel:

Mnoˇutví .Loena [CZK] Cena celkem [CZK]

790 231,73

73 365,91
45 862,99

52,200 159,00 9 902,52

62,280 95,40 5 941,51

62,280 482.00 30 018,96

13 531,20

0,810 355,00 287,55

93,501 113,00 10 565,61

62,280 43,00 2 678,04

13 396,21

6,945 870,00 6 042,15

6,964 379,00 2 639,36

0,019 480,00 9,12

6,964 181,00 1 260,48

55,712 14,70 818,97

6,964 95,00 661,58

104,460 12,80 1 337,09

6,964 90,10 627,46

575,51
2,388 241,00 575,51

716 865,82
716 865,82

8,000 24 910,93 199 281,44

1,000 22 424,25 22 424,25

-7,000 8 303,28, -58122,99.



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.oene [czK] cena celkem [czK]

iP-14 - D+M Plastové okno, 1200x2750mm zmena| i l340! K I766719R14a 'člení okna ks 7,000 7 590,00s 53 129,99

! 'P-20 - D+M Plastové okno 900×900mm doplněníI I I347 K ,760719R20e šchybéfidho dnu am 920 ks 1.000, z 700,00i 2 700,00i

34a K 500002 iph'platek ze bezpečností sklo do oken kpl 1,000, 73 900,00: 73 900,00'
349 K R0003 D+M uzamykatelné klíčky na okna ks 335.com 250,00! 03 750,00!

3501 K R0004 D+M site pmı hmyzu ls 5,0005 024,00. 3 120,00;
D+M žaluzie bílá, hoflzontální AI. celostínící,351 K R0005 Madam hmmm ıqıı 1,000 171 100,00 171 100,00

352 K iRoooú §D+M páhového ovladače standard ks 44,000 3 010,00' 158 840,00!
251 K 766859R01 1`l'.Iı:ı‹iıivkıı a montáž okenních pásek m 155,100 38.23 5 952,68ı

Přesun hmot procentní pro konstrukce252 K 998766204 truhlářské v objektech v do 36 m as 607,000I 1,29 784,45
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KRYcÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL3 - SO O1 - D.1.1 Výtahy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213
METALI. QUATRO spol. 5 no. DIČ: (261538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 142 400,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 142 400,00

DPH základní 21,00% ze 142 400,00 29 904,00
snížená 15,00% ze 0.00 0,00

Cena s DPH v CZK 172 304,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

ETALL QUATRO 510_01- S r.o.
żnı iırma
f: :0;
; 67.61 535213

Datum a podpis: Razítko Datum a podp o
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REKAPITULACE ROZPočTu

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 1L3 - SO 01 - D.1.1 výtahy

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 142 400,00

M - Práce a dodávky M 142 400,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 142 400.00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 142 400,00

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL3 - SO 01 - D.1.1 Výtahy

Místo:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zařı'z.,sklad. zař. a váh

DrM výtahu - osobní, trakční, lanový, nosnost
1000113 - příplatek, změna CSN EN 81-20
D+M výtahu - osobní, lůžkový evakuačni,
trakční, lanový, nosnııt 2000kg - příplatek,

353 K R001

354KRw2
změna csN EN 81 -20

Stmna 3 z 3

kus

kus

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

2,000

2,000

4. 9. 2017

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

142 400,00

142 400,00
142 400,00

33 200.00 66 400,00

3B 000,00I 76 000,00



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

KRYcí LIST RozPoČTu
Nemocnice Děčín

ZL4 - SO 01 - D.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdívky,

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
MEI"ALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a nudpisz

21.00%
15,00%

Razítko

Razítko

366 141,49
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a Dodüi

Strana 1 z 3

cc-cz:
Datum: 4. 9. 2017

ıčz 25488627
DIČ:

IČ: 61536213
DIČ: c261538213
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

366 141,49
0,00

366 141,49

76 889,71
0,00

443 031,20

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
montážní firm;

a Pec ¢.p. 600
Vysoká Pec .

13 Dıc 02645321.:

ítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL4 - SO O1 - D.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdívky,

Misto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotov'ltel: MEI'ALL QUATRO spol. 5 no. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 366 141,49

HSV - Práce a dodávky HSV 366 141,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 289,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a usazování výplní 359 393,44
998 - Přesun hmot 1 458,30

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 366 141,49

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL4 - SO 01 - D.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdlvky,

Misto: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. s r.0. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [czK] cena celkem [czK]

Náklady Z rozpoétu 366 141,49

HSV - Práce a dodávky HSV 366 141,49
3 - Svlslé a kompletní konstrukce 5 289,75

Zdlvo výplňové tl 375 mm 2 pórobetonových _ `
za K 312272411 gpřesných hladkých tvámıc Ytong hmotnosti 400 m3 0.225 3 350,00 753,75

Its/m3

dodávka a montáž sendvičového panelu vč.355 K 12.002 ouštováni (okno, přišla) m2 2,520 1 800,00 4 536,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 359 393,44
montáž kontaktního zateplení vnějších stěn tl356 K 622221001 R.01 do 40 mm _ WH“ nerovnosti. m2 560,000 434,00 243 040,00

357 M 6315151R.01 deska izolační NF tl. 30mm m2 571,200 203.70 116 353,44

998 - Přesun hmot 1 458,30
133 K 999281111 Přesun hmot pro opıavy a údržbu budov t 8.629 169.00 1 450,30

Strana 3 z 3



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

KRYci LIST RozPočTu
Nemocnice Děčin

SO 01 - D.1.4.5 (1) - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21.00% ze -337 796,40
15,00% ze 0.00

CZK

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a podpis:

Strana 1 z 3

cc-cz:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IC: 61538213
DIČ: :261538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

-337 796,40
0,00

-337 796,40

-7o 937,24
0,00

-408 733,64

Razítko

METALL QUATRO spol. s no.
Slavebné montážní firm -ı

Vysoká Pec ć.p. 600
1 59 vysoká Pac
38 213 DIC cze1538. 13

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.5 (1) - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. 5 no. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -337 796,40

M - Práce a dodávky M -337 796,40

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -337 796,40

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.5 (1) - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Mnoism' J.cena [CZK] cena celkem [czK]

Náklady z rozpočtu _337 796,40

M - Práce a dodávky M -337 796,40
1 K 001011 Iămüzufäämìgýzoìfiıw před 5:” 1,000 -337 796.40 -337 790,40
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_.ıııııııı--n-n-.ı- «nu--|_.-
Název ' H_0__d_nølaA _HodnotaB
Základní náklady_
Mønláż- material _ _ _ ___ı___ '_-ĚLĚMO
Montáž - práce . -15 823.00 _
Møzııoučeu ___ Ť ___ -337 7933;
PP\Ĺ_6_.(EI%_2 montáže: materiál + práce [_ ___“ __ 0.00
Zemní práDe___ ___ __ _____ _ł 0.00
PPV 0,00% z zemnıch pracl __ _ __ ł _____ 0,00
Mezisouéet 2 ˇ _______ ___ ____ I: ___0,__00 4131193fl
z__á_|‹_ladnl náklady celkem _ _ _ I -337 796.4o|__ _____

I_-. -__ ..-_ .__._l
Nákla_y____c'elk'gm'f'"_ _ __ __ _ -3_37 726_50'_______
Základ a hodnota 'DPH 21 % -337 796 40 _-zo 937.24 ___
rzšìífldfl_hçdnø±n__DPH 15%__ ___ ___ ___ h0.00 00_q|__ __
Náklaçy_celkçm g DP'_H__ _ __ I 4b§_733.6__4n _______i
Sanity ošłaiıì_ _ __ _!'ateriál Montáž___I:_____|
ZemnıEggs so 101 I'EıLESKosvoD'j____ o,00 0 00 .
Monfiznl materiál aging SO 101 'BLESKOSVOD" _- -321 973,40 -15 823.00
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KRYcÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 2L2 - SO 01 - D.1.4.5 bleskosvod

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotni a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213
MEI'ALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: C261538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 337 438,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 337 438,00

DPH základní 21,00% ze 337 438,00 70 861,98
snížená 15.00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 408 299,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
avebnè monlàžnı fr ma

vysoká Pec ‘31:: $9.0
1 59 V so

15338 213 vDıđ: 0261 '-35213

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stıına 1 z 3



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 2L2 - SO 01 - D.1.4.5 bleskosvod

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: MEI'ALL QUATRO spol. 5 no. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 337 438,00

M - Práce a dodávky M 337 438,00
21-M - Elektromontáže 337 438,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 337 438,00

Strana Z z 3



ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 2L2 - SO 01 - 0.1.4.5 bleskosvod

Místo:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Př. Typ Kód Popls MJ

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

5 K R003 označovací štítek pro svod ls

6 K R004 výstražná tabulka ks

7 K R005 ochranná tnıbka TO FeZn 1,7m ks

a K moo Dıžák o'r FeZn ks
9 K R007 :2:[:20|“2:13pm”! pod DOT-ISODRILL vc. ks

11 K R009 vodlč FeZn 10 m

12 K R010 antikorozní ochrana - asfaltový sprej ks

13 K R011 PREVECTRON 3 typ T525 nerez Rp-421'rı v LPS I ks

14 K R012 nosná tyč ABC nerez d-5m ks

15 K R013 kotvení nosné tyče - samonosná konstrukce ks

16 K R014 znvětrování nosné tyče kpl

17 K R015 fixační spona nerez - flxace vodiče ke stožáru ks

18 K R016 svorak SS nerez - Spoje ks

19 K R017 svorka SUB nerez - pospojení ks

20 K R018 podpěly vedení po Střeše PV21 ks

21 K R019 podpěry vedení na stěnu PV17 plast ks

25 K R023 projektová dokumentace ks
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Množství

4,000,
4,000
4,000
8.000

8,000

40,000

1,01”

1,000

1,000

1,1!)0

1,000

12,000

20,000

20,000

200,000

182,000

1,0w

4. 9. 2017

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

337 438,00

337 438,00
337 438,00

38,00 152,00

200,00 800,00

600,00 2 400,11)

265,00 2 120,00

120,00 960,00

149,00 5 960,00

1 010,00 1 010,00

178 000,00 178 000,00

27 400,00 27 400,00
29 400,00 29 400,00

8 260,00 8 260,00

304,00 3 648,00

170,00 3 400,00

170,00 3 400,00

107,00 21 400,00

204,00 37 128,00

12 000,00 12 000,00




