
DODATEK č.l
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/051

LC Valašská - PD

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řiěářem, 
ředitelem Krajského ředitelství Liberec 

(dále jen „objednatel")

a

ALB plus, spol. s r.o.
IČO: 622 42 563 
DIČ: CZ62242563
místem podnikání: Božích bojovníků 1140/4  Staré Město  460 01 Liberec 1

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán 
závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Valašská 
- PD", evidenční číslo zakázky S936/2017/051 a to za podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
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DODA TEK č.1
uzavřen podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník

Zakázkové číslo Objednatele: 8936/2017/051

I.
Smluvní StranV

Lesy České republiky, s.p.
IČoz42196 451
DIČ; cz42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ZapSán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „0bjednatel“)

a

ALB plus, Spol. s r.0.
IČO; 622 42 563
DIČ; cz62242563
místem podnikání: Božích bojovníků 1140/4, Staré Město, 460 01 Liberec 1

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní Strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo V uvedených bodech takto:

I.
Předmět Smlouvv

1. Výše uvedene' Smluvní Strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterou je sjednán
Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Valašská
- PD“, evidenční číslo Zakázky 5936/2017/051 a to Za podmínek stanovených příslušnými právními
předpisy a technickými normami a touto Smlouvou.
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LC Valašská - PD

II.
Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní termín vydání územního rozhodnutí „31.10.2017“ tak, 
že je nahrazen novým termínem „31.12.2017“. Dosavadní termín odevzdání prací na projektové 
dokumentaci pro SP „14.12.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „14.2.2018“. Dosavadní 
termín vydání stavebního povolení „31.3.2018“ tak, že je nahrazen novým termínem „31.5.2018“. 
Důvod změny: délka vyřízení jednotlivých požadovaných dokladů a délka samotného územního 
řízení.

2. V čl. II. odst. 4 smlouvy se mění dosavadní termín provedení projektové dokumentace pro 
stavební povolení „31.12.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „5.4.2018“. Důvod změny: 
délka vyřízení jednotlivých požadovaných dokladů a délka samotného územního řízení.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ě. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, 
které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu 
připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého 
tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

4. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel

oberci &/l.4aVkř
V................................. dne:......................

:;o sídlem Promyslová 1106/19, Nový Hradec Králové
500 OS Hradec Králové
tČ: 42196*151, DIČ; CZ421964S1
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/3/, Liberec l-Staré Město, <160 01 Liberec
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II.
Změnvsmlouvv

l. V čl. II. odst. 1 Smlouvy Se mění dosavadní termín Vydání územního rozhodnutí „31.10.2017“ tak,
že je nahrazen novým termínem „31.12.2017“. Dosavadní termín odevzdání prací na projektové
dokumentaci pro SP „14.12.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „14.2.2018“. Dosavadní
termín Vydání Stavebního povolení „31 .3.2018“ tak, Že je nahrazen novým termínem „31.5.2018“.
Důvod změny: de'lka Vyřízení jednotlivých požadovaných dokladů a délka Samotného územního
rizeni.

2. V čl. II. odst. 4 Smlouvy Se mění dosavadní termín provedení projektové dokumentace pro
Stavební povolení „31.12.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „5.4.2018“. Důvod změny:
délka Vyřízení jednotlivých požadovaných dokladů a délka Samotného územního řízení.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu Oběma Smluvními Stranami,
přičemž ostatní ujednání Smlouvy o dílo, Ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech,
ktere' nejsou Smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, Se Obě strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní Strany prohlašují, že Si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz Správnosti a Souhlasu
připojuji prosty omylu Své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celého
tohoto dodatku č. 1 V jeho plném znění.

4. Tento dodatek č.1 je Vyhotoven Ve čtyřech Stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
zhotovitel

LIBERCI (54 /j, . o lvů
V .Í/ŰÝŤÍ d V ........................ ne ....................

f ml ny 30/3 3105/19, Nový Hrad c Kzˇtálc é500 081 dm: KI álm/Ó
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