
Dodatek č. i k SoD z« • Am^ /? ,1,'ihi 1 

1. město Dobříš 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 

zastoupení: 
bankovní spojení 
č, účtu: 
kontaktní osoby: 

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01 
00242098 
CZ00242098 (je plátcem DPH) 
Mgr. Stanislav Vacek, starosta 
Česká národní banka, Na Příkope 28, 115 03 Praha 1,IČ:48136450 
94-6218211/0710 
vp věrec b ie' Iniickýrli Inf,. liik.i Siiáinwá, referent odboru 
liiíslnílio ai/v/oje, ie|. i'.; S8 ')'»*. '.')/; 
o l i l . l i l ' 

(dále jen „objednatel,,) 

CASPINA, spol. s r.o. 
se sídlem: 
doručování: 
IČ: 
DIČ: , 
zastoupeni: 

Na Zámecké 151.8/9, Nusle, 140 00 Praha 4 
Lazsko č.p. 46, 262 31 Lazsko, okr. Příbram 
45146021 
CZ45146021 (je plátcem DPH) 
Dan Heller 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8114 
bankovní spojení: UniCredit Bank 
č. účtu: 2104171620/2700 
kontaktní odpovědné osoby: ve věcech technických - Dan Heller, jednatel 

tel. č.: 725 027 420; e-mail: 

(dále jen „zhotovitel,,) 

I. 

Předmět díla - beze změny 

Doklady pro uzavření dodatku 

1. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel před podpisem tohoto dodatku předal objednateli tyto 
doklady: 

a) soupis víceprací 

III. 
Vymezení lhůt plnění díla 

1. Beze změny 
2. Beze změny 
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu 

objednateli nejpozději do 19.11.2017. 



4. Beze změny 
5. Beze změny 
6. Beze změny 

IV. 

Cena díla 

Cena dodatku je stanovena dle soupisu více/méně prací a je oběma smluvními stranami dohodnuta 
ve výši: 

Cena dodatku č. 1: Celková cena dílu vč. dodatku: 

Cena bez DPH: 506 396,- Kč Cena bez DPH: 1, 674 014,= Kč 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 
12. 

DPH ve výši 21%: 106 343,20 Kč 

Cena včetně DPH: 612 739,20 Kč 

Beze změny 

Beze změny 

Beze změny 

Beze změny 

Beze změny 

Beze změny 

Beze změny 

Beze změny 

Beze změny 
Beze změny 
Beze změny 

DPH ve výši 2 1 % : 351 543,- Kč 

Cena včetně DPH: 2 025 257,- Kč 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla - beze změny 

VI. 
Vedení stavebního deníku - beze změny 

VII. 
Předání a převzetí díla - beze změny 

Vlil. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla - beze změny 

IX. 
Smluvní pokuty - beze změny 



Ukončení smluvního vztahu -- beze změny

erecna ustanoveni

I. ne/a /itiany

"1. Za/a ,atť.Zr/

3. P-ryo /ineiiy

4. lít ve změny

5. Beze změny

6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky azhotovíte

1 výtisk.

7. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o

registru smluv

8. Beze změny

9. Vypouští se

10. Beze změny

II. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

12. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne usnesením č

13. Vypouští se

14. Vypouští se

15. Vypouští se

16. Vypouští se

17. Příloha č. 1 tohoto dodatku tvoří ajejí součástí - položkový soupis více/méně prací

V Dobříši, dne: V

za objednatele:

Mgr. Stanislav Vacek

starosta města Dobříše

za

Í ,

i '\

a/'.a: it' i, l' " Io.
M0 00 H Idi.a-l M,- ,n.,krVau/9

IO -Vo}IUXP, SIC, UM51/J602I

Dan Heller

jednatel společnosti



_ _ _ . . _ . _ . _ _ _ „ , ._ . 

Název stavby DOBŘÍŠ - KOSTEL POVÝŠENI' SV. KŘÍ7F 

OPRAVA KROVU A STŘECHY 
Název objektu 

Název části Více a méně práce 

Objednatel Město Dobříš, Mírové nám. '119 

Ptojektaní lng.l-ilip Chmel 

Zhotovitel CASPINA, spol. s r.o. 

Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4 

Rozpočei číslo Zpracoval 

II.16 

IVIonió a účelové jednotk 

Počet Náklady / 1 rn.j. Počet 

0 0,00 0 

Rozpočtové náklady v 

A Základní rozp. náklady 

1 HSV Dodávky 0 , 0 0 

2 Montáž 0 , 0 0 

3 PSV Dodávky 0 , 0 0 

4 Montáž 0 , 0 0 

5 :"WI" Dodávky i 0 , 0 0 

6 Montáž 

7 i ZRN (ř. 1-6) 

20JHZS 

0,00 

506 396,20 

0,00 

B Doplňkové 

8 Práce přesčas 

9 Bez pevné podl. 

10 Kulturní památka 

11 

1 2 D N (ř. 8-11) 

21 Kompl. činnost 

Projektant 

Datum a podpis Razítko 

Objednatel 

Datum a podpis I Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis i Razítko 

,.̂ . . „ . . . . . . . „ . „ „ . , „ ,_„.,.„. ^ 

JKSO 801 47 

tačo 

Mísio Měsio 

IČ DIČ 

45146021 CZ 

Dne 

Náklady / 1 m.j. 

CZK 
'ss'fey.1 \ 

náklady 

19.10.201/ 

. . 

•i 

Dobříš 

45146021 

Počet Náklady/1 m.j. 

0,00 0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

C Náklady na umístění s 

13 Zařízení staveniště 

14;Mimostav, doprava 

15 Územní vlivy 

16,Provozní vlivy 

17 Ostatní 

18INUS z rozpočtu 

19|NUS(ř. 13-18) 

22:Ostatní náklady 

D Celkové náklady 

23iSoučet7, 12, 19-22 

24 21 % 506 396,00 DPH 

25, 15 % 0,00 DPH 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 

E Přípočty a odpočty 

27 i Dodávky objednatele 

28: Klouzavá doložka 

29:Zvýhodnění + -

0,00 

tavby 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

506 396,00 

106 343,20 

0,00 

612 739,20 

0,00 

0,00 

0,00 



Stavba: 

Objekt: 

Část: 

JKSO: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Datum: 

Kód 

í 

DOBRÍS - KOSTEL POVÝŠENI SV. 

OPRAVA KROVU A STŘECHY 

Více a méně práce 

801 47 1 

Město Dobříš, Mírové nám. 119 

CASPINA, spol. s r.o. 

19.10.2017 

KRIZE , 

Popis 

7 
Ceny celkem 
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