
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 Datum:

Objednatel: IČ:

SUŠ Ostrava, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Petr Mlýnek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava pískovcového soklu a fasády objektu

01MPC - Oprava okapového systému (žlaby, svody)

22.10.2017

-113 353,30

0,00

-113 353,30

-113 353,30 -23 804,20

0,00 0,00

-137 157,50
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 Datum:

Objednatel: SUŠ Ostrava, příspěvková organizace Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava pískovcového soklu a fasády objektu

01MPC - Oprava okapového systému (žlaby, svody)

22.10.2017

Ing. arch. Petr Mlýnek

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-113 353,30

-113 353,30

-86 088,50

-27 264,80

0,00

-113 353,30
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Stavba:

Objekt:

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 Datum:

Objednatel: SUŠ Ostrava, příspěvková organizace Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

9 K 764203150 m -50,000

15 K 998764202 % -835,000

    765 - Krytina skládaná

16 K 765191013 m2 -250,000

17 M 283292955 m2 -275,000

18 K 998765202 % -264,450

Oprava pískovcového soklu a fasády objektu

01MPC - Oprava okapového systému (žlaby, svody)

22.10.2017

Ing. arch. Petr Mlýnek

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 12 m
3,10 -819,80

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 12 m
3,10 -2 588,50

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené 

přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 

izolaci

45,50 -11 375,00

-27 264,80

fólie doplňkova 54,80 -15 070,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dodávka a montáž sněhového zachytávače 

(zahrádka)
1 670,00 -83 500,00

-113 353,30

-113 353,30

-86 088,50

ROZPOČET
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