
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 Datum:

Objednatel: IČ:

SUŠ Ostrava, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Petr Mlýnek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava pískovcového soklu a fasády objektu

04MPC - Sanace zavlhlého zdiva, MPC

22.10.2017

-319 594,46

0,00

-319 594,50

-319 594,50 -67 114,90

0,00 0,00

-386 709,40
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 Datum:

Objednatel: SUŠ Ostrava, příspěvková organizace Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava pískovcového soklu a fasády objektu

04MPC - Sanace zavlhlého zdiva, MPC

22.10.2017

Ing. arch. Petr Mlýnek

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-319 594,46

-270 284,54

-46 816,03

-39 432,66

-118 325,80

-6 072,00

-10 116,00

-1 214,40

-10 480,30

-37 827,35

-49 309,92

-49 309,92

0,00

-319 594,50
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Stavba:

Objekt:

Místo: SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 Datum:

Objednatel: SUŠ Ostrava, příspěvková organizace Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 -63,600

2 K 113107121 m2 -63,600

3 K 132212101 m3 -7,330

4 K 162201211 m3 -7,330

5 K 162201219 m3 -7,330

6 K 162701105 m3 -42,500

7 K 167101101 m3 -42,500

8 K 171201201 m3 -42,500

9 K 171201211 t -78,625

    2 - Zakládání

10 K 211561111 m3 -37,600

11 K 211971110 m2 -183,900

12 M 693111460 m2 -211,485

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 K 319202211 m -177,400

    5 - Komunikace pozemní

17 K 596211110 m2 -27,600

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 K 637121112 m2 -36,000

ROZPOČET

Oprava pískovcového soklu a fasády objektu

04MPC - Sanace zavlhlého zdiva, MPC

22.10.2017

Ing. arch. Petr Mlýnek

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
42,50 -2 703,00

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 

100 mm
122,00 -7 759,20

-319 594,46

-270 284,54

-46 816,03

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
714,00 -5 233,62

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 

až 4 stavebním kolečkem do 10 m
68,00 -498,44

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 

horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 

m

59,50 -436,14

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
220,00 -9 350,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 

m3
128,00 -5 440,00

Uložení sypaniny na skládky 20,00 -850,00

667,00 -118 325,80

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A (bez dodávky nové dlažby)
220,00 -6 072,00

-118 325,80

-6 072,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
185,00 -14 545,63

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm
768,00 -28 876,80

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 

geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
27,50 -5 057,25

-39 432,66

-10 116,00

Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s 

udusáním
281,00 -10 116,00

geotextilie 300 g/m2 26,00 -5 498,61

Dodatečná injektáž spáry do hloubky 150 mm 

silikonovým injektážním krémem
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 K 979054451 m2 -27,600

    997 - Přesun sutě

27 K 997013213 t -8,275

28 K 997013501 t -8,275

29 K 997013509 t -8,275

30 K 997013800 t -8,275

    998 - Přesun hmot

31 K 998018001 t -68,777

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 K 711161306 m2 -202,290

33 K 711493120 m2 -53,220

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 

nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm
128,00 -25 893,12

Hydroizolační stěrka na ploše vodorovné 440,00 -23 416,80

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
217,00 -1 795,68

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,50 -78,61

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce
355,00 -2 937,63

-1 214,40

-10 480,30

-37 827,35

-49 309,92

-49 309,92

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 550,00 -37 827,35

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
44,00 -1 214,40

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
685,00 -5 668,38
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