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DODATEK č. 1

KE S M L O U V Ě  O DÍ LO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: .....​............​... ​.........​........................... 

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické:.​...... ​...........​............​........​........​.............​.......​...... ​.....

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel") 

číslo objednatele: CES 2170/2017 

a

l.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

IČ: 499 048 84, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6208

Bank. spojení: .........​.............​... ​........​........................... 

jejímž jménem jedná: Tomáš Pasecký, jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

.............​..........

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:.​...... ​..............​............

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy:

Preambule

Při provádění prací rekonstrukce vodovodu a kanalizace -  z důvodu výškových úprav stávajícího 
plynovodu , který je v kolizi s průběhem nových inženýrských sítí je nutno provést odstávku 
stávajícího plynovodu společnosti Innogy a termín realizace stavby se musí přizpůsobit odstávkám 
plynovodu společnosti Innogy.

Tímto se doplňuje následující:
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

JN004035 Děsná , Údolní rekonstrukce kanalizace a vodovodu -  nemění se .

3. ČAS PLNĚNÍ-MĚNÍ SE

3.1. Zahájení stavby -  nemění se

3.2. Dokončení stavby -  mění se , a to do 15.12.2017 . Důvodem je nezbytnost časové 
koordinace neplánované přeložky plynovodu. Společnost Innogy musí dodržet své časové 
technologické odstávky a zhotovitel l.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. se musí 
přizpůsobit,

4. CENA ZA DÍLO-NEMĚNÍ SE

5. REGISTR SMLUV

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv4”) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o 
registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, 
která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel 
může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění 
práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy 
nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze 
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména 
osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné 
smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem 
platí pov innosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje 
nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém 
případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v tomto Dodatku č.l k SOD, 
se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou 
a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení tohoto Dodatku č.l k SOD, ledaže by 
z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

6.2 Nenídi v tomto Dodatku č.l k SOD stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, 
mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě 
stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

6 3 Tento Dodatek č .l k SOD spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy 
představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.

2
„JN004 035 Děsná, Údolní -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu", dle Rámcové smlouvy.



6.4 Nedílnou součást tohoto Dodatku č.l k SOD tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.l

Příloha č. 2: Oceněný Výkaz výměr

6.5 Tento Dodatek č.l k SOD je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

6.6 Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.l k SOD přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k ní připojují svoje podpisy.

Zhotovitel

Objednatel

dne

30 - 10-/2

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 5.10.2017

l.jizerskohorské stavební společnosti, s.r.o.
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