


DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/44/2016
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)


I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán:	Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ	
IČ: 			00020699
DIČ:			CZ00020699
		
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	B E S s.r.o.
se sídlem:		Sukova 625, 256 01  Benešov
statutární orgán:	Ing. Milan Chotaš, jednatel a Petr Váňa, jednatel	
IČ:			43792553
DIČ:			CZ43792553
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		xxx
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496.

(dále jen zhotovitel)
	

II.
PŘEDMĚT DODATKU 

Název akce: 
„Přístřešek a rekonstrukce parkovací plochy v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/44/2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 28. 3. 2017 a to v odst. 3.1. článku III., v němž se mění cena díla takto:

Celková cena bude navýšena o 430 800,40 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo po změně:
Celková cena bez DPH:				 6 623 861,87 Kč
DPH 21%						 1 391 010,99 Kč
Celková cena s DPH:				 8 014 872,86 Kč

2.    Zdůvodnění změny ceny díla:
· během provádění výkopových prací byla objevena drenáž, jež nefiguruje v žádné dostupné situaci stávajících venkovních rozvodů; zhotovitel zajistil přeložení drenážních trubek a jejich zaústění do vsakovacího objektu
· během provádění výkopových prací byla na části území zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy (tř. 5) než byla předpokládána v projektové dokumentaci (tř. 3)
· během provádění výkopových prací byla na části území zastižena nepředpokládaná betonová vrstva; zhotovitel realizoval její vybourání a odvoz materiálu na skládku
· v projektové dokumentaci se předpokládalo vybourání a zpětné použití betonových svahových tvárnic plněných zeminou; během provádění stavebních prací byla zjištěna spodní vrstva tvárnic zabetonovaná; zhotovitel zajistil její vybourání, odvoz materiálu na skládku a nákup nových shodných tvárnic
· v ploše mezi ocelovými oblouky bude povrch z modifikovaného asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou
· mezi ocelové oblouky budou instalovány parkovací dorazy.

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

· Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
· Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
· Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.



V Praze dne:							V Benešově dne:





.................................................					......................................................	
za objednatele							za zhotovitele
Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ					Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti
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