
Dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo 
ev. č. 663/2017/SS 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku, 
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

Cx fl‹N Stníci 
Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, 
Zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, 
dále jen ,,objednatel“ 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, 
identifikační 281 77 851, daňové i. Č. CZ28177851 
bankovní spojení ČS a.s. pobočka Mělník, číslo účtu
zastoupen Petr Neumann -jednatel společnosti 
společnost zapsána V Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, 
dále jen „zhotovitel“ 

Preambule 
Účastníci uzavřeli dne 23.6.2017 smlouvu O dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést 
na Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby 
„Rekonstrukce chodníku vul. Pražská" V rozsahu a vsouladu S projektovou dokumentací 
stavby Z listopadu 2016, vypracovanou Petrem Šohajem, Na Kopaninách 1627, 276 O1 Mělník 
ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele č. 17-067 ze dne 
9.5.2017, jejíž nedílnou Součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č.1, a objednatel se zavázal dílo převzít a 
zaplatit níže sjednanou cenu díla (dále jen ,,smIouva o dílo“). 

V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na 
rozšíření prací dle soupisu víceprací č.17›067~VP1 ze dne 19. září 2017 a na zúžení prací dle a 
soupisu méněprací Č. 17-067-So ze dne 27.9.2017. V souvislosti se Změnou rozsahu prací se 
účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a termínu pro dokončení díla. 

Předmět dodatku 
Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 
v kompletní dodávce stavby „Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská" (dále jen ,,díIo") v rozsahu 
a v souladu S projektovou dokumentací stavby Z listopadu 2016, vypracovanou Petrem 
Šohajem, Na Kopaninách 1627, 276 O1 Mělník ve stupni dokumentace pro stavební povolení a 
dle nabídky zhotovitele č. 17-067 ze dne 9.5.2017, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem 
potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha 
Č. 1 a dále dle soupisu víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017, jenž tvoří nedílnou součást 
této smlouvyjako její příloha č.2 a soupisu méněprací č. 17-067-So ze dne 27.9.2017, jenž tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha Č. 3, a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
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3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

4. 

4.1. 

4.2. 

Nabídka zhotovitele č. 17-067 ze dne 9.5.2017 včetně soupisu víceprací č.17-067-VP1 ze dne 
19. září 2017 a soupisu méněprací č. 17-067-So Ze dne 27.9.2017 je účastníky této smlouvy 
považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a Služeb potřebných pro 
kompletní zhotovení díla) Zhotovitel výslovně zaručuje. 

Článek 2 odst. 2.9 smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 

Předmětem díla je vše to, co je uvedeno vprojektové dokumentaci stavby, vnabídce 
zhotovitele ze dne 9.5.2017 včetně soupisu víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017 a 
soupisu méněprací Č. 17-067-So ze dne 27.9.2017 a v této Smlouvě O dílo, přičemž pro to, aby 
jakákoli část plnění byla považována za Součást díla, postačí uvedení i pouze vjednom 
Z uvedených dokumentů. 

Článek 3 odst. 3.1 smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 

Kompletní dílo bude provedeno vsouladu Spodmínkami této smlouvy nejpozději do 
10.11.2017 

Článek 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 

zahájení díla - převzetí staveniště: 24.7.2017 

dokončení díla: 10.11.2017 

předání díla: 10.11.2017 

vyklizení staveniště: 10.11.2017 

Článek 5 odst. 5.1 smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 879.370,-- a je Sjednána jako 
cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady 
potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

Článek 5 odst. 5.3. Smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní: 

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 9.5.2017 včetně 
soupisu víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017 a soupisu méněprací Č. 17-O67›So ze dne 
27.9.2017 a její úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a Služeb potřebných pro kompletní 
zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 V následujícím znění: 
Příloha č. 2: Soupis víceprací č.17-067-VP1 ze dne 19. září 2017 

Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.3 v následujícím znění: 
Příloha č. 3: Soupis méněprací Č. 17-067-So ze dne 27.9.2017 

Ostatní ustanovení smlouvy O dílo zůstávají nedotčena. 

Veřejnoprávní povinnosti účastníků 
Uzavření tohoto dodatku bylo Schváleno usnesením rady města Mělník číslo 844/2017 ze dne 
23.10.2017. 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona Č. 340/2015 Sb., O registru smluv, charakter subjektu, S nímž uzavřené soukromoprávní 
smlouvy, jakož i Smlouvy O poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají 
povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto Zákona.
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Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy O dílo, 
ve Znění všech jejich dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek 
podle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, V platném znění. Zhotovitel bere rovněž na 
vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož 
správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona Č. 340/2015 
Sb., O registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě 
O dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani vjejích souhrnu za informace, 
které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný 
přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu 
ustanovení § 38 odst. 1 zákona Č. 21/1992 Sb., O bankách, vplatném Znění) a utajované 
informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona Č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných 
informací a O bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k 

jejich zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku Č. 1 správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření tohoto dodatku. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 
Práva a povinnosti vyplývající Z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní 
vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po 
dvou vyhotoveních. 

Účastníci prohlašují, že právníjednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a 

vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s 

obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí S ním a na důkaz toho jej podepisují. 

v ıvıêınikn dne 

............................. 

MVDr. Ctirad Mikeš Petr Neumann 
starosta města Mělník STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
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Obdobl: 28.3.-27.9.2017 

KRYCI LIST ZUSTATKU 

Název Stavby 

Název objektu 

Rekonstrukce cłıodnlku v ul. Pražská, Mělník ı JKSO 

ECO 1 

Misto
Í

1 

IC DIČ 

Objednatel Město Mělník 

Projektant 

Zhotovitel STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník 

Zpracoval Bursová 

002 37 051 CZ00237051 

281 77 851 CZ28177851 

' 

Rnzpøčeı čisın Dne 

17~067-SOD 
I 

27.09.2017 

CZ-CPV 
1

l CZ-CPA ` 

Měmé a účelové jednotky 
Počet Náklady/1 m.j.` Počet 

, NákladyI1 m.i. Počet Í Náklady/1 m.j. 1“ ~--“ ˇ “ˇ›-ˇ “ --ˇ 
1 

“ “ ~“7 ve“ ~ 7 

Rozpočtové náklady v CZK 

1 HSV Dodávky 0,00 B Práce přesčas 

2 :Montáž 4 658,00 9 Bez pevné Dodl. , 

Dodávky 3 PSV 
. 

0.00 10'KuIlurnl památka 

0,00 11 

5 "M" Dodávky 
1 0.00 Í 

rs 
\Møn‹áž 

A V 

0,00 

4 Montáž 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 4zRN(ř.1-S) 4 658,00 12 DN (in 8-11) 

20 HZS 0,00 21 Kompkčinnost 0,00

1 

14 Komplelační činnost 

15 Ztížené výrobní pođm 

16 Provoz investora 

17 Přesun stavebních ka 

18 VRN z rozpočtu 

19\VRN(ř.13-18) 

22 Ostatní náklady 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 
3;Zařizeni smvenìštë 7 0,00 

` 

4 0,00 
_ _ 

. 
__ __., 

oıod 

0,00 
Ň 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 4 659,00 

DPH °/ø Základ daně DPH celkem 
snížená 15.0 0,00 0,00 
lákladni 21.0 4 659,00 978.00 
Cena`s DPH 5 638,00 

E `Připočty a odpočty 
Dodá zaoąvątel Ý _ 

hi 0,00 
Klouzavá doložka 

Ý 
` 

0,00 
Zvýhodneni 0,00 
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období: 28.8.-27.9.2017 
Shvhıl Rıknnslrukce clløđnlku V ul. Pľıłäkí. Mllnlk 
chınınz 

Obyedrııłıl. Mèxłn Mllník 
Zhotovitel' STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN 5 1.0 , Mělnlk Zprımvil Bofıøvâ 

Dlhım 27. 9 2017 Mi5l'0ˇ Mâhlk 

C K011 K011 Dflıøžızy Pnvis M1 vvxøn cem 
1ı0nııxnvı cęnı ooıxzťıı msııvınn 

[H Pınsııvıııø [K0] Zñsıaızk [MJ] Zůfillđk [KB]

1 Zemní prác: 204 215.00 0,00 0.00 

1 001 
. 
102001102 

vmıflıøvne nfımxflenl 00 1000 vn vıınııııursypınıny 
x nflmıny ıı. 1 ız 4 1 zznøn 40.00 9 770,00 0.000 0.00 0.000 0.00 

2 00! 102701100 

flıflıııęıx 1 vnúønvvnıınn vłınúsıını 
výıønhıııyvınınyxnnınnvvyu 1 flzızxn ıoooın 
01'“ 10000111 1 4 705.000 2.10 10 007.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

3 221 115107121 
D0fl1ıınuupn0x1ı0npı0ø50n12zının=n1vı 
ııuflóhn 11 ınn ının ınz flznnø 10.00 11 100100 0,000 0.00 0.000 0-W1 

4 R1 115105111 
Rønorıııl óıızıfl x ımmvım Kımınz ıııflenýflrı nı nım vn: 017,000 u.20 27 271,00 0.000 0.00 0.000 

1115202111 
I 
m 10.0001 50.40] 502.00 0.0001 11,00] 0.000 0.07 

5 721 
5 001 1121101101 

Ivyıvvnını øhnnh mınrhü nhnnnvııxn ıınflııým 
nn [ml Í 100,150| 20.10] Z 584.00' u,000| 0.001 0,000! 

7 001 122201101 
nmonıvky ı pınknvivıy nıııpıııne v hvmını 11 
zønçønvúnınonıı Ina n,nn 011.20 012.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

n 001 132301101 
1111-nnınl 1911 500 000 mm v hnınine 11 4 ohpınıı an WU mi ml! 10.240 514.00 0 075.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

9 001 102201102 
vnaoruvııe pmnlııını 00 50 vn výınøınxısypınııvy 1 
ıvønúny u. 1 ná 4 zn: ınmzn 10.40 2 104,00 0.000 0.00 0.000 0.00 

10 00' 171201211 
vvønınh xı nhiıflı nflnnóv ze sypıvin, nn flıımnn 
ıxııánıvnno 1 znnø 00.00 15 020,00 0.000 0,00 0.1570 0.00 

11 2:1 105205112 Lııużıfllzıııønu v mvınê 0 ıvıhn nn 1ˇ5 wvinı 115 m2 402,100 0.00 4 140.00 0.000 0,00 0,000 0.00 
12 E' 2720 1: ı1:.0n| 0.000! 11.000! 
13 005 005724150 

výıwvıvnnxn rvyannnflıvnm 1112 nz,xnn| 
øıivøxvıııxnťıvıııııııınvıvııflııflıcıøuvı ıq z‹|,ø5n| D100' 22 41000 

0.00' 
000 0000! 0,00 

14 10: 

|10a405z12 

||0.171sn0fl snhxżıınıvııávnıı-ya v1. mal 144,a30| 521100! 752000171 
0,000 
0.000 mol 0.0001 0,117 

15 001

1 

215001101 

Zıkıidánl 
zmınıfli wııøıız nønrn :nvm-ınýnn 0:: 0211 PS 
1-ı001ıeıoıxfl1›ýđısy;ıyˇaı1(‹1)0fl0.0 1112 4021.700 4.20 

1 048.00 

1 040,00 0.000 

0,00 

0.00 0.000 

0.00 

(LM 

Komnnixıcu pozımnl 212 703.00 0.00 4 §50 00 
504201111 Ivnúıııanehøıwuıynzfluırınvısšnsvıııu vnvn |‹nz| 4n,7w| 17.24 7 o.no11| 0.0017| 0.00

5 

|5s4n1111 Pøflıııflnaınnønvıı Snıııoovvvın Iınz 45;,-,nn 50.00' 10 455.00 0.000 
0.00' 
0.00 n.000| 0,00 

lm 
0001150 za 5101500110 SD u 1111 ınnı ınz 257,550 4Z,5n| 11 3511.011] 0.000 0.00] 0.000 0.00 

II 
17 22| 
10 
15 I 

22' 
504031112 
501061111 Pøaıııfl zn šımnnnnı 00 11150 ınvn 105.050] 7ı.0u| 15 su,00| 0.000 0,0o| 0-000' 0.00 

221 

20 721 500215021 
Kınfløvıı xınnxøvú nııżxzy wnnnıınfløı nnz nesı 11 na 
nnımvˇvnyı nı an S011 na m2 250,000 170.20 45 012.00 0,000 0.00 7.050 1 305.017 

21 221 500215040 
Klnınuıı ıhınwve aıııhy ınøflnnıınøı pm vu; 1100 
m111ı1‹ıı0i01B0|0a000ın2 1112 1g5,g5n 109.00 :ı7 015.011 0.000 0.00 0.000 0.00 

zz R 050001 
De1ıIy ııwıđzni nııihy 0 \‹ı11ıı›ü ı viımfi 00 ıunp 
9111011171111 0018110 I U100 7 000.00 1 000.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

23 11 050002 
Ukıınñnnl 8101171100 1ı s1.1VI|Ídľ10 Dúvľbllrnl G17 141112 
ınnnnnnn n\ „nn 400,00 1 004.00 E000 0.00 0.000 0,00 

502 ŇZIWZO 
øııoı nnıkavıı NWROFIL hıı/H00 2ı1xı0,5×0 un 
0ł|ı~o0›1ı 1112 273.000 131,20 35 010.00 0,000 0.00 7.000 20200 Zl Izslm |5fl2ı51 100 |mıaıı4ın›«m ımzvøvızaxıaxaøvıaøvnııú |mz| qnønl :155,ın| 000| 0.0017] 0.001 0,000 I 2 151.00] 

26 552 092400090 01ıan.1vrı1wvıı›1LPkoF1L 20x105x81=nı0arı*vı10 m2 100,500 150.00 :11 17017.00 0.000 0.00 5500 N'-2 
91 

Dnpmujlcl 1100511111100 0 pıics 
poıımııícłı komuvııkıcl 54611.00 0.00 0.00 

21 2:11 010501111 
Dııznni nmıunšıın flunnhnıhz hzınnvvnnn nn ınzn 
xhnınnnnnflnıøøıınv vn mnn 174.20 1: 030.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

21.1 040 460850105 
Oılxlní hıiønwýđl 00r1.1b11I'H^1|:!ınýđı Sürubrıiúl 
00 00101111 010515110 1-n 71000 201.00 10 057.00 0.000 0.00 0,000 0,00 

zn 221 016991121 
Lnżø nm øh~hn1ıy. ıvzznııy nm nhnnhy x mmnım xnnı x hıınnnz nwınn zn: „zn 2 104.00 10 010.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

50 R 0100-01 vš 
›14mı0n1zı|1§16ıı1 vııııvfı ı vıęınfi nn p111nh1ýnfl 
°°iII“'^ 1 .000 5 000.00 S 000,00 0.000 0.00 0.000 0.00 

:11 R flš Davını uvıjıcıaı ıınvna vørøinehn nflvflıønı LW, 1 000.00 1 000.00 0.000 0.00 0.000 0.011 ı=zı›= 
M0002 
|s101›m Ivyıýcını ıfnıııvýıxıýcfl rıı piva ııvnóøıım »na .`nnn| 4 500.00! 4 so11.1ı0| 11.0001 0.00! 0,11o1›| u.n0| 

Phıuny M101 114 305.00 0.00 0,00 

33 221 090223011 
Płønnmflvmmınnımmmflnnøımęm 
aıızúčniın 1 115,900 155.00 114210500 0,000 0,00 0.000 0.00 

DIE Phšsuny ıuti a vybourıných 1111101 §07 024.00 0.00 0.00 

34 221 091221551 
Vbflfirnwll đflflflyl SAM R lybłýđł MMBHĎIO dn I 

II“ 1 250.010 24.50 5 050.00 0,000 0.00 0.000 0.00' 

55 221 007221550 
Pnøııın ZKD 1 nn n vnannvnı øøzxnvy ınıı zz 
I101ıy'0“ ınııefiııà ı 4 012.200 1.00 0 102.00 0,000 0.00 0.000 0,00 

35 221 007221141 
vnaønvnı nøønvı flvıı zz nyn1‹ý‹.1› nnınsııú 
Sııvøhnıvn xnızeınvn nn so vn 1 z30_n.n 12.50 2 000.00 0.000 0.00 0,000 0,00 

37 221 0072211411 
Pnpııızıx ZKD 10 111 ıı vııaomvııa ówrıvy :nh ıı 
sypkým 11u1ııiıh'ı xııvzhnlııı ıaııeıınm I 4 512_2511 0,20 20 505.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

30 221 507221011 
Nııuflııır mi nı nnøfıvni nvnsırøøky 070 
vnøøvnvıını óøømn 1 nnlnn 72.90 10 032.00 0.000 0.00 0,000 0.00 

50 221 1707221055 
Pvľlilll 12 ııiuìını' 01.10000 l kımıłıivi 110 slıláđne 
ısıııaıøvneı 1 250.010 100.017 45 001.00 0.000 0.00 0.000 0.00 

Cłllwm 

‹n..„. 1 , 1 

705 706.00 0.00 I 050,00



KRYcí LIST ROZPOČTU 
Název Stavby

l 

` 

Název øhjeıfln 

Objednalel 

Projekıanl 

Zhølflvilel 

Zpracoval 

Rekonstrukce chndnlku v ul. Pražská Mšlnlk - vicepráce

1

Ĺ 

.IKSO 

ECO 

Mlsıo IMêınIı‹ 

;MšS‹ø Mêınık
i 

__.f5.__ 

-ł 

}Bu‹s0vá
1 

AVEBNI FIRMA NEUMANN 51.0.. Mèınık 

Rozpočet ćíslo Dne 
r“_:-\ 

IČ

I 

ł2B1 
77 551 ĚCZ2B177851 

CZ~CPV 
7-067›VP1 19.09.2017 1 CLCPA 

. __ _.____..___._ _. _. __ _ ___ 1“.->"j. 

Dıć 1 

1 

1~“a~~fl“~~“: 

____ 

1- __.______.Ť 

1

I 

Mêmé a účelové jednotky 
_ _. .__ _ ,__ ... ...._........,_....._.....___ _.__ _ ._ _. 

Počet 
` 

NàkladyI1m.j. 
1 

Počet ' Náklady/1m.j. 
_. _ _ _ 

, 
_ . . _. _ 

Rozpočtové nákladyv CZK _.__ ._ __. ___. .. . . _.__ _ ________ 

--1 

o` 0.00; O 0.00 
_ O; 

Počel 
É 

Náklady/ 1 mj. 

IA Základní rozp. náklady KB Doplňkové náklady C jNáklady na umístění stavby ““ ““““ ““ 1“ ˇ 1 

1 1 Hsv Døcıávky 
` 

70155.00 B Práce presčas “ 0.00 13“zařazeni sıavenišıê 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

` 

2 ;Mon‹äż 
' 55 264,00 1 

9 Bez pevné podl. ' 

“ “
1

r 

3 Psv Dnuávxy 1155.00 Ho Knıęflmipzmáma ` 

4 -.Møn1áž 4 718.00 11
1 

1 1 

sv'-M“ *Døúáv11y 
_ 

0.00 
' 

8 _Mønıáż 

1 7 ‹zRN (1. 

_2o,Hzs

1 ˇ “ “
1

A 
P OO

1 . 
__T___, 

131290.0o|12 DN (č.8 11) ı9}vRN (1.13 18) 0 500001 -- - A 
1 

-v--- v›v~fl7774fv,vvvvvvvv~v--vvv_ _ _ _ _ _ __ __________. ._ 

O 00 121 |Komp|. činnost ' O OO 22 'Ostatni náklady
1 

____ ._.._.....L_L___.._ .__' _. __ '___.....__ __ _ __ _“__1 

““ ` 
1 

“ 7“-f -“
1 

0,00 '14:PrcjeklOvé práce 
_ _ _ _ 1. 

, 

. . . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ 

0.00 |15:Územn[vIlvy ~“1 
0,00 §16 :Provozní vlivy _,_._.. .___ 

vv: 17 

E5 

_,
_ 1 

1 1 ___ 

___ ___' _. 
;J1nê VRN

1 1 .__

1 

fVRNzrozpočlu 
. 

._.______ _ _.__ 

1- - ~ ~7~“ ~-- ›› -- 

.0 

Ě ._.__ 

6 500,00 \ 

0.00 I 

0.00 ` 

0.00
; 

0.00
' 

0.00 

00O\ 
- 

I 

`xP`rojel‹-tant, Zhotovitel, Obiednatel D jCeIkem bez DPH 137 700,00

4 

zvnnnvfln v/nınv-1 mas 4 
Sırana 1 Z 1 

_ 

__; 

í__ 

__-. 

,__ . . . _ _ . _ . _. _ _ _ _ __. _ 

ĹDPH _ _ Ý _ V _ 7_;Ékla5!1:laAı'ı›â 
Í Ý 

DPHc0lkem: 
snížená 15,0 0,00 0.00 1 

1_2_ál(lą0lnÍ_ __ @1_.0_ Ý Ý Í › Ý 137]§OJ0_0 Ý _ _ _ _2§ 936.00ì 

,_ É.°Í'?"Í9'ĹH_.._ _ __._ _ _ _'5Ž7_2619°\ 
Přípočty a odpočty 

1 

7 v v _ _ _ › . _ v 

_DDd_á1ad;I\_ıąte_I _ _ _ › A Ý › _ Ý 

_KĹ°92ê\!É.ö°1_0Ž-'<? _ _ _ _ _ _ _ _ 
, _ 

_Z_\'Ý'“>đ“_ë“Í_ __ _ __ ___ _ _ _ 

0.00 l 

9109
Í 

0.00



ROZPOČET 
Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská Mělník - vlcapràce 
'Objekt 

Objednatel: Město Mèlnlk 
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o_, Mělník 
Místo: Mělník 

Zpracoval: Bursovà 
Datum: 19. 9. 2017 

› 

' 

ı 

` 

. .
1 ` 

C. 
i 

Kód 00Iøž1‹y1 Popis ' MJ 
_ 

M"°15"" 
. 

°°"'f=' 
. 

1 
cen.-,walk L"'“°'"°5*

Ä 

_ 

celkem lednolkova em øęlkęm 

_5 Komunikaçę pozemní 
_ _ _ 4„2Ž§_ 

_ 
10 774,00 

;KIađer\l zámkové dlażby komuníkaoí pro pěší tl 80 mm 
ì

' 

_ _1_ 300215040 _1sı‹up1ny B pı úø 300 m2 _ _ _ _ _ ın2 14,150 1 8930 _2 e7_4,00' 1312 
m2 1

` 

2 __59245_1_§1 láıazgąggnhøvá Sıepøøká 2ox10×a qn ćflıvflná 21,000! _355._7J 8 100,001 3.068 

_ A _ Úpravaučp.378_ _ _ _ 18 199,00 11,954 
Í 

1 

1Rozebràní dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových I 

_ 3, 113105_1_2ì,__5LŽ_đ_Í°_í'v 5i'“_,_ _,_7_ _, __ __, 

_ 

.__ 

2 490.001 0,@0 m2 
, 

_ _ 

` Kladenl zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
5962150310 zskupíny B p_I §çı_300 m2 _ __ _ __ _ m2 :›. a 505.llQł 3„a§5_ 

_ __ 45,000! _5§,50! _ 

_ 45.Q_DO_ 189 001
_

1 ov ŤG 
1 450001 159,90; 7790.02. _ _ą„1/QQ 

_ Úpraya u čp 382 _ _ 

02559110 _Í‹1ıflžDę_z.ánıı‹qva 'ı~1-1=_ROF'ıL H88 2g›g1§_§_›5s5n3 nňřøani _ 1ın2 

,B _ 
_ 
0 í“_0_ê0ëD 

1 974,00 
25500 

.E707, 
0,000 1.0001' -30-101 

` `Osazení zahradního obrubníku belonového do lože Z 
7 _19^l_65§_11_11 betonu S boční opërou 

IvyírnánigD;n1;ı‹ı~ø1n1ı‹0_‹Šhnzhn1ı‹úxınjężýg_ _ ìnl
í 

ľfl 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pesí ze zámkových ' 

8 113105123 úıažćıøııfiøvfl _ _ _ _ ___ __ _ ,1-n2 

1 7.0001 _1_7i_3p` 1 219,00 0,707 
v I

J 

0.000 _55§0 
_ 
§_00,00|_ 

C_ _ _Úpravau_š_l_‹_Ql1 __ _ _ 

___0,000 

yı_S2,00_ _3,334_ 
0 }11320211_1_ švvıvháni øhrnh Kzzjgikü nhruhqikü s‹ø1a‹ých_ _ 

'vn

l 

855,00; 0000? 
' Osazení zahradního obrubníku betonovèho do lože Z

_ 

'12 í§1_lä6_11__11____1beto3usboćnlopérou _ _ m 

10.0001 ,-16.40 

18,009 174201 ___31gg)01 _1_§-11 I 

lRozebrání dlažeb komunikací pro pěšl ze Zámkovýoh 
11 _113106123_ 'úıagç.11ø0__0øv_vı 

_ _ _ _ _ 11112 
1 . 

_ 093201- 0.000! 
12 _5_96_211110 ıKladení zámkové flažby komunikací pro ĚŠI tl 60 mm _ 

m2 1 
18gJ0_ sgsol 

__.- 10.000. 1_70_20', 31Z2_.00, ,__ _1.§_1Z. 

P _ _NOp0vá folięu Ěp 3'Z9,38Q_,37_§_ _ _1_575@O__ _0,009 
Izolace proti Zemní vlhkosti stěn folíemi nopovými pro běžné 

_13_L_11ô130_2 ıpodmíl-ıky_tl_ 9,5 mm šířky (215 m _ m2 
'Ť 

1

1 

,,1f›.000. _10_5_00fl 1,§7_5,@J 0.0001 

E Chráničky kabelů CETIN as 823,00 35,048 
14 '4'1É,ž;,_š1'{01 lnıøubzfli rýu 00 800 łnvň v hnrninè ir", 4 nhjęnıu do 100 m3'„,3 Ť __§,80a sgpoí _ 8 635,001 0,9001 F1' 5' 1-1 30001 101 41Příplatek za Zlížení vykopávky V bllzkostí podzemního 1„,3 

vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaníny Z homìny Í 

15_15?39Jl1l2 If 1%“ ,_ _, _ _ . _ 
Í 

` Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládoe Aì 
__3_ 

_ L _ 18.800-_ 303.03 5434,00l 00001 
. 

I 

z- ~ v 

_.____.___ 1549;. _, 316.005 , „0„00,0 
- 

1 1 

53 8 
, ,1 000001 200.0 }ı7117120121ı_(=ı‹ıá‹1ı‹ø@g __ __ _ 

_ 15 ;451§7_3111 _ _.í.9Ée pod potrubí olęyíaný vý_kç›Q 5§_šlèrk3;_›lSku _ _ _ 
çę gpęsgzız lcgvzjchgzhflıú zınzh HQRE DN 110 _ 1-n 

m3 l-z 2lł09v_QÍL__ _ _0,.009Í 
_ 30.2401 _ ____ _____ _ 

84.0001 _a_,_ 1039001 _ 00851 

~ı 
ohm 

u1_‹oo› 

mo ocg 

_ 1 l 
' 20 _345754$łU cłırýpiól‹g_kabe/ovìdäefla DN 1112 _ _ :m

4 
__ 84,Doo\ _3§„_ool_ 27 5as,90f _ q,_.3z§_ı 

` Obsypání Dolrubì rušné sypaninou bez prohozeni. uloženou 
_21 _1]5^l1'|ıO1 _do3m_ _ _ _ _ _,[rl3 

2 aool 

1 _ _ @ 3“191QQ` _ __ă 712,00. __ 0.00411 
22 580312000 _š1èfl‹_n;zı_sęı‹_nęm‹1ènýzágypøvýmęręzjąı __ _ _ 

I __! _33,809__ _1_9_9,991 __ _0_§8ç,Q0_- ____ gąęoof 
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.v~› v.. z-7-Á vv - 77 --7z_,~ 7 v vzzfl 
` 

._,. 

. _ _ : 

ˇ 
1

` 

C. K‹›flıp0ıøzı‹y Pnpıs MJ\ 
` 

JMÍŠQŽVÉ Cenaøeıxęn-1 |LHc2fi$à5ı 
` 

1 í V,L_. , 

Ĺ _L__._ ___...0.. y ..-__ _ Ý 

Výškové úprava sklepních svetlíkü (anglických dvorku) 
Úprava anglick 'ch dvørkù A 29€,00_ 0,001 

23 761661001. 90/àùcmzvýšenim snížením kus 6,000' 716.00 4 2seLog._ ø.øø1ł 

G _l 
' ,0dkopávky a prokopàvky nezapažené v homínè lř. 3 Objem

V 

m3 

Rozšíření u_čg§_7§_ 9 333,00 7,782 
'Í 

2,970 99.29. í2;1j1Z22q1101 úø100m3_ _ __ V 
tçodorovné přemísíéní do 50 m výkopku/Sypaniny Z horniny 

25 _1_ı_532o110g íř.__1_až4 ___ _ _nı3 

447;?
m

_ 

+44 Q 

24970, 16L4Qž_ 

295.00i 

_9.9Q0 
Poplatek za ulození odpadu ze sypaniny na sklàdoe 

1201211 ;(_S1‹1á‹1ı‹øvnę›_ _ _ __ _ iı__ 3,345
V 

66.00 

ásppl 
1. 

353,99 7 
Zhmněnl podloží Z hornin Soudržných do 92% PS nebo 

_ 27 __2159O11n1 z_rı_ęSøu‹ı5žv3ý‹zh _syg1‹y'çh :(41) dn O,çx m2 _ __ 11.000* 4.20 46,00 3,000 
_28 ,5ť_S4a51111_ _[1=øu_1‹ıaa ze šxąwúnè ŠD 11 150 rnrn _ _ _ m2 78,60 565.00 3,0791 

\1<xaa‹-mi zámknvè flıažhy Kømnnıkzøš nxø nêšı ıı ao vnrn Š

' 

vnz skupiny B pí do 300 m2 

J1._009í 

11.uDOì 189,00 2 078,99 0.942 . 29 ł5982150-10 

_
í 

I 
31 ì91§§6_1j11>_ [!›e2fl9ib_o_@z›ë_rqu __ ŤÍ ,_ _ _ 111 __ 

' 
` Ivýškuvá úprava uličního vstupu nebo vpustı do 200 mm 

11.000“ 159,90! 1 759.00 1,980 30 592450070 Fdlažba zámková H-PROFIL HBB 20x15,5×8 cm přlmdnl m2 
, 

_. ,_ __ _ V - __, ._ 

'Osazení zahradního Dbrubníku betnnovéhu do lože Z 

3; 099432111 __15n1gzfln1‹1ı‹_ıyç=_11_ı;_›__r_ıfn4>e. š0upê‹ę_nçr_›ø hyúramn _ 
Kus 

12.200' 1 74,20 2 125.00 1.232 

ZLWP.. 

I

! 

88155)“ 1 762.00ì 

HSV 

„993 ,, _PĹęâł_'“ Ě!'P_<>l,,,,, ,__ , . ,, 

HSV 10 554,00 

, 10 554.00 Ň 

0,000 

0.000 
'33 f?9'E?.3011 ,1EřeS“,'L'J'ľLı,›t0Pwsmmbivwnłëqę§*<'v\€f“ šfläžfiëným '_ I _ 62.051] _ 

z,..nnın nvnı-nn xnws ø 

17O,oó[ 10 554_goi 

Celkem 
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_ _ 0-090, 

131 290,00 62,091 

0_-09,01 

0 000! ~›--1 

o.529J


