


Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 308/2015


Název díla:
„Areál závodu CV, Hala 2 - rekonstrukce střešní krytiny“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	AMP Chomutov a.s.
	Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
IČ:	25402188
DIČ:	CZ25402188
zastoupený:	Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Kubice, vedoucí realizací staveb
stavbyvedoucí:	Pavel Šimík, autorizovaný technik
manažer stavby:	Pavlína Kramarská
		tel. 474 652 791, e-mail: amp@amp-cv.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	25402188/5500

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B,vložce č. 1197 


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění vyvolaných v průběhu provádění prací v roce 2016.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 27.07.2016 a 22.09.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.
 
Mění se bod 2. Termín provedení díla:	
původní znění 	
Ukončení díla: 			na písemnou výzvu objednatele jeden měsíc před 						zahájením prací. Doba provádění prací je 17 týdnů.
						- ukončení díla nejpozději do 30.9.2016
nové znění:
Postupový termín: 			30.11.2016
Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo protipožárního podhledu.
Ukončení díla:				na písemnou výzvu objednatele. Doba provádění prací je
						10 týdnů.
						- ukončení díla nejpozději do 31.07.2017
				
Nově doplněn bod:
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.


Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 06.10.2016			V Chomutově dne 10.10.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele







Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Vladimír Čermák
investiční ředitel					předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik				AMP Chomutov a.s.
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