

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele: 727/ZH/16
č. smlouvy objednatele: 619/2016


Název díla:

Obnova technologie telemetrických stanic VHD

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Hrdina, vedoucí odboru Informatiky 

technický dozor investora:	Marek Maršál
	tel. 606 757 496,  e-mail: marsal@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:		TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
		Pod Jarovem 2236, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
IČ:		44264682
DIČ:		CZ44264682
zastoupený:		Ing. Richardem Konečným, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Richard Konečný, jednatel
zástupce ve věcech technických:		Radim Gallina
stavbyvedoucí:		Ing. Richard Konečný
manažer stavby:		Ing. Richard Konečný
		tel. 284 861 106, e-mail: info@tdc.cz
bankovní spojení:		ČSOB	
číslo účtu:		478557123/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 6921

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu rozsahu a ceny díla 
Předmětem dodatku SoD je vyjmutí dodávky technologického celku Telemat L060 na VD Jez Jiřetín v částce 181 334 Kč. O tuto částku bude ponížena celková cena SoD. 

Odůvodnění: V současné době je schválen PL  a připravován projekt „Modernizace měření VD Jez Jiřetín“, která bude řešit výměnu měřících zařízení, telemetrie, kabelových rozvodů atd.  Je účelné řešit tento projekt jako jeden technologický celek.

Obě smluvní strany odsouhlasují a potvrzují méněpráce.vyjmutím lokality č. 17 Jez Jiřetín.

Mění se Čl. IV CENA
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  
	
Celková smluvní cena bez DPH	 				2.517.126,- Kč

Vyjímá se lokalita č. 17. Jez Jiřetín. 					 181.334,- Kč

Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - méněpráce	           - 181.334,- Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           			2.335.792,- Kč

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ustanovení Čl. IV. bodu 3., Čl. IX. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.	

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 05.10.2016			V Praze dne 30.09.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele







Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Richard Konečný
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
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