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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

č. objednatele  SD/00609/2017                        č. zhotovitele  ….………….……….... 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         vladimir.kofron@mutabor.cz 

 
IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 

 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 xxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)      fax  381 486 329 
 tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      ACG-Real s.r.o. 
 

se sídlem Radimova 622/38,169 00 Praha 6 
  
       zástupce ve věcech smluvních  Lubomír Smažík 
       zástupce ve věcech technických Ing. Stanislav Pekárek 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ladislav Staněk 
     -  obor autorizace:        Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:        0009706 
          
 IČ   27094359 DIČ     CZ27094359  
 obchodní rejstřík C95793 
 bankovní spojení ČSOB 
 číslo účtu 258990961/0300 
 
       tel. 602 452 294 fax ……………, e-mail:  info@acg-real.cz      
 (dále jen "zhotovitel")      
       
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             
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2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Stavebně technické zabezpečení 
objektu bývalé Křižíkovy elektrárny Tábor“  

            a to podle: 
 projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je generální projektant Ing. arch. Martin 

Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor, 
 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož zpracovatelkou je 

Ludmila Votavová, Jozefa Gabčíka 105, 390 03 Tábor – Klokoty,  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle  
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    
 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen takto: 
 
• Předmětem smlouvy je realizace stavby „Stavebně technické zabezpečení objektu bývalé 

Křižíkovy elektrárny Tábor“ podle projektové dokumentace, která řeší návrh úprav na 
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stavebně konstrukční zajištění jednotlivých konstrukcí stávajícího objektu vedeného 
pod názvem „Křižíkova elektrárna“ jako kulturní památka v rejstříku ÚSKP. 

 
• Základní technický popis stavby  

Jedná se o zděný objekt z roku 1902, který je založen na kamenných a 
železobetonových základech. Základy mají dle zjištěných dostupných materiálů šířku 
0,7-1,05 m (dle průzkumu Ing. Mizery v roce 2012 mají obvodové základy šířku 0,9-
1,05 m a základy pod vnitřním zdivem šířku 0,75-0,8 m; hloubka není zjištěna). 
Obvodové a vnitřní zdivo objektu je provedeno z plných pálených cihel. Obvodové 
zdivo má tloušťku 0,6-0,45 m a je vyztuženo svislými zděnými pilíři velikosti 0,75 x 
0,75 m a 0,9 x 0,9 m. Stropní konstrukce u jižního křídla je provedena z ocelových 
nosníků a cihelné klenby, která se opírá o ocelové nosníky. Osová vzdálenost nosníků 
je cca 1,7 m. Strop ve střední části je podpírán ocelovým sloupem a průvlakem. Vlastní 
stropní konstrukce je provedena z betonové mazaniny. Konstrukce krovu se skládá z 
plných vazeb a podélných nosných trámů (valašské krokve), na které jsou uloženy 
mezilehlé krokve. Plné vazby jsou provedeny ze zesílených krokví a ocelových táhel ve 
tvaru zjednodušeného příhradového vazníku. 
 

• Jedná se o tyto hlavní úpravy: 
- Dojde k výměně střešního pláště a opravě, resp. náhradě nefunkčních částí krovu, 
řemeslně propracovaného záklopu, přelaťování a položení nové glazované pálené 
střešní krytiny v provedení shodném s původní krytinou včetně hřebenáčů, 

- Dojde k navrácení demontovaných zdobených hřebenáčů, které budou osazeny na 
vizuálně exponovaná místa stavby (prověřena bude možnost atypické výroby kopií 
chybějících hřebenáčů), 

- V rámci obnovy střechy je navrhováno do skladby střešního pláště umístit vrstvu 
tepelné izolace mezi krokve, nad záklop. Je zde mezera 170 mm, která lze vyplnit 
tepelnou izolací, minerální vatou. Tato vrstva bude zespoda uzavřena parozábranou 
a z horní strany difuzní pojistnou hydroizolací. Nedojde tedy k navýšení skladby 
střechy (kromě výšky kontralatě) a vnější podoba se tak změní minimálně,  

- Dojde k výměně klempířských prvků a k obnově řešení dešťové kanalizace, po 
obvodu objektu budou uloženy drenáže a využije se napojení na stávající systém 
sběru dešťové vody z okolí objektu,  

- Provede se sanace části vnitřních omítek a venkovní fasády zasažené vzlínající 
vlhkostí, nebo poruchou zatékání ze střešní roviny, 

- Rozvody technického zařízení budovy budou řešeny v minimálním rozsahu - dojde 
především k obnově přípojných míst a jejich zrevidování, základně se obnoví 
hygienické zázemí a dojde k zřízení základního osvětlení a místa pro odběr 
elektrického proudu, vytápění bude řešeno pouze v hygienickém zázemí formou 
temperování místnosti v zimních měsících proti zamrznutí vody v potrubí a 
armaturách (přímotopem). 

 
• Navrhovaná stavba obsahuje tyto kapacity: 

- výměra pozemku:                         1614 m2 (pozemek parc. č. 3343/1) a přilehlá část 
komunikace 325 m2 (na pozemku parc. č. 5824/14: 514 m2)    

- obestavěný prostor:                         203,45 m3 
- zastavěná plocha stávající:              834,4 m2 
- užitná plocha:                                  656,64 m2 
- počet podlaží:                                  1.NP a 2.NP 
 

• Součástí předmětu plnění je rovněž: 
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- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před 
zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a 
po ukončení prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

- potřebná dílenská dokumentace pro realizaci díla, 
- potřebná zaměření v místě plnění díla, 
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání 

veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 
- dokumentace skutečného provedení.       

  
• Místem plnění je objekt čp. 458 v ulici Na Bydžově nacházející se v blízkosti  

železničního mostu na pozemcích par. č. 3343/1 a 5824/14 v k. ú. Tábor.  
   
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 

provedení a provedení geodetických prací (pozn.: Na území města Tábora musí být 
geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a 
údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor 
územního rozvoje, Ing. arch. Iveta Nesrovnalová, tel. 381 486 205, e-mail: 
iveta.nesrovnalova@mutabor.cz). 
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné 
formě a 5x v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné a 5x v elektronické formě.  
 

3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění informování o provádění 
stavby, a to následujícím způsobem - před zahájením prací na stavbě bude instalována 
informační tabule s informacemi o stavbě (tj. název stavby, cena, objednatel, projektant, 
zhotovitel, termíny výstavby apod.), osazená v místě realizace na viditelném místě s 
rozměry tabule odpovídajícími uvedení čitelných všech uvedených údajů. Informační 
tabule bude zhotovena dle podkladu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného 
zadavatelem. 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Doba plnění  

• Dílo je realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který je sjednán dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci 
a ve vzorové smlouvě. Harmonogram je vypracovaný min. v týdnech, je v něm 
zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb podle 
technologických zvyklostí zhotovitele. 

• Dílčí termíny: 
- termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od uzavření smlouvy, 
- termín zahájení stavebních prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště, 
- požadovaný nejpozdější termín dokončení stavebních prací: do 300 kalendářních 
dnů od předání a převzetí staveniště. 
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4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit 
dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 
předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních 
prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.  

 
4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
4.5 Termíny realizace díla se řídí harmonogramem výstavby z nabídky zhotovitele, 

přičemž pokud je nutné termíny v důsledku prodloužení zadávacího řízení a neuzavření 
smlouvy před termínem předání a převzetí staveniště posunout na základě vyhrazené 
změny závazku, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby aktualizovat a předložit 
jej objednateli ke schválení do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

              7 728 451,75 Kč  bez DPH 

   1 622 974,87 Kč       DPH, tj. 21 %   

   9 351 426,62   Kč      celkem vč. DPH 
 
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
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5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 
stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné 
nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v 
souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list (dle vzoru v příloze č. 7 zadávací dokumentace), jenž 
bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání 
dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem 
pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické 
údaje apod.).  

 
5.6  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

   

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 
90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou 
prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze 
uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   

5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 

6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 
proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 
následující měsíční faktury. 
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6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná.  

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  
 
7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 
7.9  Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření smlouvy má sjednané pojištění 
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stavebních a montážních rizik a živelní pojištění min. ve výši 5,0 mil. Kč. Pojištění se 
zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 
kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.9   Zhotovitel, pokud ho o to požádá objednatel,  předá ihned po jejím zpracování potřebnou 

realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora. 
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8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 10 kal. dní. Kontrolní dny 
se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského 
dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. 
budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit 
osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména 
zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním 
dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín 
konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 
objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
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neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž 

objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
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Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 
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8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 
převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve 
svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této 
smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 
8.29 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy předložit zadavateli 

aktualizovaný seznam poddodavatelů s vyznačením změn oproti seznamu poddodavatelů 
uvedených v nabídce. Zhotovitel se dále zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou 
změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas 
bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných 
případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

  
8.30 Smluvní strany se v souladu s požadavkem uvedeným v zadávací dokumentaci předmětné 

veřejné zakázky výslovně dohodly, že určené významné činnosti musí být plněny 
přímo zhotovitelem (tj. nesmí být plněny prostřednictvím poddodavatele), a to tyto 
činnosti uvedené v rekapitulaci soupisu prací v příloze č. 1 smlouvy následujícím 
číselným kódem a zkráceným popisem:  

 
Kód - Zkrácený popis 
 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osaz. výplní otvorů 
11 – Přípravné a přidružené práce 
13 – Hloubené vykopávky 
16 – Přemístění výkopku 
17 – Konstrukce ze zemin 
18 – Povrchové úpravy terénu 
19 – Hloubení pro podzemní stěny, ražení, hl.důlní 
21 – Úprava podloží a základové spáry 
27 – Základy 
31 – Zdi podpěrné a volné 
32 – Zdi přehradní a opěrné 
33 – Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 
34 – Stěny a příčky 
59 – Dlažby a předlažby poz.komun. a zpev.ploch 
61 – Úprava povrchů vnitřní 
62 – Úprava povrchů vnější 
63 – Podlahy a podlahové konstrukce 
64 – Výplně otvorů 
87 – Potrubí z trub plastických, skleněných, čedič 
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89 – Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 
95 – Různé dokončovací kce, práce na poz.stavbách 
96 – Bourání konstrukcí 
97 – Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 
711 – Izolace proti vodě 
713 – Izolace tepelné 
771 – Podlahy z dlaždic 
781 – Obklady (keramické) 
783 – Nátěry 
S – Přesuny sutí 
H99 – Ostatní přesuny hmot 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
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s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za 
den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

x smluvní pokuta za porušení povinnosti, že určené významné činnosti musí být plněny 
přímo zhotovitelem, ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
poddodavatele zjištěného na staveništi, který provádí činnost, která dle smlouvy musí 
být plněna přímo zhotovitelem, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci či oprávnění ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 
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10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele. 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
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pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
12.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
zajistit. 

 
12.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet. 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
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V  Táboře  dne 8.11.2017                                       V Táboře   dne  7.11.2017  
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                                      Lubomír Smažík jednatel 
starosta               oprávněné osoby / osob 



A B C
0,00 83 700,00
0,00 31 600,00
0,00

0,00
619 687,84

7 613 151,75 0,00 115 300,00
0,00 0,00

0,00 0,00 7 728 451,75
7 728 451,75 1 622 974,87 9 351 426,62

Poznámka:

Krycí list slepého výkazu výměr
Název stavby:

Stavebně technické zabezpečení 
objektu bývalé Křižíkovy elektrárny 
Tábor

Objednatel: Město Tábor IČ/DIČ:

Druh stavby:
Stavebně technické zabezpečení 
objektu

Projektant: a detail, Ing.arch. Martin Kraus IČ/DIČ:

Lokalita: Na Bydžově 458, Tábor Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  
Konec 
výstavby:

Položek: 327

JKSO:
812 29 - Budovy výrobní pro energetiku 
ostatní 

Zpracoval: Datum: 23.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Vedlejší a ostatní náklady (VON)

HSV 2 797 292,10
Práce přesčas Vedlejší náklady
Bez pevné podl. Ostatní náklady

PSV 3 949 810,45
Kulturní památka

"M" 246 361,36

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem VON celkem

DN celkem z obj. VON celkem z obj.

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Výkaz výměr tvoří výpočet či převzatá výměra z Technické zprávy projektové dokumentace a odkaz na specifický číselný kód TZ projektu s jednoduchým textovým 

popisem vypočtené či převzaté výměry. např.1,42*1,15*0,6 (výpočet výměry)   2.02 (číselný kód dle TZ) zazdívka otvorů, přístavek (textový popis).                                       

Pokyny pro vyplnění: Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze tyto buňky:                                                                                                                                             

1. Zhotovitel - údaje o firmě  2.Jednotkové ceny položek a VON (Jednot.cena Kč) zadané na maximálně dvě desetinná místa.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „IK individuální kalkulace“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky 
definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek 

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden 
odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických 
podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

        Individuální položky

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou 
jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich 
zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke 
zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou 
nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo 
služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby 
souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění 
zařízení staveniště.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje 
podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech 
nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v 
zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů



        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS 
EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, 
mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny 
definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných 
hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní 
vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní 
přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, 
při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných 
prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy 
konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy



Objekt Kód Zkrácený popis HSV PSV CENA CELKEM Celková hmotnost (t)

SO01 Bourací práce a demontáže 838 475,12 398 782,70 1 237 257,82 603,3377

17 Konstrukce ze zemin 552,00 0,00 552,00 0,0000
31 Zdi podpěrné a volné 1 479,00 0,00 1 479,00 0,5019
34 Stěny a příčky 312,00 0,00 312,00 0,0795
61 Úprava povrchů vnitřní 1 033,00 0,00 1 033,00 0,2617
62 Úprava povrchů vnější 810,00 0,00 810,00 0,0965
63 Podlahy a podlahové konstrukce 180,00 0,00 180,00 0,1678
94 Lešení a stavební výtahy 37 900,00 0,00 37 900,00 1,0661
95 Různé dokončovací kce, práce na poz.stavbách 16 408,00 0,00 16 408,00 0,0263
96 Bourání konstrukcí 358 963,20 0,00 358 963,20 547,3683
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 37 717,00 0,00 37 717,00 31,8827
S Přesuny sutí 382 643,52 0,00 382 643,52 0,0000
725 Zařizovací předměty 0,00 850,00 850,00 0,0777
762 Konstrukce tesařské 0,00 4 885,80 4 885,80 3,2145
764 Konstrukce klempířské 0,00 2 351,20 2 351,20 0,1692
765 Krytina tvrdá 0,00 739,20 739,20 0,6191
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 389 956,50 389 956,50 17,8068
H99 Ostatní přesuny hmot 477,40 0,00 477,40 0,0000

SO02 Stavební  úpravy objektu 2 472 378,33 3 383 763,75 5 856 142,08 929,8314

11 Přípravné a přidružené práce 1 740,00 0,00 1 740,00 4,0020
13 Hloubené vykopávky 36 945,00 0,00 36 945,00 0,0000
16 Přemístění výkopku 24 281,10 0,00 24 281,10 0,0000
17 Konstrukce ze zemin 22 255,50 0,00 22 255,50 30,6000
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení, hl.důlní 8 445,00 0,00 8 445,00 0,0000
21 Úprava podloží a základové spáry 100 524,00 0,00 100 524,00 32,5729
27 Základy 77 496,00 0,00 77 496,00 212,9496
31 Zdi podpěrné a volné 31 605,00 0,00 31 605,00 9,4821
34 Stěny a příčky 38 784,20 0,00 38 784,20 5,3756
59 Dlažby a předlažby poz.komun. a zpev. ploch 18 850,00 0,00 18 850,00 5,2513
6 Úpravy povrchů,podlahy a osaz. výplní otvorů 54 642,80 0,00 54 642,80 0,4371
61 Úprava povrchů vnitřní 235 593,90 0,00 235 593,90 35,7701
62 Úprava povrchů vnější 365 718,60 0,00 365 718,60 11,4799
63 Podlahy a podlahové konstrukce 368 400,40 0,00 368 400,40 275,9849

Rekapitulace slepého výkazu výměr
Název stavby:

Stavebně technické zabezpečení objektu bývalé Křižíkovy 
elektrárny Tábor

Objednatel: Město Tábor

Druh stavby: Stavebně technické zabezpečení objektu Projektant: a detail, Ing.arch. Martin Kraus

Lokalita: Na Bydžově 458, Tábor Zhotovitel:

Zpracoval: 812 29 - Budovy výrobní pro energetiku ostatní Zpracováno dne: 23.5.2017



Objekt Kód Zkrácený popis HSV PSV CENA CELKEM Celková hmotnost (t)

64 Výplně otvorů 10 600,00 0,00 10 600,00 0,3893
87 Potrubí z trub plastických, skleněných,  čedič 15 750,00 0,00 15 750,00 0,3479
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 64 925,00 0,00 64 925,00 6,7622
94 Lešení a stavební výtahy 697 964,00 0,00 697 964,00 39,6899
95 Různé dokončovací kce, práce na poz.stavbách 33 700,80 0,00 33 700,80 0,2342
96 Bourání konstrukcí 3 783,60 0,00 3 783,60 4,4289
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 32 100,00 0,00 32 100,00 15,2086
S Přesuny sutí 127 573,93 0,00 127 573,93 0,0000
711 Izolace proti vodě 0,00 135 854,50 135 854,50 0,8470
713 Izolace tepelné 0,00 398 291,10 398 291,10 6,3135
72 Zdravotechnické instalace 0,00 12 859,50 12 859,50 0,6114
762 Konstrukce tesařské 0,00 953 134,00 953 134,00 85,8740
764 Konstrukce klempířské 0,00 168 830,00 168 830,00 2,0475
765 Krytina tvrdá 0,00 1 260 053,80 1 260 053,80 139,1203
766 Konstrukce truhlářské 0,00 35 649,50 35 649,50 0,3260
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 193 287,30 193 287,30 1,0731
771 Podlahy z dlaždic 0,00 13 231,05 13 231,05 0,5114
781 Obklady (keramické) 0,00 55 090,50 55 090,50 1,1558
783 Nátěry 0,00 155 570,00 155 570,00 0,9490
787 Zasklívání 0,00 1 912,50 1 912,50 0,0361
H99 Ostatní přesuny hmot 100 699,50 0,00 100 699,50 0,0000

SO03 Úpravy okolo budovy 106 126,50 33 096,50 139 223,00 28,0477

11 Přípravné a přidružené práce 35 000,00 0,00 35 000,00 0,0000
13 Hloubené vykopávky 996,00 0,00 996,00 0,0000
16 Přemístění výkopku 332,00 0,00 332,00 0,0000
18 Povrchové úpravy terénu 500,00 0,00 500,00 0,0000
32 Zdi přehradní a opěrné 28 080,00 0,00 28 080,00 11,6816
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 18 550,00 0,00 18 550,00 11,3950
95 Různé dokončovací kce, práce na poz.stavbách 11 000,00 0,00 11 000,00 0,0000
96 Bourání konstrukcí 3 375,00 0,00 3 375,00 4,0529
S Přesuny sutí 4 831,50 0,00 4 831,50 0,0000
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 15 474,00 15 474,00 0,8736
783 Nátěry 0,00 17 622,50 17 622,50 0,0446
H99 Ostatní přesuny hmot 3 462,00 0,00 3 462,00 0,0000

SO04 Instalační rozvody TZB 0,00 380 528,86 380 528,86 0,5800

72 Zdravotechnické instalace 0,00 79 177,50 79 177,50 0,2500
725 Zařizovací předměty 0,00 54 990,00 54 990,00 0,1800
M21 Elektromontáže 0,00 246 361,36 246 361,36 0,1500

VON Vedlejší a ostatní náklady 115 300,00 0,00 115 300,00 0,5800
VN Vedlejší náklady 83 700,00 0,00 83 700,00 0,2500
ON Ostatní náklady 31 600,00 0,00 31 600,00 0,1800

Celkem: 7 728 451,75



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

SO01 Bourací práce a demontáže 1 237 257,82 603,3377
SO01 17 Konstrukce ze zemin 552,00 0,0000

1 SO01 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 2,30 240,00 552,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
(3,4+3)*0,6*0,6   1.04 demolice přístavku 2,30

SO01 31 Zdi podpěrné a volné 1 479,00 0,5018
2 SO01 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi m3 0,15 3 800,00 570,00 1,7960 0,2694 RTS I / 2016

1,7*0,6*0,15   1.09 obnovení průchodu 0,15

3 SO01 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 t 0,09 4 500,00 405,00 1,0971 0,0987 RTS I / 2016
1,6*4*0,0143   1.09 obnovení průchodu 0,09

4 SO01 319202321R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm m2 2,52 200,00 504,00 0,0531 0,1337 RTS I / 2016
2,1*0,6*2   1.09 obnovení průchodu 2,52

SO01 34 Stěny a příčky 312,00 0,0795
5 SO01 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi m2 0,48 650,00 312,00 0,1656 0,0795 RTS I / 2016

1,7*0,14*2   1.09 obnovení průchodu 0,48

SO01 61 Úprava povrchů vnitřní 1 033,00 0,2617
6 SO01 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 3,15 220,00 693,00 0,0573 0,1805 RTS I / 2016

2,1*0,6*2+1,05*0,6   1.09 obnovení průchodu 3,15

7 SO01 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 1,70 200,00 340,00 0,0478 0,0812 RTS I / 2016
(0,2+0,6+0,2)*1,7   1.09 obnovení průchodu 1,70

SO01 62 Úprava povrchů vnější 810,00 0,0965
8 SO01 622472112R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně m2 2,70 300,00 810,00 0,0358 0,0965 RTS I / 2016

(2,5+5,2)*0,35   1.04 začištění zdiva po vybourání přístavku 2,70

SO01 63 Podlahy a podlahové konstrukce 180,00 0,1678
9 SO01 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,06 2 400,00 144,00 2,5000 0,1500 RTS I / 2016

1,2*0,6*0,08   1.09 obnovení průchodu 0,06

10 SO01 632451023R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm m2 0,18 200,00 36,00 0,0987 0,0178 RTS I / 2016
0,6*0,15*2   1.09 obnovení průchodu 0,18

SO01 94 Lešení a stavební výtahy 37 900,00 1,0661
11 SO01 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 157,00 100,00 15 700,00 0,0012 0,1900 RTS I / 2016

20   1.02 20,00

100   1.03 100,00

10   1.04 10,00

15   1.06 15,00

12   1.11 12,00

12 SO01 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 148,00 150,00 22 200,00 0,0059 0,8762 RTS I / 2016
20   1.02 20,00

30   1.06 30,00

12   1.07 12,00

6   1.10 6,00

80   1.11 80,00

SO01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 16 408,00 0,0263
13 SO01 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 656,32 25,00 16 408,00 0,0000 0,0263 RTS I / 2016

488,8+167,52   1.NP a 2.NP 656,32

SO01 96 Bourání konstrukcí 358 963,20 547,3683
14 SO01 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,46 1 500,00 5 190,00 2,0000 6,9200 RTS I / 2016

Slepý výkaz výměr
Název stavby: Stavebně technické zabezpečení objektu bývalé Křižíkovy elektrárny Tábor Doba výstavby: Objednatel: Město Tábor

Druh stavby: Stavebně technické zabezpečení objektu Začátek výstavby:  Projektant: a detail, Ing.arch. Martin Kraus

Lokalita: Na Bydžově 458, Tábor Konec výstavby: Zhotovitel:

Hmotnost (t)

JKSO: 812 29 - Budovy výrobní pro energetiku ostatní Zpracováno dne: 23.5.2017 Zpracoval:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

Hmotnost (t)

(3,4+3)*0,9*0,6   1.04 demolice přístavku 3,46

15 SO01 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 86,00 60,00 5 160,00 0,2617 22,5036 RTS I / 2016
53   1.02 Odstranění původních vestaveb 53,00

33   1.11 bourání a demontáž v 2.NP 33,00

16 SO01 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 6,30 400,00 2 520,00 1,8013 11,3481 RTS I / 2016
4,8   1.04 demolice přístavku 4,80

2*2,5*0,3   1.06 odstranění skladu uhlí 1,50

17 SO01 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 14,00 400,00 5 600,00 1,1761 16,4654 RTS I / 2016
28*2*0,25   1.06 odstranění skladu uhlí 14,00

18 SO01 962036112R00 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm m2 77,00 60,00 4 620,00 0,0223 1,7179 RTS I / 2016
77   1.02 odstranění nepůvodních vestaveb 77,00

19 SO01 963051213R00 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 0,00 2 500,00 0,00 2,4069 0,0000 RTS I / 2016
2,964**4,47*0,12   1.02 vybourání stropu vestavby 0,00

20 SO01 965042221RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 1,02 1 500,00 1 530,00 2,2000 2,2440 RTS I / 2016
3,4*3*0,1   1.04 demolice přístavku 1,02

21 SO01 965042221RT3 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl.mazaniny nad 20 cm m3 171,08 1 500,00 256 620,00 2,2000 376,3760 RTS I / 2016
248,47*0,35   1.01, M1.01 hlavní hala 86,96

51,46*0,35   1.01, M1.02 hala 2 18,01

108,91*0,35   1.01, M1.03 hala 3 38,12

79,96*0,35   1.01, M1.04 sál 27,99

22 SO01 965042221RT3 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl.mazaniny nad 20 cm m3 12,50 1 500,00 18 750,00 2,2000 27,5000 RTS I / 2016
12,5   1.01 kolem obvodových stěn 12,50

23 SO01 965042231RT3 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 31,53 1 500,00 47 295,00 2,2000 69,3660 RTS I / 2016
73,33*0,43   1.11 bourání a demontáže v 2.NP 31,53

24 SO01 966077111R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg kus 113,10 50,00 5 655,00 0,0800 9,0480 RTS I / 2016
18+10,8+21,9+4,5+5,4+39+13,5   1.01 vybourání lemů kanálů 113,10

25 SO01 966077121R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg, lampa na fasádě kus 3,00 100,00 300,00 0,1841 0,5522 RTS I / 2016
3   1.10 demontáž lamp 3,00

26 SO01 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00 20,00 80,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4   1.02 odstranění nepůvodních vestaveb 4,00

27 SO01 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 3,00 20,00 60,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
3   1.04 demolice přístavku 3,00

28 SO01 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2, větrací žaluzie m2 6,48 80,00 518,40 0,0680 0,4409 RTS I / 2016
(1,2*0,9)*6   1.08 odstranění vikýře 6,48

29 SO01 968072246R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2 m2 2,76 80,00 220,80 0,0347 0,0957 RTS I / 2016
2,3*1,2   1.04 demolice přístavku 2,76

30 SO01 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 6,30 80,00 504,00 0,0772 0,4862 RTS I / 2016
0,8*1,97*4   1.02 odstranění nepůvodních vestaveb 6,30

31 SO01 969011121R00 Vybourání instalačních rozvodů DN do 52 mm m 7,00 40,00 280,00 0,0134 0,0937 RTS I / 2016
7   1.07 odstranění odfuku plynu 7,00

32 SO01 969011121R00 Vybourání vodovod., rozvodu vytápění do DN 52 mm m 102,00 30,00 3 060,00 0,0134 1,3648 RTS I / 2016
(9+9+11)+(10,5+10,5+12,5)*2+6   1.11 bourání a demontáže 2.NP 102,00

33 SO01 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 3,00 100,00 300,00 0,0636 0,1908 RTS I / 2016
3   1.11 bourání a demontáže v 2.NP 3,00

34 SO01 969021131R00 Vybourání VZT potrubí DN do 300 mm m 7,00 100,00 700,00 0,0936 0,6551 RTS I / 2016
7   1.07 odstranění VZT potrubí 7,00

SO01 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 37 717,00 31,8826
35 SO01 971033361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC, sonda k ověření existence překladu kus 1,00 250,00 250,00 0,1003 0,1003 RTS I / 2016

1   1.09 obnovení průchody 1,00

36 SO01 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,51 1 000,00 1 510,00 1,8018 2,7207 RTS I / 2016
1,2*2,1*0,6   1.09 obnovení průchodu 1,51

37 SO01 971042121R00 Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm kus 570,00 30,00 17 100,00 0,0002 0,1311 RTS I / 2016
114*5   1.01 narušení stěn kanálů a jímek 570,00

38 SO01 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 3,40 50,00 170,00 0,0815 0,2771 RTS I / 2016
1,7*2   1.09 obnovení průchodu 3,40

39 SO01 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 622,90 30,00 18 687,00 0,0460 28,6534 RTS I / 2016



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
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300   1.03 odstranění vnitřních omítek 300,00

47,8+53,4+23,8+83,8+16,4+63,7+34   1.11 M2.02 - M2.08 322,90

SO01 S Přesuny sutí 382 643,52 0,0000
40 SO01 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 96,30 150,00 14 445,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

8,636+69,366+1,3648+0,1908+14,8534 94,41

0,0777+0,2646+0,4968+0,2952+0,1098+0,0274+0,6191 1,89

41 SO01 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 365,75 300,00 109 725,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
547,3683+31,8827+1,89+17,8068 598,95

-233,2 -233,20

42 SO01 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6 949,21 8,00 55 593,67 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
(547,3683+31,8827+1,89+17,8068-233,2)*19 6 949,21

43 SO01 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 365,75 150,00 54 862,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
547,3683+31,8827+1,89+17,8068-233,2 365,75

44 SO01 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 828,74 15,00 27 431,10 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
(547,3683+31,8827+1,89+17,8068-233,2)*5 1 828,74

45 SO01 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 365,75 87,00 31 820,25 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
547,3683+31,8827+1,89+17,8068-233,2 365,75

46 SO01 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 365,75 100,00 36 575,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
547,3683+31,8827+1,89+17,8068-233,2 365,75

47 SO01 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 347,94 150,00 52 191,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
547,3683+31,8827+1,89-233,2 347,94

SO01 725 Zařizovací předměty 850,00 0,0777
48 SO01 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00 250,00 250,00 0,0193 0,0193 RTS I / 2016

1   1.11 bourání a demontáže v 2.NP 1,00

49 SO01 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00 200,00 600,00 0,0195 0,0584 RTS I / 2016
3   1.11 bourání a demontáže v 2.NP 3,00

SO01 762 Konstrukce tesařské 4 885,80 3,2145
50 SO01 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 16,80 25,00 420,00 0,0140 0,2352 RTS I / 2016

2,8   1.04 pozednice 2,80

4*3,5   1.04 krokve 14,00

51 SO01 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 18,90 40,00 756,00 0,0140 0,2646 RTS I / 2016
2,1*9   1.08 demontáž vikýře 18,90

52 SO01 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 20,70 40,00 828,00 0,0240 0,4968 RTS I / 2016
8,55+(1,35*9)   1.08 demontáž vikýře 20,70

53 SO01 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 19,68 20,00 393,60 0,0150 0,2952 RTS I / 2016
15+2,48+2,2   1.08 demontáž vikýře 19,68

54 SO01 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 9,24 15,00 138,60 0,0070 0,0647 RTS I / 2016
3,3*2,8   1.04 demolice přístavku 9,24

55 SO01 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 m 47,56 30,00 1 426,80 0,0172 0,8161 RTS I / 2016
7*1,84+6*2,83+6*2,95   1.02 dmtz stropnic vestavby 47,56

56 SO01 762841821R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. m2 23,07 40,00 922,80 0,0452 1,0418 RTS I / 2016
2,995*1,84+2,89*2,83+2,94*3,19   1.02 dmzt stropu vestavby 23,07

SO01 764 Konstrukce klempířské 2 351,20 0,1692
57 SO01 764311831R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° m2 15,00 100 1 500,00 0,0073 0,1098 RTS I / 2016

15   1.08 odstranění vikýře 15,00

58 SO01 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 2,80 40,00 112,00 0,0034 0,0094 RTS I / 2016
2,8   1.04 demolice přístavku 2,80

59 SO01 764359811R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 1,00 50,00 50,00 0,0012 0,0012 RTS I / 2016
1   1.04 demolice přístavku 1,00

60 SO01 764367801R00 Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45° m2 4,68 40,00 187,20 0,0059 0,0274 RTS I / 2016
(8,1+1,8+1,8)*0,4   1.08 odstranění vikýře 4,68

61 SO01 764391821R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° m 6,60 40,00 264,00 0,0019 0,0127 RTS I / 2016
3,3*2   1.04 demolice přístavku 6,60

62 SO01 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 2,30 60,00 138,00 0,0014 0,0031 RTS I / 2016
2,3   1.04 demolice přístavku 2,30

63 SO01 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 2,50 40,00 100,00 0,0023 0,0057 RTS I / 2016
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2,5   1.04 demolice přístavku 2,50

SO01 765 Krytina tvrdá 739,20 0,6191
64 SO01 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 9,24 80,00 739,20 0,0670 0,6191 RTS I / 2016

3,3*2,8   1.04 demolice přístavku 9,24

SO01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 389 956,50 17,8068
65 SO01 767134802R00 Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými m2 70,34 40,00 2 813,60 0,0090 0,6331 RTS I / 2016

3*14,1+2,3*12,19   1.06 odstranění skladu uhlí 70,34

66 SO01 767193802R00 Demontáž větracích hlavic kus 1,00 100,00 100,00 0,0300 0,0300 RTS I / 2016
1   1.11 bourání a demontáže v 2.NP 1,00

67 SO01 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 183,30 100,00 18 330,00 0,0070 1,2831 RTS I / 2016
6,5*14,1*2   1.06 odstranění skladu uhlí 183,30

68 SO01 767581803R00 Demontáž plechového kastlíku, včetně nosných konzol m 49,00 80,00 3 920,00 0,0550 2,6950 RTS I / 2016
23   1.07 odstranění kastlíku v hale 23,00

26   1.11 bourání a demontáže v 2.NP 26,00

69 SO01 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 630,00 25,00 15 750,00 0,0011 0,6615 RTS I / 2016
4*1*90   1.05 odstranění ocel.schodiště 360,00

3*1*90   1.05 odstranění pochozí lávky 270,00

70 SO01 767996803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 1 643,38 25,00 41 084,50 0,0011 1,7255 RTS I / 2016
122,64*13,4   1.02 odstranění nepůvodních vestaveb, kce SDK 1 643,38

71 SO01 767996805R00 Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg kg 10 265,28 30,00 307 958,40 0,0011 10,7785 RTS I / 2016
8*15*22+4*6,5*2*51,2+4*2*5*51,2   1.06 odstranění skladu uhlí 7 350,40

14,1*4*2*16+(12,19*2+2,5*18)*16   1.06 odstranění skladu uhlí 2 914,88

SO01 H99 Ostatní přesuny hmot 477,40 0,0000
72 SO01 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,17 220,00 477,40 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

2,1735 2,17

SO02 Stavební  úpravy objektu 5 856 142,08 935,9815
SO02 11 Přípravné a přidružené práce 1 740,00 4,0020

73 SO02 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 29,00 60,00 1 740,00 0,1380 4,0020 RTS I / 2016
58*0,5   2.06 dešťová kanalizace 29,00

SO02 13 Hloubené vykopávky 36 945,00 0,0000
74 SO02 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 80,40 400,00 32 160,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

135*0,4*0,9+15*0,4*0,6   2.06 dešťová kanalizace 52,20

(74+50+17)*0,4*0,5   2.07 drenáž 28,20

75 SO02 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 80,40 50,00 4 020,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
135*0,4*0,9+15*0,4*0,6   2.06 dešťová kanalizace 52,20

(74+50+17)*0,4*0,5   2.07 drenáž 28,20

76 SO02 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 1,70 400,00 680,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
0,9*0,9*2,1   2.06 dešťová kanalizace 1,70

77 SO02 133301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 m3 1,70 50,00 85,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
0,9*0,9*2,1   2.06 dešťová kanalizace 1,70

SO02 16 Přemístění výkopku 24 281,10 0,0000
78 SO02 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 35,19 150,00 5 278,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

35,19 35,19

79 SO02 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 35,19 150,00 5 278,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
80,4+1,7-46,91 35,19

80 SO02 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 175,95 50,00 8 797,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
35,19*5 175,95

81 SO02 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 35,19 140,00 4 926,60 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
35,19 35,19

SO02 17 Konstrukce ze zemin 22 255,50 30,6000
82 SO02 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 35,19 100,00 3 519,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

35,19 35,19

83 SO02 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 46,91 150,00 7 036,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
135*0,4*0,6+1,43+15*0,4*0,3   2.06 dešťová kanalizace 35,63

(74+50+17)*0,4*0,2   2.07 drenáž 11,28

84 SO02 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 18,00 650,00 11 700,00 1,7000 30,6000 RTS I / 2016
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135*0,4*0,3+15*0,4*0,3   2.06 dešťová kanalizace 18,00

SO02 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 8 445,00 0,0000
85 SO02 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 56,30 150,00 8 445,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

35,19*1,6 56,30

SO02 21 Úprava podloží a základové spáry 100 524,00 32,5732
86 SO02 212572121R00 Lože trativodu z kameniva drobného těženého m3 16,92 800,00 13 536,00 1,9205 32,4949 RTS I / 2016

(74+50+17)*0,4*0,3   2.07 drenáž 16,92

87 SO02 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože m 141,00 50,00 7 050,00 0,0005 0,0691 RTS I / 2016
74+50+17   2.07 drenáž 141,00

87a SO02 212755199IK Napojení drenáže na okapní svod kus 1,00 150,00 150,00 0,0003 0,0003 RTS I / 2016
1  2.07 drenáž 1,00

88 SO02 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 16,92 60,00 1 015,20 0,0002 0,0030 RTS I / 2016
(74+50+17)*0,12   2.07 drenáž 16,92

89 SO02 215901100IK Zhutnění podloží z hornin nesoudržných po vrstvách 200 mm vibrační deskou m3 781,24 100,00 78 124,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
110   2.01 zasypání jímek a kanálů 110,00

340,3   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S2 340,30

129,07*2   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S3 258,14

54,91   2.19 úprava 2.NP, S4 54,91

17,89   2.19 úprava 2.NP, S5 17,89

90 SO02 216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 2,60 25,00 65,00 0,0000 0,0001 RTS I / 2016
2*1+1*0,6   2.06 dešťová kanalizace 2,60

91 SO02 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 19,46 30,00 583,80 0,0003 0,0058 RTS I / 2016
(74+50+17)*0,12*1,15 19,46

SO02 27 Základy 77 496,00 212,9496
92 SO02 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 0,12 800,00 96,00 1,7816 0,2138 RTS I / 2016

0,9*0,9*0,15   2.06 dešťová kanalizace 0,12

93 SO02 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm m3 4,00 800,00 3 200,00 1,7816 7,1266 RTS I / 2016
4   2.01 zasypání jímek a kanálů 4,00

94 SO02 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného, betonový recyklát m3 106,00 700,00 74 200,00 1,9397 205,6093 RTS I / 2016
106   2.01 zasypání jímek a kanálů 106,00

SO02 31 Zdi podpěrné a volné 31 605,00 9,4821
95 SO02 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi m3 0,98 4 500,00 4 410,00 1,7392 1,7044 RTS I / 2016

1,42*1,15*0,6   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 0,98

96 SO02 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi m3 2,75 4 500,00 12 375,00 1,7392 4,7827 RTS I / 2016
1,525*3*0,6   2.02 zazdívka otvorů, uhelný sklad 2,75

97 SO02 310271530R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 3,60 2 500,00 9 000,00 0,5993 2,1575 RTS I / 2016
1,2*3   2.02 zazdívka otvorů, instalace 3,60

98 SO02 310271625R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm m3 0,45 2 800,00 1 260,00 0,6917 0,3113 RTS I / 2016
0,9*2*0,25   2.02 zazdívka otvorů 2.NP 0,45

99 SO02 310271630R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 0,60 3 100,00 1 860,00 0,5494 0,3297 RTS I / 2016
1*2*0,3   2.02 zazdívka otvorů 0,60

100 SO02 317121044RT8 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP IV / 2 / 15 174 x 24,9 x 20 cm kus 1,00 1 000,00 1 000,00 0,0742 0,0742 RTS I / 2016

1   2.19 úprava 2.NP 1,00

101 SO02 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm kus 3,00 400,00 1 200,00 0,0275 0,0826 RTS I / 2016

3   2.19 úprava 2.NP 3,00

102 SO02 317121047RT4 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm kus 1,00 500,00 500,00 0,0398 0,0398 RTS I / 2016

1   2.19 úprava 2.NP 1,00

SO02 34 Stěny a příčky 38 784,20 5,3756
103 SO02 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm m2 27,48 500,00 13 740,00 0,0706 1,9401 RTS I / 2016

(2,95+2,994+1,814+1,406)*3,45   2.19 úprava 2.NP 31,62

-0,7*1,97*3   2.19 úprava 2.NP -4,14

104 SO02 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm m2 32,14 670,00 21 533,80 0,1055 3,3908 RTS I / 2016
(2,95+2,95+2,994+1,65)*3,45   2.19 úprava 2.NP 36,38
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-0,8*1,97-1,35*1,97   2.19 úprava 2.NP -4,24

105 SO02 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 43,88 80,00 3 510,40 0,0010 0,0448 RTS I / 2016
2+1+2   2.02 zazdíka otvorů 5,00

2+0,9+2   2.02 zazdívka otvorů 2.NP 4,90

1,15+1,15   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 2,30

3+1,525+3   2.02 zazdívka otvorů, uhelný sklad 7,53

7*3,45   2.19 úprava 2.NP 24,15

SO02 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 18 850,00 5,2513
106 SO02 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 29,00 650,00 18 850,00 0,1811 5,2513 RTS I / 2016

58*0,5   2.07 drenáž 29,00

SO02 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů 54 642,80 0,4371
107 SO02 602016193R00 Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund m2 1 366,07 40,00 54 642,80 0,0003 0,4371 RTS I / 2016

1,3*2,15*2   2.02 zazdívka otvorů 5,59

1,2*2,15*2   2.02 zazdívka otvorů 2.NP 5,16

1,42*1,15*2   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 3,27

1,525*3*2   2.02 zazdívka otvorů, uhelný sklad 9,15

1,2*2   2.02 zazdívka otvorů, instalace 2,40

2*1+1*0,6   2.06 dešťová kanalizace 2,60

60+150+805   2.11 fasáda 1 015,00

322,9   2.12 obnova vnitřních omítek 322,90

SO02 61 Úprava povrchů vnitřní 235 593,90 35,7701
108 SO02 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 123,96 25,00 3 099,00 0,0000 0,0050 RTS I / 2016

81,96   2.12 obnova vnitřních omítek 81,96

42   2.14 nátěr ocel. vrat 42,00

109 SO02 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi m2 2,60 45,00 117,00 0,0680 0,1768 RTS I / 2016
2*1+1*0,6   2.06 dešťová kanalizace 2,60

110 SO02 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 332,26 220,00 73 097,20 0,0477 15,8355 RTS I / 2016
1,72*1,15   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 1,98

1,525*3   2.02 zazdívka otvorů, uhelný sklad 4,58

1,4*2   2.02 zazdívka otvorů, instalace 2,80

322,9   2.12 obnova vnitřních omítek 322,90

111 SO02 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 123,65 220,00 27 203,00 0,0477 5,8932 RTS I / 2016
(6,814*3+7,7*2)*3,45   2.19 úprava 2.NP 123,65

112 SO02 612422491R00 Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50% m2 242,18 40,00 9 687,20 0,0134 3,2428 RTS I / 2016
322,9*0,75   2.12 obnova vnitřních omítek 242,18

113 SO02 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi m2 3,74 220,00 822,80 0,0349 0,1306 RTS I / 2016
3,74   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 3,74

114 SO02 612434133RT1 Omítkový sanační systém Weber Terranova, 3vrst. m2 121,99 650,00 79 293,50 0,0746 9,0944 RTS I / 2016
(9,98*2+7,7*2)*3,45   2.19 úprava 2.NP 121,99

115 SO02 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 105,74 150,00 15 861,00 0,0064 0,6714 RTS I / 2016
1,3*2,15   2.02 zazdívka otvorů 2,80

1,2*2,15*2   2.02 zazdívka otvorů 2.NP 5,16

63,23+72,75-38,2   2.19 úprava 2.NP 97,78

116 SO02 612481211RU2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 146,74 180,00 26 413,20 0,0049 0,7205 RTS I / 2016
1,3*2,15   2.02 zadívka otvorů 2,80

1,2*2,15*2   2.02 zazdívka otvorů 2.NP 5,16

1,4*2   2.02 zazdívka otovrů, instalace 2,80

63,23+72,75   2.19 úprava 2.NP 135,98

SO02 62 Úprava povrchů vnější 365 718,60 11,4799
117 SO02 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 81,96 15,00 1 229,40 0,0000 0,0033 RTS I / 2016

1,5*2,4*11   2.11 fasáda 39,60

3,4*3,65*2+2,5*2,5*2   2.11 fasáda 37,32

1,2*2,1*2   2.11 fasáda 5,04

118 SO02 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 6,21 220,00 1 366,20 0,0526 0,3265 RTS I / 2016
1,42*1,15   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 1,63

1,525*3   2.02 zazdívka otvorů, uhelný sklad 4,58
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119 SO02 622434133RT2 Omítkový sanační systém Weber Terranova, 3vrst., systém Weber.san super m2 150,00 750,00 112 500,00 0,0424 6,3630 RTS I / 2016
150   2.10 sanace fasády 150,00

120 SO02 622471115R00 Úprava stěn aktivovaným štukem m2 2,80 150,00 420,00 0,0058 0,0162 RTS I / 2016
1,3*2,15   2.02 zazdívka otvorů 2,80

121 SO02 622471318R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 m2 955,00 180,00 171 900,00 0,0024 2,3111 RTS I / 2016
150   2.10 sanace fasády 150,00

805   2.11 fasáda 805,00

122 SO02 622472112R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně m2 2,60 250,00 650,00 0,0358 0,0930 RTS I / 2016
2*1+1*0,6   2.06 dešťová kanalizace 2,60

123 SO02 622472113R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. III.ručně m2 60,00 250,00 15 000,00 0,0389 2,3340 RTS I / 2016
60   2.11 fasáda 60,00

124 SO02 622481211RU2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 2,80 160,00 448,00 0,0049 0,0137 RTS I / 2016
1,3*2,15   2.02 zazdívka otvorů 2,80

125 SO02 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 955,00 15,00 14 325,00 0,0000 0,0191 RTS I / 2016
150   2.10 sanace fasády 150,00

805   2.11 fasáda 805,00

126 SO02 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 957,60 50,00 47 880,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
2*1+1*0,6   2.06 dešťová kanalizace 2,60

150   2.10 sanace fasády 150,00

805   2.11 fasáda 805,00

SO02 63 Podlahy a podlahové konstrukce 368 400,40 275,9849
127 SO02 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, tl.60 mm m3 11,65 2 400,00 27 960,00 2,5250 29,4163 RTS I / 2016

54,91*0,06+54,91*0,04   2.19 úprava 2.NP, podkladní S4 5,49

17,89*0,06+17,89*0,04   2.19 úprava 2.NP, podkladní S5 1,79

(54,91+17,89)*0,06   2.19 úprava 2.NP, podlaha S4 a S5 4,37

128 SO02 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 0,08 2 500,00 200,00 2,5250 0,2020 RTS I / 2016
0,9*0,9*0,1   2.06 dešťová kanalizace 0,08

129 SO02 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 18,07 2 500,00 45 175,00 2,5250 45,6268 RTS I / 2016
129,07*0,1+129,07*0,04   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S3 18,07

130 SO02 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, podlaha tl.150 mm m3 51,05 2 600,00 132 730,00 2,5250 128,9013 RTS I / 2016
340,3*0,15   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S2 51,05

131 SO02 631317210R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton m 48,00 110,00 5 280,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
48   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S3 48,00

132 SO02 631317210R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton m 18,00 110,00 1 980,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
18   2.19 úprava 2.NP, S4 a S5 18,00

133 SO02 631317215R00 Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton m 120,00 10,00 1 200,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
120   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S2 120,00

134 SO02 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 4,36 800,00 3 488,00 0,0400 0,1744 RTS I / 2016
54,91*0,06   2.19 úprava 2.NP, S4 3,29

17,89*0,06   2.19 úprava 2.NP, S5 1,07

135 SO02 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 3,29 800,00 2 632,00 0,0400 0,1316 RTS I / 2016
54,91*0,06   2.19 úprava 2.NP, S4 3,29

136 SO02 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 18,07 400,00 7 228,00 0,0200 0,3614 RTS I / 2016
129,07*0,1+129,07*0,04   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S3 18,07

137 SO02 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin do tl. 24 cm m3 51,05 200,00 10 210,00 0,0100 0,5105 RTS I / 2016
340,3*0,15   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S2 51,05

138 SO02 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 80,77 200,00 16 154,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
340,3*0,15   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S2 51,05

129,07*0,1+129,07*0,04   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S3 18,07

54,91*(0,06+0,04)+17,89*(0,06+0,04)   2.19 úprava 2.NP, podkladní S4 a S5 7,28

(54,91+17,89)*0,06   2.19 úprava 2.NP, podlaha S4 a S5 4,37

139 SO02 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 51,05 100,00 5 105,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
340,3*0,15   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S2 51,05

140 SO02 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20 t 3,62 22 000,00 79 640,00 1,0663 3,8598 RTS I / 2016
(340,3*0,003301*1,15)*2   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S2 2,58

129,07*0,003301*1,15   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S3 0,49
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(54,91+17,89)*0,003301*1,15*2   2.19 úprava 2.NP, S4 a S5 0,55

141 SO02 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 36,29 800,00 29 032,00 1,8370 66,6647 RTS I / 2016
129,07*0,1   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S3 12,91

54,91*0,1   2.19 úpravy 2.NP, S4 5,49

17,89   2.19 úpravy 2.NP, S5 17,89

142 SO02 632451023R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm m2 1,38 280,00 386,40 0,0987 0,1362 RTS I / 2016
1*0,3   2.02 zazdívka otvorů 0,30

0,9*0,25   2.02 zazdívka otvorů 2.NP 0,23

1,42*0,6   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 0,85

SO02 64 Výplně otvorů 10 600,00 0,3893
143 SO02 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00 600,00 600,00 0,0691 0,0691 RTS I / 2016

1   2.19 úpravy 2.NP 1,00

144 SO02 642944221RU3 Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 145x197x16 cm kus 2,00 2 000,00 4 000,00 0,1001 0,2002 RTS I / 2016
2   2.19 úpravy 2.NP 2,00

145 SO02 642952110RT3 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 kus 4,00 600,00 2 400,00 0,0200 0,0800 RTS I / 2016
4   2.19 úpravy 2.NP 4,00

146 SO02 642952110RT5 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně Sapeli  197 x 90/7 - 19 buk kus 2,00 1 800,00 3 600,00 0,0200 0,0400 RTS I / 2016

2   2.19 úpravy 2.NP 2,00

SO02 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 15 750,00 0,3479
147 SO02 871313121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 m 135,00 100,00 13 500,00 0,0022 0,2970 RTS I / 2016

50+50+18+18+4+4-9   2.06 dešťová kanalizace 135,00

148 SO02 871353121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 m 15,00 150,00 2 250,00 0,0034 0,0509 RTS I / 2016
15   2.06 dešťová kanalizace 15,00

SO02 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 64 925,00 6,7622
149 SO02 28697029.B AWA Šachta DN400 D400 2,2 m DN 160 průtok, 2x vtok kus 1,00 1 500,00 1 500,00 0,0782 0,0782 RTS I / 2016

1   2.06 dešťová kanalizace 1,00

150 SO02 892601152R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m m 47,50 250,00 11 875,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
32,5+15   2.06 dešťová kanalizace 47,50

151 SO02 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 47,00 150,00 7 050,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
32+15   2.06 dešťová kanalizace 47,00

152 SO02 893112199IK
Šachta vodoměrná, odstrojení rozvodu, hydroizolace s ochrannou přizdívkou, úprava poklopu dle nového 
stavu

soub 1,00 10 000,00 10 000,00 1,5000 1,5000 RTS I / 2016

1   2.20 úprava vodoměrné šachty 1,00

153 SO02 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům. do 600 mm, Wavin kus 1,00 500,00 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1   2.06 dešťová kanalizace 1,00

154 SO02 895291111R00 Drenážní šachtice kontrolní kombi.,PE+skruž H 0,5m kus 6,00 5 500,00 33 000,00 0,8554 5,1323 RTS I / 2016
6   2.07 drenáže 6,00

155 SO02 899102111RT2 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 1 000,00 1 000,00 0,0516 0,0516 RTS I / 2016
1   2.06 dešťová kanalizace 1,00

SO02 94 Lešení a stavební výtahy 697 964,00 45,8232
156 SO02 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 1 440,00 45,00 64 800,00 0,0184 26,4672 RTS I / 2016

1440 1 440,00

157 SO02 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 12 960,00 30,00 388 800,00 0,0010 12,5712 RTS I / 2016
1440*9 12 960,00

158 SO02 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 1 440,00 25,00 36 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1440 1 440,00

159 SO02 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 165,00 100,00 16 500,00 0,0012 0,1997 RTS I / 2016
3+3+3+3+3   2.02 zazdívka otvorů 15,00

60+70+20   2.19 úprava 2.NP 150,00

160 SO02 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 12,00 100,00 1 200,00 0,0016 0,0190 RTS I / 2016
2*6   2.16 výměna sítí do oken 12,00

161 SO02 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 792,00 10,00 7 920,00 0,0074 5,8212 RTS I / 2016
(9*4*8)*2+(9*4*6) 792,00

162 SO02 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 2 376,00 5,00 11 880,00 0,0001 0,2851 RTS I / 2016
((9*4*8)*2+(9*4*6))*3 2 376,00
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163 SO02 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 792,00 5,00 3 960,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
(9*4*8)*2+(9*4*6) 792,00

164 SO02 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 648,00 6,00 9 888,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1440+208 1 648,00

165 SO02 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 14 832,00 10,00 148 320,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
(1440+208)*9 14 832,00

166 SO02 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 648,00 2,00 3 296,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1440+208 1 648,00

167 SO02 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 12,00 100,00 1 200,00 0,0248 0,2978 RTS I / 2016
3*4 12,00

168 SO02 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 72,00 50,00 3 600,00 0,0023 0,1620 RTS I / 2016
3*4*6 72,00

169 SO02 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 12,00 50,00 600,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
3*4 12,00

SO02 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 33 700,80 0,2342
170 SO02 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 167,52 40,00 6 700,80 0,0000 0,0067 RTS I / 2016

167,52   2.NP 167,52

171 SO02 953761139IK
Odvětrání troubami PVC obdelníkovými 90/200 mm délky 1500 mm, včetně ventilačních mřížek 250/100 
mm

kus 20,00 600,00 12 000,00 0,0113 0,2268 RTS I / 2016

14   2.18 hrubá podlaha s odvětráním 14,00

6   2.19 úprava 2.NP 6,00

172 SO02 953943199IK Ošetření pozůstatků technického vybavení elektrárny, jejich ukotvení a ochrana soub 1,00 15 000,00 15 000,00 0,0007 0,0007 RTS I / 2016
1   2.21 ošetření vybavení elektrárny 1,00

SO02 96 Bourání konstrukcí 3 783,60 4,4289
173 SO02 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 1,60 1 600,00 2 560,00 2,2000 3,5200 RTS I / 2016

16*0,1   2.07 drenáž objektu 1,60

174 SO02 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 4,00 25,00 100,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1+1+2   2.02 zazdívání otvorů 4,00

175 SO02 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,00 25,00 25,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1   2.13 výměna dveří 1,00

176 SO02 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 1,00 25,00 25,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 1,00

177 SO02 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,80 80,00 304,00 0,0772 0,2932 RTS I / 2016
1*2+0,9*2   2.02 zazdívka otvorů 3,80

178 SO02 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 9,62 80,00 769,60 0,0640 0,6157 RTS I / 2016
1,42*3,55   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 5,04

1,525*3   2.02 zazdívka otvorů, uhelný sklad 4,58

SO02 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 32 100,00 15,2086
179 SO02 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 8,40 2 000,00 16 800,00 0,0021 0,0180 RTS I / 2016

0,6*14   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S3 8,40

180 SO02 971026461R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm, MC kus 2,00 600,00 1 200,00 0,3503 0,7007 RTS I / 2016
2   2.06 dešťová kanalizace 2,00

181 SO02 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 150,00 35,00 5 250,00 0,0590 8,8500 RTS I / 2016
150   2.10 sanace fasády 150,00

182 SO02 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 60,00 35,00 2 100,00 0,0590 3,5400 RTS I / 2016
60   2.11 fasáda 60,00

183 SO02 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 150,00 45,00 6 750,00 0,0140 2,1000 RTS I / 2016
150   2.10 sanace fasády 150,00

SO02 S Přesuny sutí 127 573,93 0,0000
184 SO02 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 82,30 200,00 16 460,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

67,8710+14,431 82,30

185 SO02 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 101,94 250,00 25 485,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4,4289+15,2086+82,30 101,94

186 SO02 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 936,81 10,00 19 368,13 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
(4,4289+15,2086+82,30)*19 1 936,81

187 SO02 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 101,94 150,00 15 291,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
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4,4289+15,2086+82,30 101,94

188 SO02 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 509,69 20,00 10 193,80 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
(4,4289+15,2086+82,30)*5 509,69

189 SO02 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 101,94 150,00 15 291,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4,4289+15,2086+82,3 101,94

190 SO02 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 101,94 100,00 10 194,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4,4289+15,2086+82,30 101,94

191 SO02 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 101,94 150,00 15 291,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4,4289+15,2086+82,30 101,94

SO02 711 Izolace proti vodě 135 854,50 0,8469
192 SO02 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 1,59 160,00 254,40 0,0045 0,0072 RTS I / 2016

1*0,3*1,15   2.02 zazdívka otvorů 0,35

0,9*0,25*1,15   2.02 zazdívka otvorů 2.NP 0,26

1,42*0,6*1,15   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 0,98

193 SO02 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP m2 1,38 60,00 82,80 0,0003 0,0005 RTS I / 2016
1*0,3   2.02 zazdívka otvorů 0,30

0,9*0,25   2.02 zazdívka otvorů 2.NP 0,23

1,42*0,6   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 0,85

194 SO02 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 1,38 60,00 82,80 0,0004 0,0006 RTS I / 2016
1*0,3   2.02 zazdívka otvorů 0,30

0,9*0,25   2.02 zazdívka otvorů 2.NP 0,23

1,42*0,6   2.02 zazdívka otvorů, přístavek 0,85

195 SO02 711481011IK Izolační systém nopovými deskami, vodorovně, včetně dodávky desek 80/2 mm, velikost 800/1750 mm m2 201,87 600,00 121 122,00 0,0037 0,7429 RTS I / 2016

129,07   2.18 hrubá podlaha s odvětráním, S3 129,07

54,91   2.19 úpravy 2.NP, S4 54,91

17,89   2.19 úpravy 2.NP, S5 17,89

196 SO02 711482011RZ1 Izolační systém fólií Platon, svisle, včetně dodávky fólie Platon P5, lišty a doplňků m2 141,00 100,00 14 100,00 0,0007 0,0959 RTS I / 2016
(74+50+17)*1   2.07 drenáž 141,00

197 SO02 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,85 250,00 212,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
0,847 0,85

SO02 713 Izolace tepelné 398 291,10 6,3135
198 SO02 28375767 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z m3 10,05 2 500,00 25 125,00 0,0210 0,2111 RTS I / 2016

(54,91+17,89)*0,06*2*1,15   2.19 úprava 2.NP 10,05

199 SO02 63151373.A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x80 mm m2 2 329,90 90,00 209 691,00 0,0024 5,5918 RTS I / 2016
1013*2*1,15   2.04 střecha 2 329,90

200 SO02 713111130RT2 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 1 013,00 100,00 101 300,00 0,0002 0,2330 RTS I / 2016
1013   2.04 střecha 1 013,00

201 SO02 713111231RK4 Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů, Jutafol N 140 speciál m2 1 273,00 40,00 50 920,00 0,0002 0,2291 RTS I / 2016
1013+260   2.04 střecha 1 273,00

202 SO02 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci m2 72,80 30,00 2 184,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
54,91+17,89 72,80

203 SO02 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 83,72 80,00 6 697,60 0,0000 0,0008 RTS I / 2016
(54,91+17,89)*1,15   2.19 úprava 2.NP, S4 a S5 83,72

204 SO02 713511399IK Nátěr protipožární nosníků, R 30, Promapaint, poměr Am/V do 140 m2 19,90 40,00 796,00 0,0024 0,0478 RTS I / 2016
(0,032*3,14*18)*11   2.03 oprava krovu 19,90

205 SO02 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 6,31 250,00 1 577,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
6,3135 6,31

SO02 72 Zdravotechnické instalace 12 859,50 0,6114
206 SO02 721242110R00 Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub kus 8,00 1 000,00 8 000,00 0,0764 0,6114 RTS I / 2016

8   2.05 klempířské kce 8,00

207 SO02 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 150,00 15,00 2 250,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
135+15   2.06 dešťová kanalizace 150,00

208 SO02 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 32,50 15,00 487,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
32,5   2.06 dešťová kanalizace 32,50

209 SO02 721300999IK Pročištění litinových trub do DN 300 kus 8,00 250,00 2 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
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8   2.05 klempířské kce 8,00

210 SO02 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,61 200,00 122,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
0,6114 0,61

SO02 762 Konstrukce tesařské 953 134,00 85,8740
211 SO02 59597031 Deska FERMACELL FC 15 2000x1250x15 mm m2 1 164,95 170,00 198 041,50 0,0180 20,9691 RTS I / 2016

1013*1,15   2.04 střecha 1 164,95

212 SO02 762083130R00 Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 kus 30,00 50,00 1 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
30   2.03 oprava krovu 30,00

213 SO02 762084122IK Příplatek za práce ve výšce do 12 m, bez podlahy m2 1 013,00 15,00 15 195,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1013   2.03 oprava krovu 1 013,00

214 SO02 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 69,00 80,00 5 520,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
18+17*3   2.03 oprava krovu 69,00

215 SO02 762088116R00 Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění kus 3,00 500,00 1 500,00 0,1437 0,4311 RTS I / 2016
3   2.03 oprava krovu 3,00

216 SO02 762101999IK Očištění stávající konstrukce krovu m2 1 273,00 20,00 25 460,00 0,0134 17,0073 RTS I / 2016
1013+260   2.04 střecha 1 273,00

217 SO02 762331931R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m m 51,00 150,00 7 650,00 0,0160 0,8160 RTS I / 2016
17*3   2.03 oprava krovu, krokve 51,00

218 SO02 762331942R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m m 18,00 180,00 3 240,00 0,0249 0,4484 RTS I / 2016
18   2.03 oprava krovu, vaznice 18,00

219 SO02 762332933RT3 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod, hranolů 160 x 170 mm m 125,00 350,00 43 750,00 0,0175 2,1900 RTS I / 2016
17*3   2.03 oprava krovu, krokve 51,00

2*37   2.03 oprava krovu, přesah krokví a krakorce 74,00

220 SO02 762332934RT3 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod, hranolů 200 x 200 mm m 18,00 380,00 6 840,00 0,0275 0,4950 RTS I / 2016
18   2.03 oprava krovu, vaznice 18,00

221 SO02 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm m2 1 013,00 200,00 202 600,00 0,0145 14,7088 RTS I / 2016
1013   2.04 střecha 1 013,00

222 SO02 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 1 013,00 100,00 101 300,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1013   2.04 střecha 1 013,00

223 SO02 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 405,00 40,00 16 200,00 0,0150 6,0750 RTS I / 2016
405   2.03 oprava krovu 405,00

224 SO02 762342202RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 1 013,00 120,00 121 560,00 0,0066 6,6858 RTS I / 2016
1013   2.04 střecha 1 013,00

225 SO02 762342204RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 1 013,00 40,00 40 520,00 0,0015 1,4689 RTS I / 2016
1013   2.04 střecha 1 013,00

226 SO02 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 1 013,00 30,00 30 390,00 0,0070 7,0910 RTS I / 2016
1013   2.04 střecha 1 013,00

227 SO02 762343932RT2 Zabednění otvorů střech prkny plochy do 2 m2, prkna tl.24 mm m2 135,00 120,00 16 200,00 0,0146 1,9737 RTS I / 2016
135   2.03 oprava krovu 135,00

228 SO02 762343933RT2 Zabednění otvorů střech prkny plochy do 4 m2, prkna tl.24 mm m2 270,00 150,00 40 500,00 0,0146 3,9474 RTS I / 2016
270   2.03 oprava krovu 270,00

229 SO02 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 13,20 1 000,00 13 200,00 0,0236 0,3111 RTS I / 2016
13,2   2.03 oprava krovu 13,20

230 SO02 762411101RT2 Montáž olištování spár stropů, včetně dodávky řeziva, lišty 2/4 cm m 2 025,00 20,00 40 500,00 0,0006 1,2555 RTS I / 2016
2025   2.03 oprava krovu 2 025,00

231 SO02 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 85,87 250,00 21 467,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
85,874 85,87

SO02 764 Konstrukce klempířské 168 830,00 2,0640
232 SO02 764224430R00 Opl.okapů Ti-Zn, TK, segm.do 0,5 m, rš 400 mm m 98,00 430,00 42 140,00 0,0035 0,3440 RTS I / 2016

98   2.05 klempířské kce 98,00

233 SO02 764252604RT2 Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 333 mm, plech prePATINA blaugrau m 98,00 600,00 58 800,00 0,0026 0,2558 RTS I / 2016
98   2.05 klempířské kce 98,00

234 SO02 764259635RT2 Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK hranatý,G, 330/100mm, plech prePATINA blaugrau kus 8,00 1 200,00 9 600,00 0,0003 0,0025 RTS I / 2016
8   2.05 klempířské kce 8,00

235 SO02 764291430R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm m 68,00 350,00 23 800,00 0,0033 0,2210 RTS I / 2016
68   2.05 klempířské kce 68,00
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236 SO02 764292634RT2 Úžlabí TiZn RHEINZINK,rš.500,ležatá drážka,nad 35°, plech prePATINA blaugrau m 24,00 450,00 10 800,00 0,0033 0,0792 RTS I / 2016
24   2.05 klempířské kce 24,00

236aSO02 764292999IK Větrací komínky kanalizace a VZT na střeše objektu, plech TiZn RHEINZINK plech prePATINA blaugrau kus 3,00 1 500,00 4 500,00 0,0055 0,0165 RTS I / 2016

3   2.05 klempířské kce 3,00

237 SO02 764322832R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, nad 45° m 98,00 60,00 5 880,00 0,0033 0,3195 RTS I / 2016
98   2.05 klempířské kce 98,00

238 SO02 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 98,00 60,00 5 880,00 0,0034 0,3293 RTS I / 2016
98   2.05 klempířské kce 98,00

239 SO02 764359811R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 7,00 80,00 560,00 0,0012 0,0081 RTS I / 2016
7   2.05 klempířské kce 7,00

240 SO02 764361930R00 Oprava střešního okna Pz,vlnitá krytina, do vel.60 x 80 cm kus 10,00 150,00 1 500,00 0,0231 0,2311 RTS I / 2016
10   2.05 klempířské kce 10,00

241 SO02 764391821R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° m 68,00 40,00 2 720,00 0,0019 0,1306 RTS I / 2016
8,5*8   2.05 klempířské kce 68,00

242 SO02 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 56,00 40,00 2 240,00 0,0023 0,1266 RTS I / 2016
8*7   2.05 klempířské kce 56,00

243 SO02 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 2,05 200,00 410,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
2,0475 2,05

SO02 765 Krytina tvrdá 1 260 053,80 139,1203

244 SO02 765311511RT5 Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho, tašky segment. řez - engoba, bez doplňkových tašek m2 1 013,00 1 000,00 1 013 000,00 0,0672 68,0939 RTS I / 2016

1013   2.04 střecha 1 013,00

245 SO02 765311532R00 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás Top Roll m 21,03 600,00 12 618,00 0,0065 0,1371 RTS I / 2016
21,03   2.04 střecha 21,03

246 SO02 765311532R00 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás Top Roll, stávající hřebenáče m 49,09 200,00 9 818,00 0,0065 0,3201 RTS I / 2016
49,09   2.04 střecha 49,09

247 SO02 765311583R00 Bobrovka -  přiřezání a uchycení tašek m 71,20 110,00 7 832,00 0,0000 0,0007 RTS I / 2016
8,9*2*4   2.04 střecha 71,20

248 SO02 765311591R00 Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60° m2 1 013,00 15,00 15 195,00 0,0000 0,0405 RTS I / 2016
1013   2.04 střecha 1 013,00

249 SO02 765311613R00 Pás úžlabí Al s těsněním ke krytině a hřebeni m 24,00 500,00 12 000,00 0,0014 0,0338 RTS I / 2016
6*4   2.04 střecha 24,00

250 SO02 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 1 013,00 80,00 81 040,00 0,0670 67,8710 RTS I / 2016
1013   2.04 střecha 1 013,00

251 SO02 765311899IK Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití, hřebenáče m 70,12 80,00 5 609,60 0,0340 2,3841 RTS I / 2016
70,12   2.04 střecha 70,12

252 SO02 765312399IK Příplatek za očištění hřebenových tašek m 70,12 60,00 4 207,20 0,0005 0,0365 RTS I / 2016
70,12   2.04 střecha 70,12

253 SO02 765799313RK3 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, podstřešní difúzní fólie Jutafol DTB 150 standard m2 1 013,00 70,00 70 910,00 0,0002 0,2026 RTS I / 2016
1013   2.04 střecha 1 013,00

254 SO02 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 139,12 200,00 27 824,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
139,1203 139,12

SO02 766 Konstrukce truhlářské 35 649,50 0,3260
255 SO02 54914625 Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti kus 10,00 800,00 8 000,00 0,0008 0,0080 RTS I / 2016

10   2.19 úpravy 2.NP 10,00

256 SO02 61165401 Dveře vnitřní lamino CPL plné SWING 1kř. 70x197 kus 4,00 2 500,00 10 000,00 0,0290 0,1160 RTS I / 2016
4   2.19 úpravy 2.NP 4,00

257 SO02 61165403 Dveře vnitřní lamino CPL plné SWING 1kř. 90x197 kus 2,00 2 800,00 5 600,00 0,0370 0,0740 RTS I / 2016
2   2.19 úpravy 2.NP 2,00

258 SO02 61165406 Dveře vnitřní lamino CPL plné SWING 2kř. 145x197 kus 2,00 4 500,00 9 000,00 0,0640 0,1280 RTS I / 2016
2   2.19 úpravy 2.NP 2,00

259 SO02 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 4,00 250,00 1 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4   2.19 úpravy 2.NP 4,00

260 SO02 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2,00 250,00 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
2   2.19 úpravy 2.NP 2,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava
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261 SO02 766665132R00 Montáž dveří, rám. zárubeň,kyvné 2kř.do 1,45 m kus 2,00 250,00 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
2   2.19 úpravy 2.NP 2,00

262 SO02 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 10,00 100,00 1 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
10   2.19 úpravy 2.NP 10,00

263 SO02 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,33 150,00 49,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
0,326 0,33

SO02 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 193 287,30 1,0731
264 SO02 55340773 Dveře kovové se zámkem 90x197 P kus 2,00 15 000,00 30 000,00 0,0457 0,0914 RTS I / 2016

1   2.13 výměna dveří 1,00

1   2.19 úpravy 2.NP 1,00

265 SO02 767122199IK Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných, včetně dodávky a výroby prvků kus 2,00 450,00 900,00 0,0001 0,0002 RTS I / 2016
1+1   2.09 ventilační mřížky 2,00

266 SO02 767122199IK Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, svařovaných, včetně dodávky ochranné sítě v nosném rámu m2 20,16 700,00 14 112,00 0,0001 0,0022 RTS I / 2016
(1,4*2,4)*6   2.16 výměna sítí do oken 20,16

267 SO02 767122812R00 Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných m2 20,88 60,00 1 252,80 0,0170 0,3550 RTS I / 2016
(1,45*2,4)*6   2.16 výměna sítí do oken 20,88

268 SO02 767162199IK
Montáž zábradlí rovného z profilů, vč.dodávky, svařenec trubkového zábradlí se sloupky a 3-tyčová 
vodorovná výplň, pole á 995/900 mm , v.900 mm

m 9,47 2 500,00 23 675,00 0,0656 0,6212 RTS I / 2016

1,8+5+1,8   2.22 zábradlí, boční loď 8,60

0,87   2.22 zábradlí, otvor ve 2.NP 0,87

269 SO02 767193899IK Demontáž větracích sítí s nosným rámem kus 2,00 40,00 80,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1+1   2.09 ventilační mřížky 2,00

270 SO02 767612999IK
Repase kovových průmyslových oken, 24 jedn.skleněných tabulek, velikost okna cca 1450/2400 mm, 
vč.očištění a nátěru

kus 23,00 5 000,00 115 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

23   2.17 oprava a repase oken 23,00

271 SO02 767646511IK Montáž dveří jednokřídlových, včetně úpravy dle stávající zárubně kus 2,00 500,00 1 000,00 0,0004 0,0009 RTS I / 2016
1   2.13 výměna dveří 1,00

1   2.19 úpravy 2.NP 1,00

272 SO02 767658913R00 Oprava vrat - kontrola funkčnosti zámků, zástrče a kování kus 4,00 1 500,00 6 000,00 0,0006 0,0022 RTS I / 2016
4   2.14 nátěr ocel. vrat 4,00

273 SO02 767811120R00 Montáž větracích mřížek, včetně dodávky mřížek kus 2,00 500,00 1 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
2   2.13 výměna dveří 2,00

274 SO02 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,07 250,00 267,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1,0731 1,07

SO02 771 Podlahy z dlaždic 13 231,05 0,5114
275 SO02 59764200 Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm m2 20,57 250,00 5 142,50 0,0192 0,3949 RTS I / 2016

17,89*1,15   2.19 úprava 2.NP, S5 20,57

276 SO02 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G m2 17,89 25,00 447,25 0,0002 0,0038 RTS I / 2016
17,89   2.19 úprava 2.NP, S5 17,89

277 SO02 771575102R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm m2 17,89 380,00 6 798,20 0,0051 0,0912 RTS I / 2016
17,89   2.19 úprava 2.NP, S5 17,89

278 SO02 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 17,89 40,00 715,60 0,0012 0,0215 RTS I / 2016
17,89   2.19 úprava 2.NP, S5 17,89

279 SO02 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,51 250,00 127,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
0,5114 0,51

SO02 781 Obklady (keramické) 55 090,50 1,1558
280 SO02 597813564 Obkládačka 15x15 tmavě modrá mat m2 75,79 300,00 22 737,00 0,0105 0,7958 RTS I / 2016

(38,2+18,9+8,8)*1,15   2.19 úprava 2.NP 75,79

281 SO02 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G m2 65,90 25,00 1 647,50 0,0002 0,0105 RTS I / 2016
38,2+18,9+8,8   2.19 úprava 2.NP 65,90

282 SO02 781415011R00 Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, 10 x10 cm m2 65,90 380,00 25 042,00 0,0049 0,3229 RTS I / 2016
38,2+18,9+8,8   2.19 úprava 2.NP 65,90

283 SO02 781419701R00 Příplatek za práci v omezeném prostoru m2 65,90 40,00 2 636,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
38,2+18,9+8,8   2.19 úprava 2.NP 65,90

284 SO02 781419705R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 65,90 40,00 2 636,00 0,0004 0,0264 RTS I / 2016
38,2+18,9+8,8   2.19 úprava 2.NP 65,90
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285 SO02 781497121R00 Lišta hliníková rohová k obkladům m 2,00 80,00 160,00 0,0001 0,0002 RTS I / 2016
2*1   2.19 úprava 2.NP 2,00

286 SO02 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 1,16 200,00 232,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1,1558 1,16

SO02 783 Nátěry 155 570,00 0,9490
287 SO02 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 96,20 60,00 5 772,00 0,0003 0,0298 RTS I / 2016

10   2.08 úprava větracích otvorů 10,00

77   2.14 nátěr ocel. vrat 77,00

0,4*23   2.17 oprava a repase oken, parapety 9,20

288 SO02 783201822IK Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí m2 19,90 40,00 796,00 0,0003 0,0062 RTS I / 2016
(0,032*3,14*18)*11   2.03 oprava krovu 19,90

289 SO02 783201831R00 Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači m2 77,00 40,00 3 080,00 0,0002 0,0116 RTS I / 2016
77   2.14 nátěr ocel. vrat 77,00

290 SO02 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 116,36 120,00 13 963,20 0,0003 0,0326 RTS I / 2016
10   2.08 úprava větracích otvorů 10,00

77   2.14 nátěr ocel. vrat 77,00

(1,4*2,4)*6   2.16 výměna sítí do oken 20,16

0,4*23   2.17 oprava a repase oken, parapety 9,20

291 SO02 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 116,36 80,00 9 308,80 0,0001 0,0093 RTS I / 2016
10   2.08 úprava větracích otvorů 10,00

77   2.14 nátěr ocel. vrat 77,00

(1,4*2,4)*6   2.16 výměna sítí do oken 20,16

0,4*23   2.17 oprava a repase oken, parapety 9,20

292 SO02 783782303R00 Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q m2 3 706,00 25,00 92 650,00 0,0002 0,6300 RTS I / 2016
1013+1013+260+1420   2.03 oprava krovu 3 706,00

293 SO02 783893382R00 Nátěr sanační vlhkého zdiva Navom 2 PUP dvojnásob. m2 150,00 200,00 30 000,00 0,0015 0,2295 RTS I / 2016
150   2.03 oprava krovu, zdivo 150,00

SO02 787 Zasklívání 1 912,50 0,0361
294 SO02 787600801R00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 m2 1,15 60,00 69,00 0,0100 0,0115 RTS I / 2016

0,32*0,36*10   2.15 zasklívání 1,15

295 SO02 787601911R00 Příplatek za dotmelení při drážce přes 25 x 18 mm m 13,60 80,00 1 088,00 0,0007 0,0095 RTS I / 2016
(0,32+0,36)*2*10   2.15 zasklívání 13,60

296 SO02 787632240R00 Zaskl.oken pevn.,tmel,sklem vzor.bez dr.vlož. 4-6 m2 1,15 650,00 747,50 0,0131 0,0151 RTS I / 2016
0,32*0,36*10   2.15 zasklívání 1,15

297 SO02 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m t 0,04 200,00 8,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
0,0361 0,04

SO02 H99 Ostatní přesuny hmot 100 699,50 0,0000
298 SO02 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 671,33 150,00 100 699,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

671,3289 671,33

SO03 Úpravy okolo budovy 139 223,00 28,0477
SO03 11 Přípravné a přidružené práce 35 000,00 0,0000

299 SO03 111104313R00 Pokosení trávníku lučního svah do 1:1, odvoz 20 km m2 500,00 45,00 22 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
500   3.01 úpravy okolí budovy 500,00

300 SO03 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 100,00 50,00 5 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
100   3.01 úpravy okolí budovy 100,00

301 SO03 111202119R00 Odfrézování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 90 cm kus 1,00 2 500,00 2 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1   3.01 úpravy okolí budovy 1,00

302 SO03 112101138R00 Kácení stromů listnatých průměru 90 cm, svah 1:2, včetně odvozu a likvidace kus 1,00 5 000,00 5 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
1   3.01 úpravy okolí budovy 1,00

SO03 13 Hloubené vykopávky 996,00 0,0000
303 SO03 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 1,66 600,00 996,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

53*0,25*0,25*0,5   3.03 oplocení 1,66

SO03 16 Přemístění výkopku 332,00 0,0000
304 SO03 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1,66 200,00 332,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

1,66   3.03 oplocení 1,66

SO03 18 Povrchové úpravy terénu 500,00 0,0000
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305 SO03 184808199IK Prořezání stromů kus 2,00 250,00 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
2   3.01 úpravy okolí budovy 2,00

SO03 32 Zdi přehradní a opěrné 28 080,00 11,6816
306 SO03 327212225R00 Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí, do 3 m3 rubové m3 4,32 6 500,00 28 080,00 2,7041 11,6816 RTS I / 2016

1,6*3*0,9   3.02 oprava kamenných zdí 4,32

SO03 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 18 550,00 11,3950
307 SO03 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30, včetně dodávky ocel.sloupku kus 53,00 350,00 18 550,00 0,2150 11,3950 RTS I / 2016

76,5/1,5+2   3.03 oplocení 53,00

SO03 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 11 000,00 0,0000
308 SO03 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 220,00 50,00 11 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

220   3.01 úpravy okolí budovy 220,00

SO03 96 Bourání konstrukcí 3 375,00 4,0529
309 SO03 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 2,25 1 500,00 3 375,00 1,8013 4,0529 RTS I / 2016

2,5*2*0,45   3.03 oplocení 2,25

SO03 S Přesuny sutí 4 831,50 0,0000
310 SO03 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,76 200,00 952,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

4,0529+0,7076   3.03 oplocení 4,76

311 SO03 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 90,45 10,00 904,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
(4,0529+0,7076)*19   3.03 oplocení 90,45

312 SO03 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,76 150,00 714,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4,0529+0,7076   3.03 oplocení 4,76

313 SO03 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,80 25,00 595,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
(4,0529+0,7076)*5   3.03 oplocení 23,80

314 SO03 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 4,76 100,00 476,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4,0529+0,7076   3.03 oplocení 4,76

315 SO03 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 4,76 100,00 476,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4,0529+0,7076   3.03 oplocení 4,76

316 SO03 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,76 150,00 714,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
4,0529+0,7076   3.03 oplocení 4,76

SO03 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 15 474,00 0,8736
317 SO03 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku m 76,50 150,00 11 475,00 0,0022 0,1660 RTS I / 2016

76,5   3.03 oplocení 76,50

318 SO03 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 76,50 50,00 3 825,00 0,0093 0,7076 RTS I / 2016
76,5   3.03 oplocení 76,50

319 SO03 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,87 200,00 174,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
0,8736   3.03 oplocení 0,87

SO03 783 Nátěry 17 622,50 0,0446
320 SO03 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 66,50 40,00 2 660,00 0,0003 0,0206 RTS I / 2016

0,95*70   3.04 nátěr zábradlí - rampa 66,50

321 SO03 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 66,50 120,00 7 980,00 0,0003 0,0186 RTS I / 2016
0,95*70   3.04 nátěr zábradlí - rampa 66,50

322 SO03 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 66,50 80,00 5 320,00 0,0001 0,0053 RTS I / 2016
0,95*70   3.04 nátěr zábradlí - rampa 66,50

323 SO03 783228999IK Příplatek za syntetický nátěr vícebarevný m2 66,50 25,00 1 662,50 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
0,95*70   3.04 nátěr zábradlí - rampa 66,50

SO03 H99 Ostatní přesuny hmot 3 462,00 0,0000
324 SO03 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 23,08 150,00 3 462,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

23,0766   3.03 oplocení 23,08

SO04 Instalační rozvody TZB 380 528,86 0,7200
SO04 72 Zdravotechnické instalace 79 177,50 0,2500

325 SO04 721100999IK ZTI, rekonstrukce stávajících přípojek vodovodu a kanalizace podle samostatné specifikace – příloha 1 kpl 1,00 79 177,50 79 177,50 0,2500 0,2500 RTS I / 2016

1   4.02 obnova sítí a prvků TZB 1,00

SO04 725 Zařizovací předměty 54 990,00 0,1800
326 SO04 725012199IK Základní vybavenost ZP ZTI podle samostatné specifikace – příloha 2 soubor 1,00 54 990,00 54 990,00 0,1800 0,1800 RTS I / 2016

1   4.02 obnova sítí a prvků TZB 1,00
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SO04 M21 Elektromontáže 246 361,36 0,2900

327 SO04 210010001IK EIektroinstalace, úprava a doplnění rozvodů a instalace EI, podle samostatné specifikace – příloha 3 kpl 1,00 147 085,64 147 085,64 0,1800 0,1800 RTS I / 2016

1   4.01 elektroinstalace 1,00

328 SO04 210010002IK Hromosvod – příloha 4 kpl 1,00 99 275,72 99 275,72 0,1100 0,1100 RTS I / 2016

7 613 151,75
Poznámka:



Příloha č.1

Kanalizace 40 617,50
Číslo položky Popis položky MJ Množství JC Cena celkem

721160918 napojení na stávající potrubí kamenina DN 200 (prověřit) ks 1,00 500,00 500,00
899623151 obetonování potrubí a šachty m3 0,20 600,00 120,00
894432112 RŠ - pr. 400, DN 150mm a DN dle stávajícího potrubí ks 1,00 500,00 500,00
899104111 poklop na šachtu ks 1,00 1 500,00 1 500,00
721176224 potrubí KG 150 m 52,50 280,00 14 700,00
721176127 potrubí HT 150 m 11,50 280,00 3 220,00
721176135 potrubí HT 100 m 9,00 250,00 2 250,00
721176104 potrubí HT 75 m 3,50 220,00 770,00
721176103 potrubí HT 50 m 4,00 200,00 800,00
721176899 WC připojení - přímý kus 250/110 ks 3,00 4 500,00 13 500,00
721177127 ČK 150 ks 1,00 350,00 350,00
721177125 ČK 100 ks 1,00 300,00 300,00
342263410 revizní dvířka 300x300 ks 2,00 450,00 900,00
721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 16,50 15,00 247,50
721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 64,00 15,00 960,00

Vodovod 38 560,00
722216699 vodoměrná sestava, hlavní uzávěr ks 1,00 4 500,00 4 500,00

potrubí studené vody
PE trubka 32x4,4mm PE100 LDPE m 40,00 280,00 11 200,00
vodovodní potrubí plastové PPR z trubek PN 16

722172313                            D 32x4,4 m 8,00 270,00 2 160,00

722172312                            D 25x3,5 m 10,00 250,00 2 500,00

722172311                            D 20x2,8 m 8,00 220,00 1 760,00

potrubí teplé vody

722172331 vodovodní potrubí plastové PPR STABI PN 20

                           D 20x3,4 m 10,00 220,00 2 200,00

izolace potrubí

Izolace potrubí Mirelon návleková tl. 9 mm



722181212                            DN 32 m 8,00 40,00 320,00

722181212                            DN 25 m 10,00 40,00 400,00

722181212                            DN 20 m 8,00 40,00 320,00

Izolace potrubí Mirelon návleková tl. 20 mm

722181214                            DN 20 m 10,00 40,00 400,00

725534222 Ohřívač TUV 50L ks 1,00 7 000,00 7 000,00
722238133 kulový kohout 1" ks 3,00 250,00 750,00
722238131 kulový kohout 1/2" ks 2,00 220,00 440,00
722244556 pojistný ventil  1" ks 1,00 570,00 570,00
722245667 zpětná klapka 1" ks 1,00 440,00 440,00
722245666 zpětná klapka 1/2" ks 1,00 400,00 400,00
722256788 vypouštěcí ventil 1" ks 1,00 220,00 220,00
722275687 tlakoměr 0-1,6 Mpa ks 1,00 700,00 700,00
722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 76,00 15,00 1 140,00
722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 76,00 15,00 1 140,00

Cena celkem bez DPH 79 177,50



Příloha č.2

Zařizovací předměty
Popis položky MJ Množství JC Cena celkem

WC klozet kombi mísa s nádržkou - zadní rovný odpad, boční napouštění ks 3,00 4 500,00 13 500,00
nádržkový splachovací set ks 3,00 4 500,00 13 500,00
Sedátko s plastovými panty - pro kombi klozet ks 3,00 1 000,00 3 000,00
Umyvadlo 55x44 s otvorem pro stojákovou baterii ks 3,00 1 800,00 5 400,00
baterie umyvadlová páková stojánková ks 3,00 1 500,00 4 500,00
rohový ventil 1/2" ks 6,00 240,00 1 440,00
zápachová uzávěrka pro umyvadla ks 1,00 800,00 800,00
Úklidová závěsná výlevka, bílá s odkládací plochou a mřížkou ks 1,00 4 500,00 4 500,00
rohový ventil 1/2" ks 1,00 250,00 250,00
zápachová uzávěrka pro výlevku ks 1,00 800,00 800,00
Nerezový vestavný dřez obdélníkový, s otvorem pro baterii ks 1,00 4 500,00 4 500,00
dřezová páková baterie stojánková ks 1,00 1 500,00 1 500,00
rohový ventil 1/2" ks 2,00 250,00 500,00
zápachová uzávěrka pro dřez ks 1,00 800,00 800,00

Cena celkem bez DPH 54 990,00



Příloha č.3

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010082 trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU) 25,00 50,00 m 1 250,00

2 210010351 krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. 10,00 11,00 ks 110,00

3 210020523
ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ DZ 60x60 (včetně 
příslušenství) 80,00 120,00 bm 9 600,00

4 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 100,00 15,00 ks 1 500,00

5 210120451
jistič 3-pólový bez krytu 25A/B/3 - doplnit do 
rozvaděče 80,00 2,00 ks 160,00

6 210201001

Svítidlo 2x36W - TREVOS PRIMA 236 PC E 
 2x36W,T8,EVG,průmyslové (4916 lm; 72.0 W)

400,00 9,00 ks 3 600,00

7 210201007
Svítidlo 2x18W - TREVOS SM 218 KR E 
2x18W,T8,EVG,křišťál difusor (1866 lm; 36.0 W) 400,00 5,00 ks 2 000,00

8 210810041 CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU) 25,00 25,00 m 625,00

9 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 25,00 150,00 m 3 750,00

10 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) 25,00 25,00 m 625,00

11 215121210 jistič 1-pól. nn /10A/B - doplnit do rozvaděče 100,00 2,00 ks 200,00

12 216190002
montáž zásuvkové skříně: 2x 230V/16A, 1x 
400V/16A/5p, 9 modulová, jištěná bez chrániče 150,00 2,00 ks 300,00

13 216203001
McLED Reflektorové LED svítidlo Persea 100, 
přirozeně bílá, 100 W 100,00 5,00 ks 500,00

 Celkem: 24 220,00
Celkem za ceník:

24 220,00

Cena za ceník celkem: 24 220,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. 2500,00 0,50 objem 1 250,00
 Celkem: 1 250,00

Celkem za ceník:

1 250,00

Cena za ceník celkem: 1 250,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 10.025.743
McLED Reflektorové LED svítidlo Persea 100, 
přirozeně bílá, 100 W 2 500,00 5,00 KS 12 500,00

2 10.048.193 CYKY 2Ax1,5 25,00 25,00 M 625,00

3 10.048.984 CYKY 5J4 (5Cx4) 80,00 25,00 M 2 000,00

4 10.051.448 CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5) instal PLUS 20,00 150,00 M 3 000,00

5 10.060.881 Jistič 25C/3 LPE 400,00 2,00 KS 800,00

6 10.061.092 Jistič 10B/1 LPN 200,00 2,00 KS 400,00

7 10.071.693 Spínač VARIANT 3558N-C01510 S 250,00 15,00 KS 3 750,00

8 10.077.132 Krabice 6455-11 acidur 16+zemn.sv. IP67 100,00 11,00 KS 1 100,00

9 10.077.528 Trubka pevná 1516E pr.16 320N bílá 25,00 50,00 bm 1 250,00

10 10.530.235 Žlab DZ 60x60  drátěný ZNCR 150,00 120,00 bm 18 000,00

11 10.663.922 Rychlospojka DZRS/B pozink 5,00 120,00 KS 600,00

12 10.703.368
zásuvková skříń: 2x 230V/16A, 1x 400V/16A/5p, 9 
modulová, jištěná bez chrániče 1 500,00 2,00 KS 3 000,00

C21M - Elektromontáže

Výchozí revize elektro a skutečné provedení

Materiály



13 32188
 1.TREVOS PRIMA 236 PC E 

2x36W,T8,EVG,průmyslové (4916 lm; 72.0 W) 2 000,00 9,00 ks 18 000,00

14 32194
 7.TREVOS SM 218 KR E 2x18W,T8,EVG,křišťál 

difusor (1866 lm; 36.0 W) 2 500,00 5,00 ks 12 500,00

15 42756 trubice zář. TL D36W/840 -  PHILIPS 100,00 18,00 ks 1 800,00

16 42764 trubice zář. TL D18W/840 PHILIPS 100,00 10,00 ks 1 000,00
Základ DPH 21% 80 325,00

Celkem za materiály:

80 325,00

Prořez (5,00%):                              1243,75
Příslušenství drátěného žlabu 30% (30,00%): 5775

Cena za materiály celkem: 87 343,75

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 001 Úpravy ve stávajícím rozvaděči 220,00 10,00 hod. 2 200,00
Základ DPH 21% 2 200,00

Celkem za práci v HZS:

2 200,00

Cena za práci v HZS celkem: 2 200,00

Kap. popis položky Základ DPH

A.  

1 24 220,00

2 87 343,75

3 4 367,19

4 6 955,86

5 1 250,00
124 136,79

B.  

6 2 200,00
2 200,00

C.  

D.  

7 8 115,17

8 12 633,68

20 748,85

147 085,64

Práce v HZS

Rekapitulace

CELKEM DODÁVKA

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)

C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)

  Podružný materiál

  Podíl přidružených výkonů - 6% z C21M a navázaného materiálu

Výchozí revize elektro a skutečné provedení (MONTÁŽ)

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

  GZS - 7% z C21M a navázaného materiálu

Rezerva

CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM

CELKEM URN

Hodinová zúčtovací sazba

HZS

CELKEM HZS

DODÁVKA ZAŘÍZENÍ



Příloha č.4

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210220021
uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 
vč.svorek;propoj.aj. 40,00 180,00 m 7 200,00

2 210220022
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm 
vč.svorek;propoj.aj. 40,00 24,00 m 960,00

3 210220101
svodové vodiče  AIMgSI pr.8 do R=8 mm, vč. 
podpěr 40,00 200,00 m 8 000,00

4 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 5,00 8,00 ks 40,00

5 210220431 tvarováni mont.dílu- 15,00 50,00 ks 750,00

6 210220463 montáž vysouvacího žebříku nad 10m na 1 svod 450,00 8,00 ks 3 600,00

7 216220122 montáž podpěry PV 21 15,00 40,00 m 600,00

8 216220124 montáž podpěry - podle typu střechy 15,00 100,00 m 1 500,00

9 216220141 montáž svorky SR02 15,00 8,00 m 120,00

10 216220142 montáž svorky SR03 15,00 25,00 m 375,00

11 216220143 montáž svorky SS 15,00 24,00 m 360,00

12 216220156 montáž svorky SZ 15,00 8,00 m 120,00

13 216220169 montáž ochranného úhelníku OU L - 170 100,00 8,00 m 800,00
 Celkem: 24 425,00

Celkem za ceník:

24 425,00

Cena za ceník celkem: 24 425,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. 2 500,00 0,50 objem 1 250,00
 Celkem: 1 250,00

Celkem za ceník:

1 250,00

Cena za ceník celkem: 1 250,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 10.046.495 Svorka SZ - litina 45,00 8,00 KS 360,00

2 10.046.505 Úhelník ochranný OU 1,7 L 150,00 8,00 KS 1 200,00

3 10.046.507 Držák OU do zdi - DUZ (DOUa-15) 50,00 16,00 KS 800,00

4 10.046.510 Podpěra PV 21c plast základna kulatá 45,00 40,00 KS 1 800,00

5 10.046.562 Svorka SR 3a - litinová 35,00 25,00 KS 875,00

6 10.046.714 Podpěra - podle typu střechy 45,00 100,00 KS 4 500,00

7 10.046.740 Svorka SR 2b 35,00 8,00 KS 280,00

8 10.046.769 Svorka SS 35,00 24,00 KS 840,00

9 10.074.580 Pásek pozink. FeZn 30x4 80,00 149,40 KG 11 952,00

10 10.426.433 Návlečka Weidmuller WPA 1-3 WS/SW č.1 MP 45,00 4,00 KS 180,00

11 10.577.455 Drát uzem. FeZn pozink. pr. 8 80,00 9,60 KG 768,00

12 10.608.316 Drát uzem. AL pr.8  polotvrdý 80,00 27,00 KG 2 160,00

Základ DPH 21% 25 715,00

Celkem za materiály:

51 430,00

Prořez (5,00%): 744,00

C21M - Hromosvod a uzemnění

Výchozí revize elektro a skutečné provedení

Materiály



Cena za materiály celkem: 52 174,00

Kap. Základ DPH

A.  

1 24 425,00

2 52 174,00

3 2 608,70

4 4 752,46

5 1 250,00

85 210,16

B.  

C.  

D.  

6 5 544,54

7 8 521,02

14 065,56

99 275,72

Rezerva

CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM

CELKEM HZS

DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

CELKEM DODÁVKA

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

  GZS 7% z C21M Hromosvody a navázaného materiálu

C21M - Hromosvod a uzemnění (MAT.NOSNÝ)

  Podružný materiál

  Podíl přidružených výkonů 6 % z C21M a navázaného materiálu

Výchozí revize elektro a skutečné provedení (MONTÁŽ)

CELKEM URN

HZS

Rekapitulace

popis položky

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

C21M - Hromosvod a uzemnění (MONTÁŽ)



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Celkem Jednot. Celkem soustava

VON 115 300,00 0,00
VN 005 83 700,00 0,0000

1 VN 005111020IK Vytyčení stavby ks    1,00 4 000,00 4 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
geodetické vytyčení stavby 1,00

2 VN 005111021IK Vytyčení inženýrských sítí ks    1,00 2 500,00 2 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
vytyčení stávajících inženýrských sítí 1,00

3 VN 005111022IK Mobilní oplocení zařízení staveniště m 68,00 400,00 27 200,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
mobilní plotové dílce s prefa betonovými patkami 68,00

4 VN 005121015IK Vybudování zařízení staveniště ks    1,00 30 000,00 30 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
vybudování zařízení staveniště v souladu s požadavky stavby 1,00

5 VN 005121025IK Provoz zařízení staveniště ks    1,00 15 000,00 15 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
provoz zařízení staveniště, včetně úklidu staveniště 1,00

6 VN 005121035IK Odstranění zařízení staveniště ks    1,00 5 000,00 5 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
odstranění a odvoz veškerých prvků zařízení staveniště 1,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

ON 005 31 600,00 0,0000
7 ON 004111010IK Průzkumné práce hod   30,00 220,00 6 600,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016

průzkum skrytých a ostatních konstrukcí 30,00

8 ON 005211030IK Dočasná dopravní opatření ks    1,00 15 000,00 15 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
kompletní DIO dočasné v průběhu stavby 1,00

9 ON 005241010IK Dokumentace skutečného provedení ks    1,00 5 000,00 5 000,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
5x paré v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD 1,00

10 ON 005241020IK Geodetické zaměření skutečného provedení  ks    1,00 2 500,00 2 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
5x paré v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD 1,00

11 ON 005281010IK Propagace ks    1,00 2 500,00 2 500,00 0,0000 0,0000 RTS I / 2016
v rámci informování o stavbách města bude po zahájení prací na stavbě instalována informační tabule

s informacemi o stavbě tj. název stavby, cena, objednatel, projektant, zhotovitel, termíny apod. 

rozměry tabulí odpovídající uvedení čitelných všech uvedených údajů osazené v místě realizace na

viditelném místě. Informační tabule bude zhotovena dle podkladu zpracovaného zhotovitelem 

 a odsouhlaseného zadavatelem 1,00

115 300,00
Poznámka:

Hmotnost (t)

Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady

Ostatní náklady

JKSO: 812 29 - Budovy výrobní pro energetiku ostatní Zpracováno dne: 23.5.2017 Zpracoval:

Lokalita: Na Bydžově 458, Tábor Konec výstavby: Zhotovitel:

Druh stavby: Stavebně technické zabezpečení objektu Začátek výstavby:  Projektant: a detail, Ing.arch. Martin Kraus

Vedlejší a ostatní náklady slepého výkazu výměr
Název stavby: Stavebně technické zabezpečení objektu bývalé Křižíkovy elektrárny Tábor Doba výstavby: Objednatel: Město Tábor


