
 

 
 
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – I. etapa   Strana 1/3                     
 

 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 030 / 06 / 2017 a 316 040 / 07 / 2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 1 / 2017 / E 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  MATEX HK s. r. o.  
   sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18080 
 
jejímž jménem jedná:  Martin Žítek, jednatel společnosti 
 
IČ:  25968807 
DIČ:  CZ25968807 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  27-2035340207/0100 
telefon:   495 401 592  
fax:   495 401 606 
e-mail:  info@matex.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Martin Žítek, jednatel společnosti 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Petr Vacek,  
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – I. etapa“, podané v rámci 
zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je 
rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují 
položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto 
nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 

III. TERMÍN PLN ĚNÍ 
Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků 
z následujících důvodů: 

• staveniště kanalizačních stok S3 a S4 je bohaté na archeologické nálezy, proto 
zhotovitel záchranného archeologického výzkumu provádí tyto práce velice podrobně, 
což negativně ovlivňuje rychlost výstavby. 

• dle ZL č. 1 se rozšiřuje předmět plnění díla 40 m kanalizační stoky S3 mezi 
kanalizačními revizními šachtami A1924 až A1923. 

 
Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení celého díla upravuje následovně: 
 
D) Dílčí termíny plnění – zahájení a dokončení jednotlivých části stavby 
 
Kanalizační stoky S3 a S4 (předmět dle základní SOD) 
Ukončení stavby:         31. 12. 2017 
 
Vodovodní řad V2 
Ukončení stavby:         31. 12. 2017 
 
C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků: 31. 3. 2018 
 
 

IV. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     13 092 768,- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 2 467 444,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH        - 2 573 751,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH    - 106 307,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH    12 986 461,- Kč 
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V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec 

Králové, Velké náměstí I. etapa“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne 16. 10. 2017  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Martin Žítek  
předseda představenstva  jednatel  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

MATEX HK s. r. o.  

   
   
 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo:  1. 
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – I. etapa 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  MATEX HK s. r. o. 
Navrhovatel:  MATEX HK s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 10. 10. 2017 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA 

DÍLA 
POPIS ZMĚNY:  

Kanaliza ční stoka S1 a vodovodní řad V1: 
 

Vícepráce kanalizace: 
a) Během výstavby byla objevena skrytá spadišťová šachta, kterou bylo nutné pro 
zachování spádových poměrů stoky S1 obnovit. 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Šachta byla zakryta komunikací a kvůli špatnému technickému 
stavu nebyla odhalena ani při kamerové prohlídce, protože v tomto úseku kamera neprojela 
kanalizační stokou. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Zazdění zděných kanalizačních stok vejčitého profilu 1,6 x 1,2 m (2 x) a 1,2 x 0,9 m (4 x). 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se ve stavební rýze objevily stávající zděné 
kanalizační štoly vejčitého profilu 1,6 x 1,2 m (2 x) a 1,2 x 0,9 m (4 x). Stoky byly 
prozkoumány provozovatelem a bylo zjištěno, že dvě ze štol jsou funkční. Proto bylo 
rozhodnuto, že na funkčních štolách bude nutné vybudovat revizní kanalizační šachty pro 
bezpečné provozování a u ostatních štol bude v místě porušení zemními pracemi profil 
štoly zazděn. Kanalizační stoky jsou historického charakteru a o jejich trasách v rámci 
Velkého náměstí nejsou dochovány žádné informace. Tato změna přinese vícepráce, které 
byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a 
podpisu smlouvy o dílo. 
 
c) Kopané sondy pro záchranný archeologický výzkum o hloubce 1,2 až 1,5 m. 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na staveništi probíhá záchranný archeologický výzkum, který 
provádí Muzeum východních Čech. Pro urychlení záchranného archeologického výzkumu 
bylo nutné provést v předstihu kopané sondy v trase budované kanalizační stoky, a to v 
celé trase stoky S1. Jednalo se o výkop rýhy v délce budované kanalizační stoky, šířky dle 
projektové dokumentace (1,9 m) a hloubky na archeologické podloží (1,2 – 1,5 m). Aby bylo 
možné po provedení záchranného archeologického výzkumu provádět stavební práce, bylo 
nutné tyto sondy zasypat a částečně zhutnit. O způsobu provádění záchranného 
archeologického výzkumu rozhoduje Muzeum východních Čech dle prostorových možností 
v ulici a dle četnosti archeologických nálezů. Tato změna přinese vícepráce, které byly 
zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu 
smlouvy o dílo. 
 
d) Rozšíření plochy dlážděných komunikací v ul. Franušova  
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V ulici Franušova byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných 
komunikací mezi množstvím ve smluvním výkazu výměr a skutečností na staveništi. Při 
rozebrání dlažeb na provedení stavební rýhy dojde následně při pohybu stavebních strojů k 
poškození ostatních částí dlážděné komunikace, která se musí rozebrat a následně opět 



zadláždit. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních 
prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
e) Změna postupu stavební úpravy v ulici Franušova mezi šachtami A 1888 až A1899 
následujícím způsobem: 
• úsek potrubí mezi šachtami A1898 a A1899 nebude rekonstruován, bude zrušen, 
potrubí bude zaplněno popílkocementovou směsí, 
• úsek mezi šachtami A1888 a A1898 bude obnoven pomocí inverzního rukávce, kde 
technické řešení připraví odborná firma specializovaná na bezvýkopové technologie. 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Stavební práce v části ulice Franušova se dostaly do prostor 
starého hřbitova, kde byly po skrývce komunikace a horní vrstvy podloží objeveny staré 
hroby s pozůstatky zemřelých. V prostoru od šachty A1888 po šachtu A1899 v celé délce 
cca 33 m, by se dle vyjádření p. Bláhy z Muzea východních Čech jednalo o zásah do 150 – 
200 hrobů, kde by musel být proveden záchranný archeologický výzkum. Tento 
archeologický průzkum by představoval zdržení stavby na několik měsíců a s největší 
pravděpodobností by překročil finanční náklady, které jsou na něj alokovány. 
Ze strany provozovatele byla provedena kamerová prohlídka stávající kanalizační stoky v 
úseku mezi šachtami A1888 a A1898 a mezi šachtami A1898 a A1899. Kamerová prohlídka 
ukázala, že se DN potrubí po trase mezi šachtami A1888 a A1898 mění z DN 300 až na DN 
200. Dále bylo zjištěno, že v úseku mezi šachtami A 1898 a A1893 není do potrubí 
napojena žádná kanalizační přípojka. Do úseku mezi šachtami A1888 a A1898 jsou 
napojeny dvě kanalizační přípojky. 
Na základě výše uvedených skutečností objednatel rozhodl následovně: 
• úsek potrubí mezi šachtami A1898 a A1899 nebude rekonstruován, bude zrušen, 
potrubí bude zaplněno popílkocementovou směsí, 
• úsek mezi šachtami A1888 a A1898 bude obnoven pomocí inverzního rukávce. Tato 
změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce kanalizace: 
a) Čerpání podzemní vody 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto 
nebylo nutné čerpání, a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou 
fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Méněpráce v návaznosti na vícepráce uvedené v bodu e)  
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V návaznosti na vícepráce uvedené bodu e) došlo k odečtení 
stavebních prací pro pokládku kanalizační stoky z kameninového potrubí DN 300 v ulici 
Franušova v délce 33 m. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po 
zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Vícepráce vodovod 
a) Rozšíření plochy předláždění chodníku před bývalou radnicí  
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při výstavbě vodovodního řadu V1 byla dotčena historická dlažba 
na chodníku před bývalou radnicí. Správce chodníku (Technické služby Hradec Králové) a, 
odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové požadoval provést předlažbu 
tohoto chodníku ve větší míře než předpokládala projektová dokumentace a výkaz výměr. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce vodovod 
a) Čerpání podzemní vody 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto 
nebylo nutné čerpání a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou 
fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 



Kanaliza ční stoka S2 
 

Vícepráce: 
a) Bourání zděné stoky vejčitého profilu 1600 / 800  
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající stoka, která 
má být nahrazena kameninovým potrubím DN 300 je zděná vejčitého profilu o rozměrech 
1600/800, kterou je třeba odstranit a nahradit výše zmiňovaným potrubím DN 300. 
Skutečný profil kanalizační stoky nebyl kvůli špatnému technickému stavu kanalizace 
odhalen ani při kamerové prohlídce, protože v tomto úseku kamera neprojela kanalizační 
stokou a revizní kanalizační šachty také vstup do stoky neumožnily. Proto se při provádění 
projektové dokumentace vycházelo z informací z GIS, kde byl uveden profil DN 300. Tato 
změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Rozšíření plochy dlážděných komunikací u kanalizační stoky S2 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při provádění díla byl zjištěn rozdíl mezi skutečností a nabídkovým 
výkazem výměr u rozebrání a zpětného kladení dlažeb a u bourání a zpětného osazení 
vodících proužků. Tato změna přinese vícepráce, které byly způsobeny chybou ve výkazu 
výměr v projektové dokumentaci. 
 
c) Změna postupu stavební úpravy v délce 12 m před šachtou A3640 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při provádění prací mezi kanalizační šachtou A1920 a A3640 v 
úseku posledních 12 m bylo zjištěno, že tento úsek nelze z důvodu velkého množství 
stávajících inženýrských sítí provést otevřeným výkopem, proto bylo rozhodnuto, že se v 
tomto úseku využije stávající zděná stoka uvedena v bodě a). Do této stoky se vloží 
polypropylénové potrubí DN 300 SN 12 a následně se v tomto úsek zděná stoka zaplní 
betonovou směsí, čímž bude provedena i stabilizace polypropylenového potrubí. Tato 
změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po 
provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce: 
a) Čerpání podzemní vody 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto 
nebylo nutné čerpání a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou 
fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Méněpráce v návaznosti na vícepráce uvedené v bodu bod c) 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V návaznosti na vícepráce uvedené v bodu bod c) u víceprací na 
kanalizaci došlo k odečtení stavebních prací pro pokládku kanalizační stoky z 
kameninového potrubí DN 300 v délce 12 m. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly 
vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o 
dílo. 
 
 

Kanaliza ční stoka S3, S4 a vodovodní řad V2 
 
Méněpráce kanalizace: 
a) Čerpání podzemní vody 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto 
nebylo nutné čerpání a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou 
fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce vodovod: 
a) Čerpání podzemní vody 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto 



nebylo nutné čerpání a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou 
fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Změna díl čího termínu pln ění odst. III Termíny pln ění bod D 
Ihned po zahájení stavebních prací došlo k velkému nálezu archeologických pozůstatků. 
Z tohoto důvodu probíhá podrobný záchranný archeologický výzkum, který výrazně 
zpomaluje postup stavebních prací, a proto se navrhuje posun termínu dokončení 
kanalizační stoky S3, S4 a vodovodního řadu V2 do 31. 12. 2017. 
 
 

Kanaliza ční stoka S3 od šachty A1924 do šachty A1923 
 

Objednatel požaduje předmět plnění rozšířit o prodloužení stoky S3 od šachty A1924 – do 
šachty A1923 to je v délce 40 m z kameninového potrubí DN 400. Objednatel zadá 
vypracování projektové dokumentace.  
Termín zahájení: 01/2018 
Termín dokončení 31. 3. 2018 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány špatným 
technickým stavem stávající kanalizační stoky, které byly zjištěny provozovatelem během 
roku 2017. Při kamerové prohlídce byly zjištěny závaly stávající stoky, které brání v průtoku 
odpadních vod, rozpraskané stávající potrubí. 
 
 
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

Chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: Lubomír Holásek – MATEX HK s. r. o. 
 
Stanovisko objednatele:  Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede 

Stanovisko projektanta:  Souhlasí 

Stanovisko provozovatele : Provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – I. etapa 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: MATEX HK s. r. o. 
Navrhovatel:  MATEX HK s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12. 10. 2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Kanaliza ční stoka S1 a vodovodní řad V1 

Vícepráce kanalizace: 
Změna a) 54 502,- Kč 
Změna b) 56 368,- Kč 
Změna c) 74 950,- Kč 
Změna d) 77 204, -Kč 
Změna e) 108 642,- Kč 
Celkem: 371 666, -K č 
 
Méněpráce kanalizace: 
Změna a) – 653 756,- Kč 
Změna b) – 351 757,- Kč 
Celkem – 1 005 513,- K č 
 
Vícepráce vodovod: 
Změna a) 16 926,- Kč 
 
Méněpráce vodovod: 
Změna a) – 87 342,- Kč 
 
Vícepráce celkem: 388 592,- K č 
Méněpráce celkem: - 1 092 855,- K č 
 
Rozdíl celkem: - 704 263,- K č 
 

Kanaliza ční stoka S2 
Vícepráce 
Změna a) 104 652,- Kč 
Změna b) 17 745,- Kč 
Změna c) 52 757,- Kč 
Celkem: 175 154,- K č 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 400 413,- Kč 
Změna b) – 160 261,- Kč 
Celkem: - 560 674,- K č 
 
Rozdíl celkem: - 385 520,- K č 
 
 



Kanaliza ční stoka S3, S4 a vodovodní řad V2 
Méněpráce kanalizace 
Změna a) – 860 742,- Kč 
 
Méněpráce vodovod 
Změna a) – 59 480,- Kč 
 
Méněpráce celkem: - 920 222,- K č 
 

Kanaliza ční stoka S3 od šachty A1924 do šachty A1923 
 

Vícepráce celkem: 1 903 698,- K č 
 
 
Změnový list č. 1 celkov ě přinese mén ěpráce ve výši 106 307,- K č 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
- 106 307,- Kč 

(stošesttisíct řistasedm) 
 

Zpracoval: Převzal: 
 

......................................... 
Lubomír Holásek 

 
………………………………. 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 12. 10. 2017 

 
Datum: 12. 10. 2017 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – I. etapa 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: MATEX HK s. r. o. 
Navrhovatel:  MATEX HK s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 16. 10. 2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem Osobně 

Vyjádření projektanta: Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele: Souhlasí 
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
- 106 307,- Kč 
(stošesttisíctřistasedm) 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
............................................. 

Martin Žítek 

 
………………………………… 

Ing. Pavel Loskot 
 
 
Datum: 16. 10. 2017 

 
 

Datum: 16. 10. 2017 


