
ID Režim

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 MŠ Prokopa Holého 340 dny? 31.8. 17 17.8. 18

2 Předání staveniště 0 dny 31.8. 17 31.8. 17

3 Zařízení staveniště 5 dny 31.8. 17 4.9. 17 2

4 Architektonicko - stavební řešení 300 dny 9.10. 17 17.8. 18

5 Zemní práce, HTU 9 dny 28.10. 17 5.11. 17 61FF+14 dny

6 Dokončení PD založení 0 dny 9.10. 17 9.10. 17

7 Cenová nabídka 0 dny 9.10. 17 9.10. 17 6

8 Odsouhlasení nového provedení a cenové nabídky 0 dny 9.10. 17 9.10. 17 7

9 Pilotové založení 14 dny 24.10. 17 6.11. 17 8FS+14 dny

10 Zásypy a úprava pláně pod částí objektu 1 den 1.11. 17 1.11. 17

11 ŽB prahy + šachty 21 dny 2.11. 17 22.11. 17 10

12 Zásypy a úprava pláně pod objektem 3 dny 23.11. 17 25.11. 17 11

13 Ležatá kanalizace pod objektem 10 dny 26.11. 17 5.12. 17 12

14 Zásypy a úprava pláně pod objektem 2 dny 6.12. 17 7.12. 17 13

15 Větrací potrubí pod deskou 3 dny 8.12. 17 10.12. 17 14

16 Zásypy a úprava pláně pod objektem 2 dny 11.12. 17 12.12. 17 15

17 Základová deska 10 dny 13.12. 17 22.12. 17 16

18 Izolace spodní stavby pod nosné zdivo 4 dny 4.1. 18 7.1. 18 17

19 Obvodové nosné zdivo 1.NP 21 dny 8.1. 18 28.1. 18 18

20 Věnec nad 1.NP 7 dny 29.1. 18 4.2. 18 19

21 Strop nad 1.NP SPIROLL 5 dny 5.2. 18 9.2. 18 20

22 Zmonolitnění stropu nad 1.NP, schodiště 14 dny 10.2. 18 23.2. 18 21

23 Monolitické atiky teras 21 dny 24.2. 18 16.3. 18 22

24 Izolace proti vodě pod nosné zdivo 2 dny 24.2. 18 25.2. 18 22

25 Obvodové nosné zdivo 2.NP 14 dny 26.2. 18 11.3. 18 24

26 Věnec nad 2.NP 5 dny 12.3. 18 16.3. 18 25

27 Strop nad 2.NP SPIROLL 3 dny 17.3. 18 19.3. 18 26

28 Zmonolitnění stropu nad 2.NP 7 dny 20.3. 18 26.3. 18 27

29 Atika vyzdění 3 dny 27.3. 18 29.3. 18 28

30 Věnec atika 4 dny 30.3. 18 2.4. 18 29

31 Střešní plášť 21 dny 3.4. 18 23.4. 18 30

32 Výplně otvorů vnější 14 dny 3.4. 18 16.4. 18 30

33 Příčky 21 dny 12.3. 18 1.4. 18 25

34 Úpravy povrchů vnitřní 30 dny 9.4. 18 8.5. 18 44FS-14 dny

35 Betonové podlahy 5 dny 9.5. 18 13.5. 18 34

36 Obklady, dlažby 30 dny 14.5. 18 12.6. 18 35

37 Podhledy 45 dny 14.5. 18 27.6. 18 35

38 Malby 66 dny 13.6. 18 17.8. 18 36

39 PVC 36 dny 13.7. 18 17.8. 18

40 Vnitřní výplně otvorů 36 dny 13.7. 18 17.8. 18

41 Zámečnické prvky 90 dny 24.4. 18 22.7. 18 31

42 Úpravy povrchů vnější - fasáda 60 dny 24.4. 18 22.6. 18 31

43 Technika prostředí staveb 138 dny 2.4. 18 17.8. 18

44 ZTI vnitřní část - rozvody 21 dny 2.4. 18 22.4. 18 33

45 ZTI vnitřní část - kompletace 36 dny 13.7. 18 17.8. 18

46 VZT - rozvody 21 dny 2.4. 18 22.4. 18 33

47 VZT - kompletace 36 dny 13.7. 18 17.8. 18

48 Vytápění - rozvody 21 dny 2.4. 18 22.4. 18 33

49 Vytápění - kompletace 36 dny 13.7. 18 17.8. 18

50 Silnoproud - rozvody 21 dny 2.4. 18 22.4. 18 33

51 Silnoproud - kompletace 36 dny 13.7. 18 17.8. 18

52 Slaboproud - rozvody 21 dny 2.4. 18 22.4. 18 33

53 Slaboproud - kompletace 36 dny 13.7. 18 17.8. 18

54

55 Výtah 79 dny 14.5. 18 31.7. 18

56 SO 02 Přeložka dešťové kanalizace 18 dny 4.10. 17 21.10. 17

57 SO 03 Přípojka vodovodu a kanalizace 15 dny 1.3. 18 15.3. 18

58 SO 04 Zpevněné plochy vnitroareálové 138 dny 16.3. 18 31.7. 18

59 SO 05 Zahrada mateřské školy 30 dny 1.6. 18 30.6. 18

60 SO 06 Střešní zahrada mateřské školy 90 dny 2.4. 18 30.6. 18

61 SO 07 Opěrná zeď - A 104m 47 dny 6.9. 17 22.10. 17

62 SO 07 Opěrná zeď - B 36m 16 dny 26.2. 18 13.3. 18

63 SO 07 Opěrná zeď - C 81m 37 dny 14.3. 18 19.4. 18

64 SO 07 Opěrná zeď - D 5m 14 dny 20.4. 18 3.5. 18

65 SO 07 Oplocení 60 dny 4.5. 18 2.7. 18

66

67 Předpolí - Slaboproud 77 dny 16.3. 18 31.5. 18

68 Předpolí SO 08 Veřejné osvětlení 77 dny 16.3. 18 31.5. 18

69 Předpolí SO 09 Dopravní řešení komunikací 77 dny 16.3. 18 31.5. 18
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