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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013
 ze dne 21.4.2016
„Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II.etapa včetně kapacitní kuchyně“
Městská část Praha 7 

sídlo: 

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená: 
Mgr. Jan Čižinský, starosta
IČO : 

00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 
 

telefon: 

e-mail:


(dále jen „Objednatel“)



a

EMV  s.r.o.

sídlo:

Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

zastoupená: 
Michal Vydra, jednatel
IČO: 

48038792

DIČ: 

CZ48038792

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15418

bank. spojení:   Česká spořitelna a.s.

č. účtu 
          
 

telefon:


e-mail: 
          

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/013 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0959/16-R z jednání č. 64 ze dne 27.9.2016
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21.4.2016  na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.7.2015 pod názvem „Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně“,  k.ú. Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/013 (dále také jen jako „smlouva o dílo“). Na základě nutnosti posunout termín dokončení díla s ohledem na provedení dodatečných stavebních prací vzniklých v průběhu realizace díla, případně méněprací se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 9.1. smlouvy o dílo na tomto dodatku č. 2: Smluvní strany konstatují, že v budově č.p. 1505 budou ode 26.9.2016 zprovozněny třídy a prostory mateřské školy vybudované v rámci I. Etapy; zhotovitel se zavazuje přizpůsobit plnění díla na základě smlouvy o dílo této skutečnosti. 
1. DOBA PLNĚNÍ
Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.2. Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/013 tak, že se tímto ruší znění článku II. odst. 2.2. ve znění z dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 20.10.2016 včetně. Kolaudace II. Etapy proběhne dne 27.10.2016“.

 2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1.     Na základě dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno provedení dodatečných stavebních prací v celkovém objemu 556 874,98 Kč bez DPH, tj. 6,7% z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo.

V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést další dodatečné stavební práce v celkovém objemu 1 165 319,- Kč bez DPH, tj. 14% z celkové ceny veřejné zakázky podle smlouvy o dílo. Tyto dodatečné schválené stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 2 tohoto dodatku a jejich provedení je v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/013 činí 8.300.000,-Kč (slovy: osm milionů tři sta tisíc korun českých)  bez DPH, respektive 10.043.000,- Kč včetně DPH. 
V příloze č.2 jsou specifikované dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou v celkové hodnotě  1 165 319,- Kč bez DPH, tj. 14% ; po přičtení dodatečných stavebních prací uvedených v dodatku č. 1 ( (556 874,98 Kč bez DPH ), činí hodnota dodatečných stavebních prací v součtu 1 722 193,98 Kč bez DPH, tj.  20,7% z  ceny původní veřejné zakázky. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2 vypořádání méněprací v hodnotě 26 453,- Kč bez DPH. 
Po započtení ceny všech dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací se navýší cena za investiční akci na celkovou částku 9 995 740,98 Kč bez DPH, tj. 12 094 847,- Kč včetně DPH.
2.     Smluvní strany se dohodly na zaplacení dodatečných stavebních prací, které budou provedeny takto:

Na dodatečné stavební práce provedené a dokončené na základě tohoto dodatku vystaví zhotovitel po jejich dokončení samostatnou fakturu. Po odsouhlasení faktury technických dozorem stavby a zástupcem objednatele je zhotovitel oprávněn fakturu za tyto dodatečné stavební práce doručit objednateli.

V dalším se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.     Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2.    Tento Dodatek č. 2 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 17.5.2016 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby bez přerušení.
3.     Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 2 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4.    Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5.     Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
Příloha č. 1
Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
Příloha č. 2      Přehled změnových listů – ZL č. 4-6, 9-12;
Příloha č. 3
Plná moc pro zhotovitele

Příloha č. 4
Výpis z OR
6.    Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
V Praze dne 10.10.2016 
                 

V Praze dne 3.10.2016
objednatel:                                                        

zhotovitel:
…………………….………..                                 
………………………………..

 
Městská část Praha 7                                        
 
EMV s.r.o.     

 
Mgr. Jan Čižinský, starosta                                

Michal Vydra, jednatel
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