
Městská část Praha 12
se sIdlem: Praha 4 - Modřany, PIsková 830/25, PSČ: 143 00

IČO: 002 31151, DIČ: CZ00231151

zastoupená Milanem Maruštíkem, starostou

tímto

v souladu s odst. 6.3 Smlouvy o dílo č. SML 2017/259, 217009/001/SDZ, uzavřené mezi ní
a Společností radnice Praha 12 (dále jen ,,SoD"), kterou tvoří společnost KLEMENT a.s., se sIdlem:
Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695, zapsaná v obchodním rejstřiku

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974 a společnost GEOSAN GROUP
a.s., se sIdlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill, IČO: 28169552, DIČ: CZ28169522, zapsaná

v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 (dále jen
,,Spo/ečnost")

odsouhlasuje

časový harmonogram předložený SpolečnostI, tvořÍCÍ nedIlnou součást tohoto dokumentu jako
jeho Příloha č. 1, který se tímto považuje za přílohu SOD a tedy její nedílnou součást, to vše ve
smyslu odst. 6.3 SoD.

Přiloha č. l: časový harmonogram předloženi Společnosti

V Praze dne 7. listopadu 2017

;' :C
Městskáčá,,P,,h '% j-'@Zi
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Milan Maruštík l
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starosta """ " _ _ -—
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V

časový harmonogram Nová radnice Praha 12
ID Označení Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Poznámky 2017 2018 2019 202C

ll l iii Iiv l v |VI|VII|VIII| ix l x |xi Ixii i l ji |iii |iv l v |VI|VII vIIIj ix l x |XI|XII i l ll Iiii Iiv l v |VI|ViI|VI[[| ix l x |XI|XI[ i l ll |iii |iv l v lvdv
1 Nová radnice Praha 12 939 dny 15.9. 17 10.4. 20 Nová jadnice Praha 12

15.9. I , I 10.4.

i2 Podpis SoD O dny 15.9. 17 15.9. 17 ' i i i i i i i i
0 1.5.9. i ! ! ! i

3 AD Datum účinnosti Smlouvy 1 den 18.9. 17 18.9. 17 Datum účinnos"ti Snilouvy ! ! i ' ' i : i ' .
18.9. 1,8.9. i i i ! ! ! !

4 Příprava 480 dny 19.9. 17 11.1. 19 Příprava i ! i
19.9. I ' ' i : l !1i.1.! l !

5 A Studie stavby l ZIskánI souhlasu Investora k 60 dny 19.9. 17 17.11. 17 Studie stavby l ZIskárň souh I asu Investora k ' i i ' i ! ; !
19.9. l 17 .11. i ! i ! i i :

6 B Dokumentace pro územnI(DÚR) l Podání 140 dny 18.11. 17 6.4. 18 )entace pro územní (DIÍR) l Podání úplné žádosti o územní rozhodnutí
úplné žádosti o územní rozhodnuti 18.1 l. : - " ! 6.4.

7 C Územní řIzenI l Právni moc Územního 125 dny 7.4. 18 9.8. 18 Doba trváni bude Úze mni řízeni l Právni moc Územního rozh odnuti
rozhodnutí upravena na základě 7.4. : -"" -- _ -l 9.8.

přílohy č. 4 SOD

8 D Dokumentace pro stavební povolenI (OSP) 160 dny 7.4. 18 13.9. 18 Doba trvání bude Dokumentace pro stíavebni povolení (DSP) l Podání úplné žádosti o Stavební povolení
l Podání úplné žádosti o Stavební povolenI upravena na základě 7.4. !. . " " _ "__m 13.9.

přílohy č. 4 SOD

9 E Stavební řIzenI l Právni moc Stavebního 75 dny 14.9. 18 27.11. 18 Doba trvání bude Stavební řizení l Právni moc Stavebniho povolení
povolenI upravena na základě 14.9. 27.11.

přilohy č. 4 SOD "

10 F Dokumentace pro prováděnístavby (OSP) l 105 dny 14.9. 18 27.12. 18 Doba trvání bude Dok.imentace pro provádění stavby (DSP) r Akceptace DPS Správcem stavby
Akceptace DPS Správcem stavby upravena na základě 14.9. é" "l 27.12.

přílohy č. 4 SOD

11 Av Den převzeti staveniště O dny 11.1. 19 11.1. 19
0 11.1.

r
l t t

12 Realizace Stavby 455 dny 12.1. 19 10.4. 20 l l i i i i l i . Realizace Stavby
l I l t É I

l ! ! l ! ' 12.1. I I 10.4.
t l l I

13 Bv ZaloženI Stavby 90 dny 12.1. 19 11.4. 19 i ! i ! i ! Založení Stavby
r Ĺ l Ĺ

l ii l ; i l ; ' 12.1. 11.4.
I l

I l F f ' ' l t

14 Bv - milník Založení Stavby O dny 11.4. 19 11.4. 19 ! l i l i l l i
i ! i i 0 11.4.

I F

15 Cv Hrubá Stavba 80 dny 12.4. 19 30.6. 19 i i i l i i l i : Hrubá Stavba
ľ l F F

i ! ! l' F ' T t G 12.4. - 30.6.

16 Cv - milník Hrubá Stavba O dny 30.6. 19 30.6. 19 ' ! i i i i l i i i i i i l i l i
i Ii i i i l i i i i i i l i i i 0 30.6.

F I f

17 Pd Stavební práce 270 dny 1.7. 19 26.3. 20 i ! l ! i : i i : i i i l ' ' ' Stavební práce
! i| i i i i i i i i l 1.7. 26.3.

F F r r

18 Pd - milník Praktické dokončení Stavby O dny 26.3. 20 26.3. 20 i i i i i i l i i l i i i i i i i
l Ii Ii i l i i i i i i l i Ii 0 26.3.

E I F t

19 Dv Provozni zkoušky 15 dny 27.3. 20 10.4. 20 i i ! ! ! . ' Provozní zkoušky
l ! ; ! i i i i i i i i i l i i i 27.3. 10.4.

V r

20 Dv - milník UvedeníStavby do provozu O dny 10.4. 20 10.4. 20 i l i l i i l ; i i i i ; l i l i
l l i ii i l i i l i i i l i i i 0 10.4.

Stránka 1



C,>sn
Ž S'" a N'

·r"'%
,7'.


