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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo: 1 

Zhotovitel: B e s k y d s k á  s t a v e b n í ,  a . s . ,  F r ý d e c k á  2 2 5 , 7 3 9  T ř i n e c  

Investor: Muzeum Těšínská, příspěvková 
organizace, Masarykovy sady 103/19, 
737 01 Český Těšín 

Datum: 3.10.2017 

Název akce: „Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech“ 

Předmět změny:  
1. Betonáž dělicí stěny nad střechou 

2. Oprava omítek komínového tělesa a přilehlých stěn 

  
 

1. Betonáž dělící stěny nad střechou: 
Na základě demontáže střešní krytiny a oplechování dělící stěny podkroví nad střešní rovinou bylo 
zjištěno, že stávající stav zdiva je nesoudržný a nevhodný pro montáž nového oplechování. Bylo 
provedeno oklepání uvolněných částí a následné přibetonování dělící příčky v tl. 50 mm 
s vloženou kari sítí. 
2. Oprava omítek komínového tělesa a přilehlých stěn 
Při demontáži oplechování přiléhající k svislý stěnám došlo k odpadnutí části omítek. Nesoudržné 
omítky byly odstraněny, bylo provedeno nové vyrovnání hrubou a jemnou omítkou včetně malby. 
 

Cena méněprací bez DPH : 
0 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
28 906,37 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH : 
28 906,37 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
nemění se                                          

 
 
Stanovisko technického dozoru stavby:   

. 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
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Stanovisko objednatele: 
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