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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo: 2 

Zhotovitel: B e s k y d s k á  s t a v e b n í ,  a . s . ,  F r ý d e c k á  2 2 5 , 7 3 9  T ř i n e c  

Investor: Muzeum Těšínská, příspěvková 
organizace, Masarykovy sady 103/19, 
737 01 Český Těšín 

Datum: 3.10.2017 

Název akce: „Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech“ 

Předmět změny:  
1. Oprava kordonové římsy 

2. Odvětrání kanalizace 

  
 

1. Oprava kordonové římsy: 
V důsledku opravy kordonové římsy bylo zjištěno její rozsáhlejší poškození, které spočívá 
v porušení přilnavosti omítky k podkladu a do doby oklepání nemohlo být předvídatelné.  
 
2. Odvětrání kanalizace 
Při pracích na sanaci dřevěných konstrukcí v podkroví bylo zjištěno, že odvětrání kanalizace je 
provedeno do půdního prostoru. Toto potrubí bude doplněno a odvětrání bude provedeno přes 
střešní komínek nad střechu. 
 

Cena méněprací bez DPH : 
0 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
61 804,14 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH : 
61 804,14 Kč 
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
17. 11. 2017                                          

 
 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
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Stanovisko projektanta stavby:  
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Stanovisko objednatele: 
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