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Smlouva o dílo č. 464-1/2017 ze dne 17.2.2017 

Dodatek č. 1,  
uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb. 

ke stavbě  

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce ul. Drobného – II. etapa“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 

 

 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo 

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva     

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

 

 

1.2. Zhotovitel:                    SPH stavby s.r.o. 
       se sídlem:       Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem   
       zastoupený:                           Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo 
     Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem             

        k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo  

    Ing. Radek Pospíšil, jednatel 

-  ve věcech technických:  Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby 

       IČ:                                      26230470 

       DIČ:                                     CZ26230470                             

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a.s. 

       Číslo účtu:                            27-3948420257/0100 

       Zapsaný v     obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

     vložka 38708 

       (dále jen zhotovitel) 

 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací, specifikovaných v přiloženém položkové rozpočtu 

na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění Termín dokončení stavby a Cena díla bez DPH takto: 

 

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu  

          o předání a převzetí dokončeného díla) max. do    15.11.2017 
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2.1.2. Změny (vícepráce) 

CELKEM NAVÝŠENÍ                 325 501,64 Kč 

 

Cena díla po dodatku č.1 bez DPH ............................................................................... 3 993 177,59 Kč 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
  

3.1.  Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 17.2.2017 zůstanou ve stejném znění. 

3.2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva 

výtisky zhotovitel. 

3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost 

stvrzují svými podpisy. 

3.4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je oceněný soupis prací. 

 

 

 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.10.2017                              V Bystřici nad Pernštejnem, dne 27.10.2017 

 

 

 

 

 

        

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                            zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko             SPH stavby s.r.o. 
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