
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 
 

 

SML1020651 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech smluvních:  

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: 
 

bankovní spojení:  

číslo účtu:     

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. G DESIGN, spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Ing. Milanem Gottliebem, jednatelem   

se sídlem:   Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem 

IČO:     25466810     

DIČ:    CZ25466810    

bankovní spojení:   

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání:  Ing. Milan Gottlieb 

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
zhotovení projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského 

zákoníku (dále jen „dodatek“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku: 
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I. Preambule 

1. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, 
které vznikly při plnění smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 08. 2017 k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem „Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická – PD“. 
 

2. Zhotovitel při prohlídce stávajícího stavu ZŠ zjistil rozměrové odchylky oproti „Architektonické 
studii“ zpracované , které vyvolaly nutnost nového 
dispozičního řešení, a to v části PD – „Polyfunkční komunitní prostor při ZŠ“. Ve studii bylo 
navrženo sociální a technické zázemí na šířku 17,2 m. Po prověření skutečných rozměrů 
stávajícího objektu ZŠ bylo zjištěno, že pro sociální a technické zázemí nové stavby je 
možno uvažovat pouze se šířkou 13,8 m. Dále bylo nutno zohlednit skutečnou šířku 
stávajícího vstupu do školy. Ve studii nebylo vůbec řešeno přemístění stávajících šaten pro 
žáky a to včetně PBŘ. Návrh nové dispozice byl předložen postupně v pěti variantách k 
odsouhlasení. Poslední varianta „E“ byla odsouhlasena jak objednatelem, tak i ředitelkou ZŠ. 
 
Změna příjezdové komunikace na staveniště byla vyvolána nesouhlasným stanoviskem 
Odboru dopravy a PČR k původnímu řešení, které bylo převzato ze zadání. Po dohodě s 
Odborem dopravy bylo navrženo jiné řešení, které vyvolalo potřebu dalších prací: 

 Zřízení dvou opěrných stěn 

 Odstranění stávajícího venkovního schodiště 

 Rekonstrukci části stávajícího topného kanálu 
Tyto uvedené změny, které nebyly objednatelem předvídány, vyvolaly navýšení ceny 
projektové dokumentace v části PD – „Polyfunkční komunitní prostor při ZŠ“. 
 

3. V části „Rozšíření kapacity školní budovy o odborné učebny“ byl objednatel upozorněn 
zhotovitelem na požadavky, které z původní studie nevyplynuly, a jejich nutnost vyplynula až 
z podrobnějšího prohlídky stávajícího stavu ZŠ. Po provedení polohopisného a výškopisného 
zaměření místa budoucí stavby nového pavilonu učeben, v němž jsou již zakresleny 
inženýrské sítě, které byly předány jejich správci, jsou patrné nové požadavky na stavbu. 
Jedná se především o tyto požadavky: 

 Přeložku kabelové trasy CETIM (v této fázi nelze přesněji specifikovat délku přeložky a 
tudíž ani investiční náklady) 

 Přeložku odkalení vodojemu cca 50 m 4.500,-Kč/m 225.000,-Kč 

 Přeložku kanalizační stoky BE 500 – cca 50 m 13.500,- 675.000,- Kč 

 Přeložku plynovodu (přípojka do školy) – cca 40 m 1.200,- Kč/m 48.000,-Kč 

 S přeložkou plynu souvisí i úprava areálové komunikace 160m2 1.800,- Kč/m2 
288.000,-Kč 

Celkové navýšení (bez přeložky CETIM) je odhadováno na cca 1.236.000,- Kč bez DPH 
(odhad vychází z cenových ukazatelů). 

Některým přeložkám (plyn, kanalizace BE500) by bylo možno se vyhnout změnou půdorysu 
dostavby (nebylo by však možno dodržet zastavěnou plochu (snížení o 10-15%).  

Dále by bylo možné řešit dostavbu v úrovni 2.NP (na pilířích). V tomto případě by bylo 
nezbytné opětovně projednat se správci sítí (CETIM a SČVaK) nutnost přeložek. Jedná se o 
havarijní stavy, kde by bylo nutno provádět ruční výkopy sítí. 

S navrhovaným řešením však objednatel nesouhlasil, jelikož je povinen při zadávání 
veřejných zakázek dodržet původní zadání zakázky s minimálním dopadem na změny 
uzavřené smlouvy o dílo a taktéž musí brát zřetel na investiční náklady stavby v souvislosti 
s novým technickým řešením. 

4. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách uzavřené 
smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 08. 2017: 
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II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že uzavřená smlouva o dílo pro projektovou 
dokumentaci v části „Rozšíření kapacity školní budovy o odborné učebny“ se v celém 
rozsahu smlouvy o dílo v této části ruší. Smluvní strany se zavazují, že nebudou pro tuto 
část projektové dokumentaci vykonávat ani vyžadovat žádnou činnost uvedenou v uzavřené 
smlouvě o dílo a ani požadovat stanovenou cenu v čl. V. odst. 1 bod 2 uzavřené smlouvy o 
dílo, s výjimkou vyúčtování činností, které byly do doby zrušení této části zhotovitelem 
provedeny. Smluvní strany prohlašují, že v této části projektové dokumentaci nemají vůči 
sobě žádné další závazky. 

2. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se na základě výše uvedeného mění následovně: 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši. 

 Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)              837.910,- Kč 

 DPH 21 %                                                           175.961,- Kč 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cena celkem včetně DPH                                1.013.871,- Kč 

  (Slovy: „jedenmiliontřinácttisícosmsetsedmdesátjedna koruna českých“) 

 

1. Cena za provedení „Polyfunkční komunitní prostor při ZŠ“ 

  Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)              781.360,- Kč 

  DPH 21 %                                                      164.085,- Kč 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Cena celkem včetně DPH                              945.445,- Kč 

   (Slovy: „devětsetčtyřicetpětisícčtyřistačtyřicetpět korun českých“) 

 

  a) Cena za zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební 

           řízení: 

  Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)              433.140,- Kč 

  DPH 21 %                                                        90.959,- Kč 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cena celkem včetně DPH                              524.099,- Kč 

  (Slovy: „pětsetdvacetčtyřitisícedevadesátdevět korun českých“) 

 

  b) Cena za zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 

  Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)              288.420,- Kč 

  DPH 21 %                                                        60.568,- Kč 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cena celkem včetně DPH                              348.988,- Kč 

  (Slovy: „třistačtyřicetosmtisícdevětsetosmdesátosm korun českých“) 

 

  c) Cena za výkon autorského dozoru: 

  Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)              59.800,- Kč 

  DPH 21 %                                                      12.558,- Kč 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cena celkem včetně DPH                              72.358,- Kč 

  (Slovy: „sedmdesátdvatisíctřistapadesátosm korun českých“) 
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2. Cena za provedení činností pro část „Rozšíření kapacity školní budovy o odborné 
učebny“, které byly provedeny před zrušením této části: 

  Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)              56.550,- Kč 

  DPH 21 %                                                      11.876,- Kč 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Cena celkem včetně DPH                              68.426,- Kč 

   (Slovy: „šedesátosmtisícčtyřistadvacetšest korun českých“) 

 

3. Vyúčtování zhotovitele tvoří přílohu tohoto dodatku. 
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nebyla změněna nebo zrušena, zůstávají nadále 

platná a účinná. 
 

 

III. Platnost a účinnost dodatku 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele. 

3. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy: 

 vyúčtování zhotovitele 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 8.11.2017   V Ústí nad Labem dne 8.11.2017  

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………………….   ……………………………………………. 

 Ing. Milan Gottlieb 
 jednatel společnosti 

         




