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JODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DILO

č. sm louvy objednatele: 

č. sm louvy zhotovitele:

09EU002598

16LI33002

NÁZEV AKCE:

„1/16 Horka u Staré Paky, obchvat, DÚR, IČ k ÚR“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:
Zastoupený:
Ve věci této zakázky:

Zástupce ve věcech 
smluvních:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
|, generální ředitel ŘSD ČR

ředitelem správy Liberec 
Zeyerova 1310/2, 460 55 L iberecl

vedoucí ekonom ického úseku

65993390
CZ65993390
Komerční banka, a.s., č. ú.

Zhotovitel: Sdružení Valbek - Metroprojekt
Vedoucí společník: 
Sídlo:
Zastoupený:

Zástupce ve věcech 
smluvních:
Zástupce ve věcech 
technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Registrace:

Společník: 
se sídlem: 
zastoupeným:

IČ:
DIČ:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

jednatelem 
jednatelem

48266230 
CZ48266230 
Raiffeisenbank a.s., č .ú .I  
Krajský soud v Ústí n. L., sp. zn.: C 4487

METROPROJEKT Praha, a.s.
I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

|=- místopředseda představenstva 
člen představenstva 

45271895 
CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním  rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418 

(Objednatel a Zhotovitel dále též označeny jako „Smluvní strany", jednotlivě pak jako „Smluvní strana")

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je  po oboustranné dohodě sm luvních stran změna článku III. Doba a místo plnění Prováděcí 
sm louvy (Smlouvy o dílo) č. 09EU-002598 ze dne 06.05.2016 na akci „1/16 Horka u Staré Paky, obchvat, DÚR, 
IČ k ÚR“.

Valbek
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MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku III. a bodu 1 uzavřené prováděcí sm louvy 
-  uvedené částí sm louvy o dílo se mění a nově zní takto:

„Článek III. Doba a místo plnění

1. Sm luvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem :
O devzdání konceptu DÚR: do 10/2017
O devzdání čistopisu DÚR: do 2 měsíců od projednání připom ínek ke konceptu
IČ -  podání žádosti o ÚR do 2 měsíců od schválení všech zm ěn územních plánů
v zastupitelstvech příslušných obcí potřebných pro stavbu přeložky 1/16 Horka u Staré Paky

Zdůvodnění: Důvodem je projednání a úpravy nových variantních řešení trasy silnice 1/16, včetně uspořádání 
mostního objektu SO 202 - „Most na silnici 1/16 přes žel. trať a průmyslový areál v km 1,630“ požadovaných 
Ministerstvem dopravy ČR, v rámci jednání vyvolaných firmou W otan Forest a.s

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené sm louvy o dílo se tím to dodatkem nemění.

2. Tento dodatek je  vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá sm luvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a je  závazný také pro jejich 
případné právní nástupce.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední sm luvní stranou.

V Liberci, dne 2 6 " 10“  2017 V Liberci, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Valbejcj spol. s r.o
jednatel

Valbek


