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Evidenční číslo objednatele: 7/2008/7 
Evidenční číslo zhotovitele: ……………   
 

D O D A T E K   Č. 7/2017 
 

ke smlouvě objednatele č. 7/2008 – KoPÚ Holasovice a Loděnice 
 

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

mezi smluvními stranami 
 
Objednatel:                   Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Opava 

zastoupený:                                                       Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucí Pobočky Opava 
   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Veronika Panáčková, referentka 
Adresa:          Krnovská 2861/69, 746 01 Opava 
Tel./Fax:           
E-mail: opava.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
bankovní spojení:      
číslo účtu:          3723001/0710 
IČ:           01312774 
DIČ:  není plátcem DPH     
  
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:                                                         První zeměměřická a.s. 
sídlo: Sokolská 474/4, 691 45 Podivín   

        
zastoupený:                        Barbora Skřečková – předseda představenstva  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Barbora Skřečková – předseda představenstva  
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Metoděj Skřeček 
bankovní spojení:         
číslo účtu:           
IČ:           26221543 
DIČ:           CZ26221543   
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 3338. 
 
dále jen „zhotovitel“. 
         

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7/2017 ke smlouvě o dílo 
 

Čl. I.   
Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku č. 7/2017 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny 
plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Holasovice a Loděnice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě 
přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., 
v platném znění  – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a to úprava termínu předání 
etapy činnosti 3a - vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků.   

 

Změnu dokládá následující výkaz činností se zvýrazněním změn. 
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Ucelená část, fakturační celek 
 

KoPÚ Holasovice a Loděnice 

MJ Počet 
MJ 

Cena za MJ 
bez DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč 

Termín ukončení 
v počtu měsíců od 
uzavření smlouvy 

1 Přípravné a geodetické práce 
1a Vyhodnocení podkladů a 

analýza současného stavu 
 

ha 
 

678 
 

290 
 

196 620,- 
 

12 

1b Zaměření skutečného stavu a 
obnova a doplnění 
podrobného polohového 
bodového pole 

 
 

ha  
984 

 
 

700 

 
 

688.800,- 

 
 

10 

1c Zjišťování hranic pozemků 
v obvodu pozemkových úprav (vč. 
pozemků neřešených), vytýčení, 
zaměření a stabilizace 
chybějících lomových bodů hranic 
pozemků v obvodu pozemkových 
úprav vč. vypracování nezbytných 
GP, ZPMZ 

100 bm 233 

 
 
 
 

1000 

 
 
 
 

233.000,- 

 
 
 
 

18 

1d Dokumentace nároků 
vlastníků 

ha 1013 
500 506.500,- 18 

Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH                 1.624.920,- 

2 Návrhové práce 
2a Vypracování plánu společných 

zařízení (vč. vyjádření orgánů 
a  organizací) 

 
ha 

 
984 

 
260 

 
255.840,- 

 
25 

2b Výškopisné zaměření 
zájmového území pro 
zpracování plánu spol. 
zařízení, potřebné podélné a 
příčné profily společných 
zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy 

 
 
 

ha 
 
 

60 

 
 

1200 

 
 

72.000,- 

 
 

22 

2c Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků 

 
ha 

 
984 

 
900 

 
885.600,- 

63 

2d 
 

Předložení kompletní 
dokumentace návrhu KPÚ vč. 
návrhu postupu realizace 

 
pare 2 

 
20000 

 
40.000,- 

 
67 

Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH                                       1.253.440,- 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                    

                                                                                                                                                        

 
3a 

Vytyčení hranic pozemků 
dle návrhu KPÚ, stabilizace 
hranic pozemků 

 
100 bm 

 
400 

 
800 

 
320.000,- 

 
31.3.2018 

3b Zpracování mapového díla 
včetně DKM a SPI 

 
ha 983 

 
500 

 
491.500,- 

(do 3. měsíců od 
výzvy objednatele) 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH   
812.000,- 

Rekapitulace 

    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH 1.624.920,- 

    2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 1.253.440,- 

    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové 
dílo   
         celkem (3a-3b) bez DPH 

    
811.500,- 

Cena celkem bez DPH 3.689.860,- 
DPH  19% (etapa 1a – 1d =  307 784,80 Kč) 
DPH  20% (etapa 2a – 2b =    65 568,- Kč) 
DPH  21% (etapa 2c – 3b =  364 791,- Kč) 
DPH 21% (změna obvodu 1c = 1050,- Kč) 

 
739.193,80 

Celková cena díla včetně DPH 4.429.053,80 
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2. Dochází tímto dodatkem k úpravě Čl. VI. bodu 1. věty druhé v tomto znění: Zhotovitel se 
dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované v Čl. III. a Čl. IV. této smlouvy 

v termínu do 31.3.2018.  

 
Odůvodnění dodatku: 

Nutnost uzavření dodatku vyplynula z potřeb zemědělských subjektů. Na pozemcích se 
dosud vyskytují zemědělské plodiny, které nejsou stále sklizeny (viz. zápis z kontrolního dne 
ze dne 2.10.2017). 

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.7.2008, dodatku č.1 ze dne 18.12.2009, 
dodatku č. 2  ze dne 4.11.2011 , dodatku č. 3 ze dne 29.3.2013, dodatku č. 4 ze dne 
18.6.2014, dodatku č. 5 ze dne 30.10.2015 a dodatku č. 6 ze dne 21.11.2016 zůstávají beze 
změn. 

 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud v tomto dodatku č. 7/2017 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Dodatek č. 7/2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

3. Dodatek č. 7/2017 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma 
smluvními stranami. 

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 7/2017 přecházejí v případě transformace zhotovitele 
nebo objednatele na právního nástupce organizace. 

5. Dodatek č. 7/2017 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).   Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv  
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7/2017 přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7/2017 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Opavě dne 27.10.2017     V Opavě dne 27.10.2017 

 

Z a   o b j e d n a t e l e :     Z a   z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..     ….…………………………………….. 

            Ing. Zdeněk Šiška                                                             Barbora Skřečková 
    vedoucí  Pobočky Opava                                                  předseda představenstva 


