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1.000.000,- 1.200.000,- 1.249.191,-

3.000.000,- 5.449.191,-

FINANČNÍ PLÁN

20 Celkem Kč bez DPH

1.500.000,- 1.500.000,- 500.000,- 500.000,-

8.449.191,-

1.000.000,-

Konstrukční úpravy stávající OK haly a její nové osazení na pozemek

listopad prosinec

2017

HARMONOGRAM  PRACÍ

květen červen

2018

leden únor

4 Zakládání

Zahájení prací1

2

Týden :

3 Zemní práce

6
Úpravy povrchů, podlahy, 

výplně

7 Bourání konstrukcí

8 Izolace

13 SO 03 Zpevněná plocha

9
Konstrukce klempířské a 

zámečnické

S
t
a
v

Rok :

Měsíc :

5 Svislé a kompletní konstrukce

SO 01 Hala

12 SO 02 Oplocení

16 SO 04 Elektroinstalace

19 Roční prostavěnost

17 Ukončení prací

18 Měsíční prostavěnost

březen duben

15 Komunikace

10 Dokončovací práce - nátěry

14 Zemní práce

11 D a M jeřábu
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