
PŘÍLOHA 2   Harmonogram  plnění smluvních závazků 

Harmonogram  plnění  smluvních závazků   VILP AVASTINCC 

Úkol  Termín 

Vytvoření  CRF pro  sběr dat  VILPAvastinCC, 

statistická  rozvaha 

Do 15 dnů od  účinnosti  smlouvy 

Projektová  dokumentace,  koordinace  iniciální 

části tvorby  projektu 

Do 15 dnů  od  účinnosti  smlouvy 

Tvorba  elektronické  databáze  registru  Do 30 dnů od  účinnosti  smlouvy 

Příprava  systému na spuštění sběru  dat  Do 30 dnů od  účinnosti  smlouvy 

Koordinace projektu a související činnosti vč. 

údržby  systému a technické  podpory 1 

Od data  účinnosti  smlouvy  nejpozději 

do  1.10.  2018 

Koordinace projektu a související činnosti vč. 

údržby  systému a technické  podpory  II 

Od data  účinnosti  smlouvy  nejpozději 

do  1.10.  2019 

Analýza  dat  a tvorba  analytického  reportu 1 
Cca  17 měsíců od  nabytí  účinnosti  smlouvy 

(nebo  dle  upřesnění  zadavatelem) 


