
Tlučenský potok, ř. km 0,000 - 0,950, Dodatek č. 5

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č.: 35/OU/417768/2016/75 

název akce: Tlučenský potok, ř. km 0,000 - 0,950 
uzavřené dne: 31. 8. 2016

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu ě. 19/2015:
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích, 
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210 

(dále jen „objednatel”)

a

NDCon, s.r.o.
IČO: 64939511 
DIČ:CZ64939511
Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028
sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše 
uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro 
ohlášení a provádění stavby v podrobnostech a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby v celém rozsahu opevnění koryta na akci „Tlučenský potok, ř. km 0,000 - 
0,950”.
Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 271 200,- Kč bez DPH.
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II.

Vzhledem k projednávání ohledně místa pro uložení sedimentu s lesní správou, ze kterého po 
jednání vyplynulo, že uložení na pozemku v působnosti lesní správy není možné, muselo dojít 
k nalezení alternativního řešení. Sediment bude uložen na rekultivační skládce, pro kterou je 
však potřeba doplnit rozbory sedimentu.
Z tohoto důvodu se prodlužuje termín pro odevzdání projektové dokumentace
nejpozději do 15.12. 2017.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je 
oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne “ 3 "11" 2017 V Praze dne " l “11" 2017

.
vedoucí Správy toků 
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