Drmalsky potok, f. km 0,720 — prehrazka, Dodatek ¢. 7

DODATEK ¢. 7

ke smlouvé o dilo &.: 9/TV/956298/2015/1
nazev akce: Drmalsky potok, i. km 0,720 - piehrazka
uzaviené dne:16. 3. 2015

Lesy Ceské republiky, s.p.

Piemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové

1CO: 42196451

DIC: CZ42196451

zapsan v OR u KS Hradec Kralové, oddil A XII, vlozka 540

jednajici: Ing. Daniel Szérad, Ph.D., generalni feditel Lest Ceské republiky, s. p.
zastoupeny na zakladé povéieni dle Podpisového fadu ¢. 19/2015:

Ing. Ivanou Kuderovou, vedouci Spravy tokti — oblast povodi Ohie v Teplicich,

dale jen ,,objednatel*)
a

NDCon, s.r.o.
I1CO: 64939511
DIC:CZ64939511
Jednajici: Ing. Robert Michek, jednatel spoleénosti

zapsan v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 42028
sidlo: Zlatnicka 10/1582. 11000 Praha

»

uzaviraji a timto uzavteli podle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich
ptedpisd, tento

Dodatek ¢. 7
L
Na zékladé dohody smluvnich stran provede zhotovitel pro objednatele prace dle vyse
uvedené smlouvy o dilo, jejimZz pfedmétem je vypracovani projektové dokumentace pro
vydani rozhodnuti o umisténi stavby, pro vydani stavebniho povoleni a pro provadéni stavby

na akei ,,Drmalsky potok, f. km 0,720 - prehrazka“.

Celkova cena za fadné zhotovené dilo ¢ini 324 000,~ K¢&.



mailto:robert.michek@ndcon.cz

Drmalsky potok, i. km 0,720 — piehrazka, Dodatek ¢. 7

II.
Vzhledem k opakovanému a neptedpokladané asové dlouhému projednavani se spolecnosti
NET4GAS, na jehoz zakladé bylo vydano vyjadieni poZadujici provedeni statického
posouzeni plynovodu z diivodi kifZeni potrubi brodem, se prodluzuje termin pro odevzdani
projektové dokumentace nejpozdéji do 15. 12. 2017.

ITL.

Tento dodatek je vyhotoven ve Etyfech stejnopisech a nabyva platnosti v okamziku, kdy je
obéma smluvnimi stranami fadn€ podepsan.

Iv.

Ostatni ustanoveni smlouvy zlstavaji beze zmény.

V Teplicich dne = 3 -1{- 207 V Praze dne =711 017
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, 0 —
oblast povodi Ohte v Teplicich NDCon, s.r.0.
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